

ČLENĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA PO ETAPÁCH

| ČLENĚNÍ dle čl. II odst. 1. | POPIS dle čl. II odst. 1. smlouvy | ETAPA dle čl. V., odst. 3. SoD | | | | | | | | | | | | | Způsob ukončení | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------------|--------|------------------|--|
| | | I. Etapa | II. Etapa | III. Etapa | IV. Etapa | V. Etapa | VI. Etapa | VII. Etapa | VIII. Etapa | IX. Etapa | X. Etapa | XI. Etapa | XII. Etapa | XIII. Etapa | | | | |
| a) | Technické zhodnocení VCS 3020X doplněním o nové funkcionality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Dodávka a instalace HW komponentů | | X | | | | | | | | | | | | PoFP | OPZ | | |
| b. | Provedení úpravy FW | | | | | | | | X | | | | | | PoFP | OPZ | | |
| c. | Dodávka redukcí náhlavních souprav ACCS | | X | | | | | | | | | | | | PoFP | OPZ | | |
| d. | Rozšíření kapacity telefonního propojení se sítí ALCATEL | | | | | X | | | | | | | | | PoFP | KZ (D) | | |
| b) | Doplnění telefonního propojení WOC LITE s VCS ACCS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Dodávka a instalace HW komponentů | | | | | X | | | | | | | | | PoFP | KZ (D) | | |
| b. | Vypracování podkladů pro bezpečnostní akreditaci | | | | | X | | | | | | | | | PoFP | KZ (D) | | |
| c) | Vytvoření radiokomunikačního systému RCOM/CRC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Vypracování projektové dokumentace zástavby | X | | | | | | | | | | | | | PoMP | | | |
| b. | Provedení úpravy rádiových stanišť systému RCOM/CRC – rádiová síť MACC | | X | | | | | | | | | | | | PoFP | OPZ | VZ ¹⁾ | |
| c. | Provedení úpravy rádiových stanišť systému RCOM/CRC – rádiová síť DISTANC1 | | | X | | | | | | | | | | | PoFP | OPZ | VZ ¹⁾ | |
| d. | Provedení úpravy rádiových stanišť systému RCOM/CRC – rádiová síť DISTANC2 | | | | X | | | | | | | | | | PoFP | OPZ | VZ | |
| e. | Dodávka a instalace rádiových rozhraní k VCS ACCS | | | | | | | | X | | | | | | PoFP | | VZ ¹⁾ | |
| f. | Dodávka vybavení pro kontrolu funkčnosti RCOM/CRC | | X | | | | | | | | | | | | PoFP | | VZ ¹⁾ | |
| ČL | POPIS dle čl. II odst. 1. smlouvy | ETAPA dle čl. V., odst. 3. SoD | | | | | | | | | | | | | Způsob ukončení | | | |

| ČLEŇENÍ dle čl. II odst. 1. | POPIS dle čl. II odst. 1. smlouvy | ETAPA dle čl. V., odst. 3. SoD | | | | | | | | | | | | | Způsob ukončení | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------------|-------------------|--|
| | | I. Etapa | II. Etapa | III. Etapa | IV. Etapa | V. Etapa | VI. Etapa | VII. Etapa | VIII. Etapa | IX. Etapa | X. Etapa | XI. Etapa | XII. Etapa | XIII. Etapa | | | |
| | | I. Etapa | II. Etapa | III. Etapa | IV. Etapa | V. Etapa | VI. Etapa | VII. Etapa | VIII. Etapa | IX. Etapa | X. Etapa | XI. Etapa | XII. Etapa | XIII. Etapa | | | |
| d) | Dodávka systému ovládání radiostanic RCOMOVL pro CRC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pořízení HW včetně FW pro řízení radiostanic systému RCOM/CRC rádiové sítě MACC, pořízení rozhraní pro VCS 3020X | | X | | | | | | | | | | | | PoFP | OPZ | |
| b. | Pořízení HW včetně FW pro řízení radiostanic systému RCOM/CRC rádiové sítě DISTANC1 a DISTANC2 | | | X | | | | | | | | | | | PoFP | OPZ ²⁾ | |
| c. | Pořízení rozhraní pro VCS ACCS | | | | | | | X | | | | | | | PoFP | OPZ ³⁾ | |
| e) | Úpravy konferenční části PS 2000IP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pořízení HW komponentů včetně jejich integrace | | | | | | | X | | | | | | | PoFP | ZK | |
| f) | Úpravy telefonní části PS 2000IP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pořízení HW komponentů včetně jejich integrace | | | | | X | | | | | | | | | PoFP | KZ (D) | |
| g) | Dodání systému záznamu hlasu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pořízení HW komponentů včetně integrace s VCS 3020X a RCOM/CRC | | | | | | | X | | | | | | | PoFP | KZ (D) | |
| h) | Dostavba Sítě velení a řízení VzS (LETDS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Dostavba rádiových stanovišť RCOM/MACC CRC rádiové sítě MACC a souvisejících páteřních částí | | X | | | | | | | | | | | | PoFP | ZK | |
| b. | Dostavba rádiových stanovišť RCOM/CRC rádiové sítě DISTANC1 a souvisejících páteřních částí | | | X | | | | | | | | | | | PoFP | ZK | |

| ČLENĚNÍ dle čl. II odst. 1. | POPIS dle čl. II odst. 1. smlouvy | ETAPA dle čl. V., odst. 3. SoD | | | | | | | | | | | | | Způsob ukončení | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------------|----|--|
| | | I. Etapa | II. Etapa | III. Etapa | IV. Etapa | V. Etapa | VI. Etapa | VII. Etapa | VIII. Etapa | IX. Etapa | X. Etapa | XI. Etapa | XII. Etapa | XIII. Etapa | | | |
| c. | Dostavba rádiových stanic RCOM/CRC rádiové sítě DISTANC2 a souvisejících páteřních částí | | | | X | | | | | | | | | | PoFP | ZK | |
| d. | Dostavba komunikačních uzlů LETDS | | X | | | | | | | | | | | | PoFP | ZK | |
| e. | Nástroj pro sledování realtime toků | | X | | | | | | | | | | | | PoFP | ZK | |

| ČLENĚNÍ dle čl. II odst. 1. smlouvy | POPIS dle čl. II odst. 1. smlouvy | ETAPA dle čl. V., odst. 3. SoD | | | | | | | | | | | | | Způsob ukončení | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----|--|
| | | I. Etapa | II. Etapa | III. Etapa | IV. Etapa | V. Etapa | VI. Etapa | VII. Etapa | VIII. Etapa | IX. Etapa | X. Etapa | XI. Etapa | XII. Etapa | XIII. Etapa | | | |
| i) | Typová a provozní certifikace propojení Sítě velení a řízení VzS (LETDS) do Propojovacího uzlu ATM-NIX | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Zpracování dokumentace pro vydání typové způsobilosti, provedení zkoušek, získání OTZ | | | | | | | X | | | | | | | PoFP | | |
| b. | Zpracování podkladů k dokumentaci pro vydání provozní způsobilosti, provedení zkoušek, k získání OPZ | | | | | | | X | | | | | | | PoFP | | |
| c. | Zpracování bezpečnostní dokumentace propojení SVŘVzS do ATM-NIX | | | | | | | X | | | | | | | PoFP | | |
| j) | Rozšíření schopností VCS FREQUENTIS 3020X v lokalitě LKKB, LKCV, LKNA a LKPD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Realizace v lokalitě LKKB (dle čl. V, odst. 3 písm i) bod a.) | | | | | | | | | X | | | | | PoFP | OPZ | |
| b. | Realizace v lokalitě LKCV(dle čl. V, odst. 3 písm i) bod b.) | | | | | | | | | X | | | | | PoFP | OPZ | |

| ČLENĚNÍ dle čl. II odst. 1. smlouvy | POPIS dle čl. II odst. 1. smlouvy | ETAPA dle čl. V., odst. 3. SoD | | | | | | | | | | | | | Způsob ukončení | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----|--|
| | | I. Etapa | II. Etapa | III. Etapa | IV. Etapa | V. Etapa | VI. Etapa | VII. Etapa | VIII. Etapa | IX. Etapa | X. Etapa | XI. Etapa | XII. Etapa | XIII. Etapa | | | |
| c. | Realizace v lokalitě LKNA(dle čl. V, odst. 3 písm i) bod c.) | | | | | | | | | X | | | | | PoFP | OPZ | |
| d. | Realizace v lokalitě LKPD(dle čl. V, odst. 3 písm i) bod d.) | | | | | | | | | X | | | | | PoFP | OPZ | |
| k) | Náhradní díly | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Náhradní díly pro RCOM/CRC | | X | | | | | | | | | | | | PoMP | | |
| b. | Náhradní díly pro VCS 3020X | | X | | | | | | | | | | | | PoMP | | |
| c. | Náhradní díly pro PS2000IP | | | | | | | X | | | | | | | PoMP | | |

| ČLENĚNÍ dle čl. II odst. 1. smlouvy | POPIS dle čl. II odst. 1. smlouvy | ETAPA dle čl. V., odst. 3. SoD | | | | | | | | | | | | | Způsob ukončení | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------------|--|------|--|
| | | I. Etapa | II. Etapa | III. Etapa | IV. Etapa | V. Etapa | VI. Etapa | VII. Etapa | VIII. Etapa | IX. Etapa | X. Etapa | XI. Etapa | XII. Etapa | XIII. Etapa | | | | |
| l) | Zaškolení a výcvik provozního a technického personálu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Zaškolení a výcvik personálu k systému RCOM/CRC tvořeného rádiovou sítí MACC | | X | | | | | | | | | | | | | | PoMP | |
| b. | Zaškolení a výcvik personálu k systému RCOM/CRC tvořeného rádiovou sítí DISTANC1 a DISTANC2 | | | X | | | | | | | | | | | | | PoMP | |
| c. | Zaškolení a výcvik personálu k rádiové části systému VCS 3020X | | X | | | | | | | | | | | | | | PoMP | |
| d. | Zaškolení a výcvik personálu k systému RCOMOVL tvořeného rádiovou sítí MACC, část CRC | | X | | | | | | | | | | | | | | PoMP | |
| e. | Zaškolení a výcvik personálu k systému RCOMOVL tvořeného rádiovou sítí DISTANC1 a DISTANC2, část CRC | | | X | | | | | | | | | | | | | PoMP | |
| f. | Zaškolení a výcvik personálu k systému RCOMOVL, část ACCS | | | | | | | | X | | | | | | | | PoMP | |
| g. | Zaškolení a výcvik personálu k necertifikované konferenční a telefonní části | | | | | | | X | | | | | | | | | PoMP | |
| h. | Zaškolení a výcvik personálu k realtime sledování toků | | X | | | | | | | | | | | | | | PoMP | |
| i. | Zaškolení a výcvik personálu k systému VCS 3020X, rádiová část s upraveným FW | | | | | | | | | X | | | | | | | PoMP | |
| j. | Zaškolení a výcvik personálu k telefonnímu propojení WOC LITE – VCS ACCS | | | X | | | | | | | | | | | | | PoMP | |
| m) | Systémová integrace | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Systémová integrace v 1. roce | | | | | | | | | | X | | | | | | PoPP | |
| b. | Systémová integrace ve 2. roce | | | | | | | | | | | X | | | | | PoPP | |
| c. | Systémová integrace ve 3. roce | | | | | | | | | | | | X | | | | PoPP | |
| d. | Systémová integrace ve 4. roce | | | | | | | | | | | | | X | | | PoPP | |

Legenda:

VZ – Vojskové zkoušky dle NVMO 100/2015

KZ (D) – Kontrolní zkoušky dodavatele

ZK – Zkoušky k ověření funkčnosti upravovaného díla (dle čl. VII. smlouvy)

OPZ – Zkoušky pro získání osvědčení provozní způsobilosti LPZ

PoFP – Protokol o Funkční Přejímce

PoMP – Protokol o Majetkové Přejímce

PoPP - Protokol o Předmětu Plnění

¹⁾ – Vojskové zkoušky dle NVMO 100/2015 budou provedeny jako součást dílčího plnění tvořícího IV. etapu (dle čl. VII, odst. 3 smlouvy).

²⁾ – OPZ bude provedeno v rámci III. etapy jen na RCOM/OVL pro DISTANC1, pro DISTANC 2 budou v rámci III. etapy provedeny ZK a OPZ budou provedeny společně s OPZ systému RCOM/CRC ve IV. etapě.

³⁾ – OPZ bude provedeno společně s OPZ systému RCOM/CRC ve IV. etapě.

Podbarvená (zeleně) pole označují již předané části díla.