



MUKUP005G5M7

DODATEK č. 15

k mandátní smlouvě pro „Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřim“ uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24.4.2002.

ev. číslo smlouvy mandatáře :

Mandant : Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Zastoupený : Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
IČ : 00281964

Mandatář : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno,

Zastoupený : MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva

Na základě rozpočtu města Kuřim pro rok 2014 – akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. a v souladu se zněním článku II mandátní smlouvy ze dne 24.4.2002 se mění tímto dodatkem Příloha č.1 „**Roční plán investic – seznam svěřených staveb**“ pro rok 2014.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2014 je nedílnou součástí tohoto dodatku mandátní smlouvy.

UZAVŘENÍ TĚTO SMLOUVY BYLO SCHVALENO USNESENÍM RM KUŘIMI
č. 2. 18/2014 ZE DNE 15. 1. 2014.

V Kuřimi dne 13. 2. 2014
za mandanta :

V Brně dne - 7 - 02 - 2014
za mandatáře :

Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2014

k mandátní smlouvě, uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24.4.2002.

1. FINANČNÍ ZDROJE

- zdroje města ve výši nájemného za rok 2014	7 700 000,-Kč
- zdroje z roku 2013 (zůstatek)	32 524 737,-Kč

Zdroje pro rok 2014 celkem **40 224 737,- Kč**

2. NÁKLADY

a) Projekční příprava staveb v roce 2014:

a1) **Projekční příprava staveb dle závěrů GOMK** **500 000,- Kč**

(Po dokončení a schválení Generelu odvodnění města Kuřimi navrhujeme zahájit projekční práce na rekonstrukci či výstavbě konkrétních částí kanalizační a vodovodní sítě dle závěrů generelu a rozhodnutí města Kuřimi o prioritách staveb).

a2) **Projekční příprava staveb rekonstrukce kanalizace a vodovodu v koordinaci s opravou komunikací v Kuřimi, kterou zajišťuje SÚS JmK v letech 2014 až 2015 (ulice Legionářská, Tyršova a Tišnovská)**

Kuřim, Tyršova, Tišnovská – rekonstrukce kan. a vodovodu **140 965,-Kč**

Dokončení PD zadané v roce 2013, termín odevzdání je 02/2014. Je nutné projednat ÚR pro přípojky a SP pro rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

(Specifikace rozsahu dalších staveb, které je nutné projekčně zajistit v souvislosti s plánovanými stavbami oprav komunikací ve správě SUS JmK, byla projednána na koordinačních schůzkách v měsících března až květen 2013. Je na rozhodnutí města Kuřimi, které další stavby v koordinaci se stavbami SÚS JmK budou do přílohy č.1 zařazeny. Toto případné doplnění staveb je nutné včetně nákladů upravit dodatkem k příloze č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2014).

+DPH z položky a2)

a4) **Kuřim, OK 1C – výstavba česlí** **25 000,- Kč**

(Instalace česlí na přepadu z odlehčovací komory OK 1C v lokalitě Luční potok pod rybníkem „Srpek“).

Projekční příprava v r. 2014 celkem **669 547,- Kč**

b) Realizace staveb v r. 2014:

b1) **Kuřim – Hybešova, oddílná kanalizace** [redacted] **25 000 000,-Kč**

(Náklady na realizaci včetně obnovy komunikace jsou podle srovnávacího rozpočtu PD cca 23 600 000,-Kč včetně DPH. Cena autorského dozoru 20 500,-Kč vč. DPH. IČ 2,1% cca 600 000,-Kč. Rezerva cca 800 000,-Kč. Stavbu navrhujeme realizovat ihned z důvodu končícího povolení k vypouštění odpadních vod do toku. Je požádáno o přidělení dotace, po přiznání dotace bude výše finančního podílu města Kuřimi upravena. Přesná cena díla bude stanovena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele díla)

b2) **Kuřim, Tyršova, Tišnovská – rek. kan. a vodovodu** [redacted] **10 000 000,-Kč**

(Jedná se o rekonstrukci těchto objektů: SO 01 – kanalizace DN 400, 25m v ul. Tišnovská a šachta v křižovatce Bud'árkova. SO 02 – kanalizace DN 300, 35 m v ul. Tyršova u sokolovny. SO 03 – vybudování 13 kusů kanalizačních přípojek v ul. Tyršova a Tišnovská. SO 04 – zrušení dvou vodovodů DN 350 a DN 150 a vybudování jednoho vodovodu DN 250 v délce 200m u náměstí 1. května. PD bude dokončena v 02/2014 viz článek 2. bod a2). Město Kuřim musí ihned zahájit zadávání VZ, současně s projednáváním UR a SP, aby realizace stavby v roce 2014 byla reálná).

b3) **Kuřim, OK 1C – výstavba česlí** [redacted] **150 000,- Kč**

Realizace staveb r. 2014 celkem **35 150 000,- Kč**

c) **Vodoměry, nákup a montáž dle samostatné smlouvy:** **200 000,- Kč**

Náklady v roce 2014 celkem **36 019 547,- Kč**

3. REKAPITULACE

- finanční zdroje v roce 2014 40 224 737,- Kč
- náklady v roce 2014 -36 019 547,- Kč

Předpokládaný zůstatek roku 2014 (tvorba zdrojů pro další roky) **4 205 190,-Kč**

4. PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ZDROJŮ V ROZPOČTU 2015

- předpokládaný zůstatek roku 2014 4 205 190,-Kč
- zdroje ve výši nájemného 2015 7 700 000,-Kč
- předpokládané náklady r. 2015
- Vodoměry - 200 000,-Kč
- Stavby v koord. SÚS Jmk -11 705 190,-Kč

Předpokládaný výsledek hospodaření v roce 2015 **0,-Kč**

5. VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI MANDATÁŘE

Mandatář bude pro mandanta v roce 2014 zajišťovat v rámci mandátní smlouvy projekční přípravu staveb, uvedenou pod bodem 2a) a realizaci staveb uvedenou pod bodem 2b). Součástí zde uvedeného finančního objemu je DPH a cena za inženýrskou činnost, sjednaná pro rok 2014

Mandatář zajistí nákup a montáž vodoměrů uvedený pod bodem 2c) Součástí zde uvedeného finančního objemu je DPH a cena za inženýrskou činnost, sjednaná pro rok 2014 (ve

V Kuřimi dne
za mandanta:

16.2.2014

V Brně dne
za mandátáře:

- 7 -02- 2014