



00784/2020

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 305/2018

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

Níže uvedené smluvní strany

**Objednatel:****Město Kolín**

se sídlem:

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

zastoupen:

Mgr. Michaellem Kašparem, starostou města

IČO:

00235440

DIČ:

CZ00235440

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. Kolín

Číslo účtu:

3661832/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

Zástupce objednatele ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:**GEOSAN GROUP a.s.**

se sídlem:

U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

zastoupen:

IČO:

28169522

DIČ:

CZ28169522

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

6446732/0800

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459.

Zástupce ve věcech smluvních: Luděk Kostka, člen představenstva

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: _____, _____

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Revitalizace ulice Pražské v Kolíne“

(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 11. 5. 2018 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Revitalizace ulice Pražské v Kolíně**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Smluvní strany dále souhlasně prohlašují, že součástí díla je provedení vodorovného dopravního značení, které ke dni uzavření tohoto dodatku č. 1 není zhotoveno.
3. Cena za provedení vodorovného dopravního značení dle smlouvy o dílo činí částku ve výši 123.503,30 Kč a je součástí ceny za provedení díla dle smlouvy o dílo. Cena za zhotovení vodorovného dopravního značení nebyla k dnešnímu dni zhotovitelem účtována a nebyla tak objednatelem uhrazena.
4. Objednatel požaduje změnu provedení vodorovného dopravního značení oproti původní projektové dokumentaci, a to z důvodů požadavků Policie České republiky, které nebyly v době uzavření smlouvy o dílo známy. V důsledku této změny se cena za vodorovné dopravní značení zvýší o částku ve výši 6.175,17 Kč bez DPH, tj. částku ve výši 7.471,95 Kč vč. DPH dle změnového listu č. 47, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

II.

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení vodorovného dopravního značení vč. vícepráce dle změnového listu č. 47 (dále také jen „**vícepráce**“), který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena víceprací dle změnového listu č. 47 činí částku ve výši 6.175,17 Kč bez DPH, tj. částku ve výši 7.471,95 Kč vč. DPH. Celková cena za zhotovení vodorovného dopravního značení vč. víceprací tak činí částku ve výši 129.678,47 Kč bez DPH, tj. částku ve výši 156.910,95 Kč vč. DPH s tím, že o cenu víceprací uvedenou v předchozí větě se zvyšuje celková cena díla dle smlouvy o dílo.
3. Termín zhotovení vodorovného dopravního značení vč. víceprací dle tohoto dodatku je do 10 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku č. 1. Smluvní strany sjednávají, že sjednání termínu provedení vodorovného dopravního značení vč. víceprací dle tohoto dodatku není změnou termínu zhotovení díla dle smlouvy o dílo a termín pro zhotovení vodorovného dopravního značení vč. víceprací dle tohoto dodatku č. 1 se sjednává výlučně a pouze pro vodorovné dopravní značení a vícepráce dle tohoto dodatku č. 1.
4. Smluvní strany dále sjednávají, že na nárok na zaplacení ceny za vodorovné dopravní značení vč. víceprací dle tohoto dodatku č. 1 není možné započíst jakékoliv nároky objednatele vůči zhotoviteli.
5. Cena za vodorovné dopravní značení vč. víceprací bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem a doručeného objednateli. Nárok na zaplacení ceny za vodorovné dopravní značení vč. víceprací dle tohoto dodatku č. 1 vzniká okamžikem dokončení vodorovného dopravního značení vč. víceprací, tj. jejich předáním bez vad a nedodělků objednateli, což smluvní strany stvrdí v písemném předávacím protokolu. Objednatel není povinen převzít vodorovné dopravní značení vč. víceprací dle tohoto dodatku č. 1, pokud budou vykazovat jakékoliv vady a nedodělky. Cena vodorovného dopravního značení vč. víceprací je splatná do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

6. S ohledem na výše uvedené změny se smluvní strany dohodly na změně čl. VI. Odst. 1 Smlouvy o dílo, a to tak, že Cena díla bez DPH nově činí 32.918.309,68 Kč; DPH stanovena dle aktuální výše 21 % nově činí 6.912.845,03; a Cena celkem včetně DPH nově činí 39.831.154,71 Kč.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - a) Změnový list č. 47

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 17. 8. 2020, usnesení č. 2754/73/RM/2020.

V Kolíně dne 14.9.20.....

V Kolíně dne 3/9/2020.....

za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města



Změnový list č. 47:

STAVBA: Revitalizace ulice Pražské v Kolíně

OBJEKT č.: SO 101 Ulice Pražská

Číslo objektu	Název objektu	Popis změny
ZL47	Změna vodorovného dopravního značení v křižovatce Pražská a Jaselská u Modrého bodu	Popis: Změna vodorovného dopravního značení v křižovatce Pražská a Jaselská u Modrého bodu
		Odůvodnění: Požadavek Městského úřadu Kolín, Odboru dopravy na doplnění vodorovného dopravního značení

Příloha č. 2

STAVBA: Revitalizace ulice Pražské v Kolíně**ZL47**

Rekapitulace rozpočtu

Změna vodorovného dopravního značení v křižovatce Pražská a Jaselská u Modrého bodu

SO 101 Ulice Pražská

Číslo objektu	Název	Cena dle SoD bez DPH:	Cena dle základní SoD včetně ZL bez DPH:
SO 101	Ulice Pražská	18 850 818,82	18 856 993,99
	Vícepráce		6 175,17
	Méněpráce		0,00
Cena celkem bez DPH			6 175,17

Příloha č. 3

Změna vodorovného dopravního značení v křižovatce Pražská a Jaselská u Modrého bodu

Stavba
číslo a název SO: Revitalizace ulice Pražské v Kolíně
SO 101 Ulice Pražská

Změna vodorovného dopravního značení v křižovatce Pražská a Jaselská u Modrého bodu									
						Počet jednotek	JC	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8		
CELKEM:									
54	915211	SoD, SO 101	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	8,500	726,49	6 175,17		

Změna vodorovného dopravního značení v křižovatce Pražská a Javorská u Modrého mostu

STAVBA: Revitalizace ulice Pražské v Kolíně
OBJEKT č.: SO 101 Ulice Pražská

Číslo objektu	Název objektu	číslo výkresu
ZL47	SO 101 Ulice Pražská	

1) Situace úpravy vodorovného dopravního značení

