

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S202004

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

Zást. ve věcech stavby:

IČ :

DIČ :

#### Město Luhačovice

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

Ing. Marianem Ležákem, starostou

Ing. Jiřím Šústkem, tel. [redacted], místostarostou

00284165

CZ00284165

#### 1.2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Za společnost jedná:

Zást. ve věcech stavby:

Stavbyvedoucí:

IČ :

DIČ :

Bank.spojení :

Č. účtu :

#### 3V & H, s.r.o.

zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 8634

Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

Ing. Martina Horňáková, jednatelka, tel. [redacted]

Ing. Milan Velecký, jednatel, tel. [redacted]

[redacted], tel: [redacted]

469 92 715

CZ46992715

2. Objednatel a zhotovitel spolu dne 21.05.2020 uzavřeli Smlouvu o dílo č. zhotovitele S202004 (dále též jen „Smlouva“). Za účelem změny rozsahu díla a s tím související ceny díla se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále též jen „Dodatek“):

V článku 4. Smlouvy („Cena díla“) se mění bod 4.1. tak, že nově zní:

4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu specifikovaném v odst. 2.1. a 2.2. této smlouvy je stanovena na základě položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) obsahujícího popis použitých materiálů a technologií, jednotkové ceny jsou maximální a pevné, a cena díla v rozsahu dle rozpočtu činí:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Smluvní rozpočet            | 3 149 303,00 Kč        |
| VCP a MP celkem dle ZL01-02 | -44 644,47 Kč          |
| Haléřové vyrovnání          | +0,48 Kč               |
| <b>Cena díla bez DPH</b>    | <b>3 104 659,01 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>             | <b>651 978,39 Kč</b>   |
| <b>Cena díla bez DPH</b>    | <b>3 756 637,40 Kč</b> |

Cena díla nebude placena v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb. Objednatel se zavazuje bez odkladu informovat zhotovitele o případné změně skutečností rozhodných pro stanovení daňové povinnosti.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku (a jeho prostřednictvím i Smlouvy) je Příloha č. 1 – Rekapitulace změn stavby, která je pevně připojena k vyhotovením tohoto Dodatku. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Ostatní ujednání Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice.

Příloha č. 1 Rekapitulace změn stavby

Dne 08.09.2020

Dne 09.09.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
**Město Luhačovice**  
Ing. Marian Ležák, starosta

.....  
**3V & H, s.r.o.**  
Ing. Martina Horňáková, jednatelka