

**PROTOKOL O 4. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319144342.****Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.  
 Se sídlem Přemyslova 1106/19,  
 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451  
 DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

**Nabyvatel**

UAB Visi Miškai  
 se sídlem  
 Nemuno g. 28, Ukmergės r. sav. Žeimių k

IČ: LTJAR.182924336  
 DIČ:

Jednající:

a dále lesní správce příslušné LS  
 na adrese  
 U Selkova 548, Černá Hora 679 21

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319144342 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	16.05.2020
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	13.07.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	16.5.2020	tj.	0 týdnů
Předání místa těžby do:	13.10.2020		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši ..... Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 319144342.

V Černé Hoře dne 17.7.2020

V dne

Poskytovatel

Nabyvatel

Lesy České republiky, s.p.

UAB Visi Miškai

Lesy České republiky s.p.

UAB „Visi miškai“

Želmu I.

LT – 20326 Ukmergės r, Lithuania

IČO 182924336 DIČ LT 829243314

Věc : Žádost o prodloužení termínu v aukci č. 319144342

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu předání místa těžby zpět na aukci č. 319144342 a to z 13.7.2020 na 13.10.2020 z důvodu vydatných srážek nebylo možné pokračovat v úklidu klestu dostatečnou rychlostí.

V Brně dne 12.7.2020

