

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR HAVÍŘOV CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0008965		Číslo změny stavby: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 08 Mobiliář		

Číslo smlouvy o dílo: **980/OUR/19** ze dne **6. 1. 2020**
 Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**
 Zhotovitel: **OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří**
 Projektant/ autorský dozor: **DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**
 Technický dozor objednatele/investora: **ČECH - ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, Přívoz, 702 00 Ostrava**

Přílohy: PZ-8.1 Změnový rozpočet dle § 222 odst. 6 PZ-8.2 Popis výrobku - oboustranná vitrína PZ-8.3 Tabulka evidence změn	Počet paré: 5 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník: Objednatel Zhotovitel Projektant (autorský dozor) Technický dozor investora
--	---	--

Popis a zdůvodnění změny:
 Při provádění prací v rámci "SO 08 Mobiliář" bylo zjištěno, že integrované odpadkové koše jsou součástí "SO 08 Mobiliář" i "SO 03 Zastřešení". Nebude provedeno 13 ks integrovaných odpadkových košů K1 z "SO 08 Mobiliář". Tyto integrované koše jsou již součástí ocelové konstrukce v SO 03 Zastřešení v počtu 15 ks. Přisazené koše K2 v počtu 4 ks v propojovacím krčku zastřešení budou ponechány.

V rámci požadavku správce "Koordinační ODIS s.r.o." vyplývající z §18 odst. (1) f) zákona o silniční dopravě 11/1994 Sb. na doplnění tištěných jízdních řádů byl AD specifikován rozměr, počet a poloha vitrín pro umístění papírových jízdních řádů. Vitríny budou provedeny jako oboustranné o rozměrech 2x š/h 1860/2225 mm s LED osvětlením s napojením spínání na veřejné osvětlení. Sestava se skládá ze 2 vitrín umístěných v ose sloupů. Umístění 1. sestavy mezi sloupy B5-B6 (dle zápisu 11.3.) a 2. sestavy mezi sloupy A5-A6.

SO 08 Mobiliář

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
1 542 545,00	-126 397,96	297 839,30	1 713 986,34

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

Vyjádření technického dozoru investora:

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Finanční vliv: **ANO**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH (21%)
1 542 545,00 Kč	-126 397,96 Kč	297 839,30 Kč	11,11%	1 713 986,34 Kč
				Cena ZL celkem s DPH (21%)
				2 073 923,47 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno
Technický dozor investora:	jméno
Projektant (autorský dozor):	jméno
Zhotovitel:	jméno In

PZ-4.1 (RP-rekapitulace)Stavba: **18007** **Přednádražní prostor Havířov**Objednatel: **Město Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov**IČO: **00 29 74 88**
DIČ: **CZ 00 29 74 88**

Projektant:

IČO:
DIČ:Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Brno, Veverí, Burešova 938/17, PSC 602 00**IČO: **46342796**
DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	171 441,34 CZK
Základní DPH	21 %	36 002,68 CZK

Cena celkem bez DPH **171 441,34 CZK****Cena celkem s DPH** **207 444,02 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
09	SO 08 Mobiliář	171 441,34	171 441,34	36 002,68	207 444,02	
Celkem za stavbu			171 441,34	36 002,68	207 444,02	

Položkový rozpočet

S:	18007	Přednádražní prostor Havířov
O:	09	SO 08 Mobiliář
R:	9	SO 08 Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Mobiliář	171 441,34			
8	7430337R	Odpadkový koš K1 a K2 - Odpadkový koš, včetně montáže a spodních staveb, dle PD	ks	-13,00000	9 722,92	-126 397,96

Odečet 13 ks integrovaných košů K1 do ocelové konstrukce zastřešení
Košů osazené u sloupů K2 v počtu 4 ks jsou ponechány.

12	R	Ocelová sestava vitrín pro umístění tištěných jízdních řádů, oboustranná, včetně montáže a spodních staveb	soubor	2,00000	148 919,65	297 839,30
----	---	--	--------	---------	------------	------------

Sestava vitrín se skládá ze 2 oboustranných prosklených vitrín umístěných v jedné řadě o rozměrech 2x š/h 1860/2225 mm, se slepečkou zarážkou h 230 mm, slouží jako osvětlený nosič, trojdílná konstrukce s otevíratelným oknem, skříň je osazena elektrovýbavou, LED osvětlení, povrchová úprava v žárovém zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL dle výběru, uchycení informací pomocí magnetů na ocelovou plochu. Kotvení pod dlažbu


Celkem						171 441,34
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

mmcité ⊕
 DESIGN ⊕
 CONSTRUCTION

Místo Havířov, přednádraží

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
IF530m-LED ATP		INFO	<p>Oboustranná osvětlená vitrína, slouží jako osvětlený nosič informačních nebo i reklamních plakátů, konstrukce je řešena jako trojdílný výrobek, kde střední část tvoří skříň a obě krajní části otvíratelné okno vitrín, celá sestava je postavena na 2 robustních nohách, do skříň je vsazena veškerá elektrovýbava tohoto zařízení, LED osvětlení, ocelová konstrukce opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, uchycení informačních materiálů je řešeno pomocí magnetů na ocelovou plochu, kotveno pod dlažbu nebo do ztuhlého terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí, ATYP: se zarážkou na slepeckou hůl</p>			



PZ-8.3 TABULKA EVIDENCE ZMĚN

Stavba: Přednádražní prostor Havířov

čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (7) ZVZ -bez porovnávání k původní hodnotě závazku (změna za původní cenu)	§222 (9) ZVZ -30 % původní hodnoty závazku jde-li o krit. (5) a (6) ve sl.6 (Kč)	
			Odpočet	Přípočet	Rozdíl							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	SO 01 Příprava území	Změna způsobu sanace zemních plání ve SO komunikací a zpevněných ploch	0,00	1 937 542,50	1 937 542,50	1 937 542,50			1 937 542,50		1 937 542,50	
	SO 02 Komunikace, parkování a zpevněné plochy		996 060,33	4 566 455,28	3 570 394,95	5 562 515,61			5 562 515,61		3 570 394,95	
	ZL-1 Celkem		996 060,33	6 503 997,78	5 507 937,45	7 500 058,11						
2	SO 11 Přeložka Horkovodu	Vybourání sekundárního ŽB kanálu		835 080,26	835 080,26	835 080,26			835 080,26		835 080,26	
3	SO 04 - Kanalizace dešťová a OLK	Nepotřebnost realizací SO 04 a SO 10.2	109 961,54		-109 961,54	109 961,54			109 961,54		-109 961,54	
	SO 10.2 Kanalizace SŽDC		448 830,64		-448 830,64	448 830,64			448 830,64		-448 830,64	
	ZL-3 Celkem		558 792,18	0,00	-558 792,18	558 792,18						
4	SO 08 - Mobiliiář	Technické zpřesnění laviček L1, L2, L4	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
5	SO 17 - Přeložka plynovodu	Zpřesnění trasy a dimenzi plynovodní přípojky	54 927,26	18 474,11	-36 453,15	73 401,37			73 401,37		-36 453,15	
6	SO 16.1 - Přeložka vodovodu, větev V	Úprava napojení vodovodu a pozice armaturní sestavy	6 246,94	177 373,35	171 126,41	183 620,29			183 620,29		171 126,41	
7	SO 07 - Slaboproud	Revize SLP	1 883 469,85	2 595 970,38	712 500,53	4 479 440,23			4 479 440,23		712 500,53	
8	SO 08 - Mobiliiář	Nepotřebnost realizace košů, Vitríny pro tištěné jízdni řady	126 397,96	297 839,30	171 441,34	424 237,26			424 237,26		171 441,34	
CELKEM změna RN vlivem uznatelných změn			v Kč	3 625 894,52	10 428 735,18	6 802 840,66	14 054 629,70	0,00	0,00	14 054 629,70	0,00	6 802 840,66
			v % z původní hodnoty závazku	3,94%	11,34%	7,39%						
LIMITY podle § 222 ZVZ						Kč	původní hodnota závazku	91 995 275,52	13 799 291,33	45 997 637,76	45 997 637,76	27 598 582,66
REZERVA (zbývající do vyčerpání LIMITU dle ZVZ)						Kč		13 799 291,33	45 997 637,76	31 943 008,06		20 795 742,00
							% čerpání	0,00%	0,00%	30,56%		24,65%
NOVÁ CENA vč. změn						Kč		98 798 116,18				