

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 26. 06. 2020 na realizaci stavby

### „Švehlova střední škola polytechnická Prostějov – rekonstrukce stravovacího provozu“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**


Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.**

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ostravě, oddíl C, vložka 28173

Se sídlem: Havlíčkova 2131, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČO: 26843528

DIČ: CZ26843528

Zastoupený: Janem Večerkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 06. 2020 č. 2020/03498/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „**Švehlova střední škola polytechnická Prostějov – rekonstrukce stravovacího provozu**“, kdy předmětem plnění je rekonstrukce stávajícího objektu školní kuchyně, jídelny a rekonstrukce vstupu do objektu včetně přístavby rampy pro ZTP (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce, které je potřeba provést pro řádné dokončení díla. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. II. odst. 6. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
<b>1) Ústřední topení – Záměna otopných těles, ZL č. 1, (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</b> D+M otopných těles deskových RADIK typ 21VK, V600 3 ks dl. 400 mm, 18 ks dl. 600 mm, 5 ks dl. 800 mm, 1 ks dl. 1000 mm včetně šroubením pro spodní připojení těles. Odpočet D+M 27 ks termostatických ventilů, D+M 27 ks regulačního přímého šroubení, 11 ks rozpojení a zpětné stažení těles, 53,9 m <sup>2</sup> odpojení, otryskání, nátěr, zpětné připojení těles a jejich vyzkoušení, oprava 35 ks vsuvky otopných těles.	112 105,00	-156 702,93
<b>2) Zakrytí otopných těles, ZL č. 2, (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</b> Odpočet 4,32 m <sup>2</sup> demontáže, nátěru a montáže zakrytí topení.	0,00	-2 518,56
<b>Vícepráce a méněpráce celkem</b>	<b>112 105,00</b>	<b>-159 221,49</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>		<b>-47 116,49</b>

*Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.*

*Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy, a to následovně:*

Cena za zhotovení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy** a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	25 996 682,52	5 459 303,33	31 455 985,85
Změna ceny dle tohoto dodatku č. 1	-47 116,49	-9 894,46	-57 010,95

<b>Celková cena Smlouvy včetně dodatku č. 1</b>	<b>25 949 566,03</b>	<b>5 449 408,87</b>	<b>31 398 974,90</b>
---	----------------------	---------------------	----------------------

Celková cena dle Smlouvy včetně ceny uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: třicet-jedna-milionů-tři-sta-devadesát-osm-tisíc-devět-set-sedmdesát-čtyři-korun-českých-devadesát-haléřů.

*Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.*

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/100/23/2020 ze dne 14. 09. 2020.

**Příloha:** 1) Položkový rozpočet – „Změny ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne:  
Za Objednatele

V Hranicích dne:  
Za Zhotovitele

.....  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmana

.....  
**Jan Večerek**  
jednatel



# REKAPITULACE

**Stavba:** ŠSŠP Prostějov -rekonstrukce stravovacího provozu

**Objekt:** Méněpráce a vícepráce k 03.09.2020

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.

Místo: Prostějov

---

## Méněpráce

1 Změna otopných těles	-156 702,93
2 Zakrytí otopných těles	-2 518,56

**Méněpráce celkem bez DPH**

**-159 221,49**

## Vícepráce

1 Změna otopných těles	112 105,00
------------------------	------------

**Vícepráce celkem bez DPH**

**112 105,00**

*zůstává k dopracování:*


**Rozdíl méně a více prací bez DPH**

**-47 116,49**

**DPH 21%**

**-9 894,46**

**Rozdíl méně a více prací s DPH**

**-57 010,95**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŠSŠP Prostějov - rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: **MNP 1 - Změna otopných těles**

Místo: Prostějov

Datum:

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: BKB Metal, a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-156 702,93**

D PSV Práce a dodávky PSV

**-156 702,93**

D 734

Armatury

**-24 759,00**

45	K	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	-27,000	545,00	-14 715,00	pol.č. 45 04 SOD
46	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	-27,000	372,00	-10 044,00	pol.č. 46 04 SOD

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

**-66 966,94**

56	K	735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	kus	-11,000	115,00	-1 265,00	pol.č. 56 04 SOD
57	K	735110914	Stažení otopného tělesa	kus	-11,000	195,50	-2 150,50	pol.č. 57 04 SOD
59	K	735117110	Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru	m2	-53,900	64,01	-3 450,14	pol.č. 59 04 SOD
62	K	735190915	Oprava vsuvky otopných těles ocelových	kus	-35,000	104,80	-3 668,00	pol.č. 62 04 SOD
63	K	735191902	Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem	m2	-53,900	67,00	-3 611,30	pol.č. 63 04 SOD
64	K	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	-53,900	190,00	-10 241,00	pol.č. 64 04 SOD
67	K	735191914	Montáž otopných těles sestavených z použitých článků litinových	m2	-53,900	790,00	-42 581,00	pol.č. 67 04 SOD

D 783

Dokončovací práce - nátěry

**-30 965,55**

82	K	783601441	Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	-53,900	85,70	-4 619,23	pol.č. 82 04 SOD
88	K	783652141	Tmelení litinových otopných těles polyesterovým tmelem	m2	-53,900	202,00	-10 887,80	pol.č. 88 04 SOD
83	K	R78361401	Základní antikoroziní nátěr litinových otopných těles	m2	-53,900	120,00	-6 468,00	pol.č. 83 04 SOD
84	K	R78361702	Krycí antikoroziní nátěr článkových otopných těles	m2	-53,900	166,80	-8 990,52	pol.č. 84 04 SOD

D 789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

**-34 011,44**

89	K	R78923110	Provedení otryskání litinových radiátorů vč. Materiálu	m2	-53,900	631,01	-34 011,44	pol.č. 89 04 SOD
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	---------------------

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: ŠSŠP Prostějov

Objekt: **VCP 1 - Změna otopných těles**

Místo: Prostějov

Datum:

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: BKB Metal, a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>112 105,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				112 105,00	
D	734		Armatury				18 819,00	
1	K	734261403	Arm roh G3/4x18 připoj radiátor VK	kus	27,000	697,00	18 819,00	CS ÚRS 2020 02
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				93 286,00	
2	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	27,000	358,00	9 666,00	CS ÚRS 2020 02
3	M	48457366	těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 400mm 515W	kus	3,000	2 670,00	8 010,00	CS ÚRS 2020 02
4	M	48457368	těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 600mm 773W	kus	18,000	3 040,00	54 720,00	CS ÚRS 2020 02
5	M	48457370	těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 800mm 1030W	kus	5,000	3 420,00	17 100,00	CS ÚRS 2020 02
6	M	48457372	těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1000mm 1288W	kus	1,000	3 790,00	3 790,00	CS ÚRS 2020 02

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠSŠP Prostějov

Objekt:

**MNP 2 - Zakrytí otopných těles**

Místo:

Prostějov

Datum:

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

BKB Metal, a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-2 518,56</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-2 518,56	
D	766		Konstrukce truhlářské				-993,60	
164	K	766.1	Montáž zakrytí topení jednotlivé plochy do 1 m2	m2	-4,320	166,00	-717,12	pol.č.164 01 SOD
	VV		"m.č. 118" 1,200*0,600*(-6)		-4,320			
	VV		Součet		-4,320			
171	K	766.3	Demontáž zakrytí topení jednotlivé plochy do 1m2 k opětovnému použití	m2	-4,320	64,00	-276,48	pol.č.171 01 SOD
	VV		"m.č. 118" 1,200*0,600*(-6)		-4,320			
	VV		Součet		-4,320			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-1 524,96	
244	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	-4,320	148,00	-639,36	pol.č.244 01 SOD
	VV		zakrytí topení					
	VV		"m.č. 118" 1,200*0,600*(-6)		-4,320			
	VV		Součet		-4,320			
245	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	-4,320	65,00	-280,80	pol.č.245 01 SOD
	VV		zakrytí topení					
	VV		"m.č. 118" 1,200*0,6*(-6)		-4,320			
	VV		Součet		-4,320			
246	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	-4,320	140,00	-604,80	pol.č. 246 01 SOD
	VV		zakrytí topení					
	VV		"m.č. 118" 1,200*0,600*(-6)		-4,320			
	VV		Součet		-4,320			





{cb07476d-c3f2-4a10-8ea1-9e7dd4912924}

	D	-1							
2	D	0						ROZPOCET	
2	D	1						ROZPOCET	
16	K	2						ROZPOCET	-717,12
	VV	2	2	True	0			ROZPOCET	
	VV	2	4	True	1			ROZPOCET	
16	K	2						ROZPOCET	-276,48
	VV	2	2	True	0			ROZPOCET	
	VV	2	4	True	1			ROZPOCET	
2	D	1						ROZPOCET	
16	K	2						ROZPOCET	-639,36
	VV	2	1	True	0			ROZPOCET	
	VV	2	2	True	0			ROZPOCET	
	VV	2	4	True	1			ROZPOCET	
16	K	2						ROZPOCET	-280,80
	VV	2	1	True	0			ROZPOCET	
	VV	2	2	True	0			ROZPOCET	
	VV	2	4	True	1			ROZPOCET	
16	K	2						ROZPOCET	-604,80
	VV	2	1	True	0			ROZPOCET	
	VV	2	2	True	0			ROZPOCET	
	VV	2	4	True	1			ROZPOCET	

**-2 518,56**

-2 518,56

-993,60

0,00 0,00 0,00 0,00 1 -717,12 16 -1316804839

0,00 0,00 0,00 0,00 1 -276,48 16 -1108605860

-1 524,96

0,00 0,00 0,00 0,00 1 -639,36 16 506997279

0,00 0,00 0,00 0,00 1 -280,80 16 -1960911161

0,00 0,00 0,00 0,00 1 -604,80 16 990271092