

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

č. 0011/20/910

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

IČ: 00027073

DIČ: CZ00027073

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený:

ve věcech smluvních: Doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc. - ředitel ústavu

ve věcech technických a plnění této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

IT-servis Praha, družstvo instalatérů

se sídlem: Jaromírova 80/51, Praha 2, PSČ 128 00

zastoupený: Ing. Janem Rezkem

IČ: 41195621

DIČ: CZ41195621

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo tohoto znění:

Dne 13.3.2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výměna potrubí topné vody v KC Floret (dále jen dílo).

II.

1. Dle čl. I odst. 1. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce ve výši 45.949,43 Kč bez DPH specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Ustanovení čl. III. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

1. Cena za dílo je dohodnuta dle článku I. této smlouvy na částku: 1.731.480,03 Kč bez DPH (slovy: jedenmilion sedmsettřicetjedentisíc čtyřistaosmdesát korun českých tři haléře bez DPH).

III.

1. Dle čl. II odst. 2 se smluvní strany dohodly, že termín dokončení díla v souvislosti s provedením prací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku na žádost investora se prodlužuje do 31.8.2020.
2. Ustanovení čl. II. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
Zahájení stavby (předání staveniště): 27.4.2020
Termín celkového dokončení: 31.8.2020

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Rozpočet víceprací.
3. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a dnem uveřejnění v registru smluv
5. Zhotovitel bere na vědomí uveřejnění této smlouvy v Registru Smluv se smyslu předpisu č. 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), kde objednateli vzniká povinnost tuto smlouvu uveřejnit. V této věci dále smluvní strany sjednávají, že smlouvu uveřejňuje objednatel.

Příloha:

1. Rozpočet víceprací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Průhonicích dne

V Praze dne

Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc
ředitel ústavu
Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Ing. Petr Rezek
jednatel