

DODATEK 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „ Zajištění skalního zářezu na trati
č. 185 v TU Malonice - Nemilkov “**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: **XXXXXXXX**

číslo účtu: **XXXXXXXX**

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E654-S-3690/2019

číslo veřejné zakázky: 65419112

číslo jednací: 19988/2020-SŽ-OR PLZ-ÚPI

a

AZ SANACE a.s.

se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25033514, DIČ: CZ25033514

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B, vložka 1093

bank. spojení: **XXXXXXXX**

zastoupena: Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D., předsedou představenstva,

Ing. Tomášem Novákem,

Mgr. Petrem Dvořákem – členy představenstva

Korespondenční adresa:

Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 119035

Předmět Dodatku 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-3690/2019 a číslem smlouvy zhotovitele 119035 se smluvní strany dohodly z důvodu víceprací a méněprací na změně ceny a termínu dokončení díla. V souvislosti s tím dochází ke změně článku 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bodů 3.3 a 3.7 takto:

Nové znění článku – 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, bod 3.3.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 12 242 139, 22 Kč

slovy: dvanáctmilionůdvěstěčtyřicetdvatisícešestsetřicetdevětikorunčeských, 22

Nové znění článku – 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, bod 3.7.

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze této Smlouvy – Harmonogram postupu prací (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy Smlouvy – Všeobecné technické podmínky realizace stavby.

Dokončení Díla do 31. 10. 2020 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo na zhotovení stavby zůstávají beze změn s tím, že smluvní strany respektují změnu přílohy č. 3 smlouvy v návaznosti na tento Dodatek 1.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Správa železnic. Nebude-li tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Příloha č. 1: Změnový list stavby

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Plzni dne 31. 8. 2020

V Bratislavě dne

.....

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

Objednatel

.....

Ing. Tomáš Novák
člen představenstva
AZ SANACE, a.s.

.....

Mgr. Petr Dvořák
člen představenstva
AZ SANACE, a.s.

Zhotovitel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1104377

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0b7e6ed6-f948-4ace-86e7-ce4a5c3a14fd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.09.2020 08:53:00



1abae767-1399-4bb1-adc5-ad73e194498f