

DODATEK Č. 1 K SMLouvě O DÍLO

Číslo zhotovitele: 018b/2020

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 25.05.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : P [redacted]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [redacted]
[redacted] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatel).

1.2 Zhotovitel:

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX- Bynov
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 613
zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: [redacted]
IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 188219468/0300
telefon: [redacted]
fax: [redacted]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [redacted]

[redacted] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby [redacted]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Termín dokončení díla do **30.09.2020**.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:


1. Změnový list 01/2020

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Děčíně dne



generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

jednatel společnosti
Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(39)

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2020	
Zhotovitel:	Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. U Kotelny 349 405 05 Děčín IX - Bynov					
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice				Datum: 31.07.2020	
Název akce: LN026015 Krásný Dvůr, Náměstí, K zámku – rekonstrukce vodovodu a kanalizace						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou:	e-mailem:	faxem:	osobně: X		
Odkazy		na specifikaci: ne				
		na výkresy: ne				
		na rozpočtové podklady: ne				
		na jinou část smlouvy: ano (termín plnění)				
Popis a zdůvodnění změny:						
Změnový list se týká pouze prodloužení termínu dokončení díla z důvodu:						
- nutnosti koordinovat stavbu s aktuálními požadavky vlastníků dotčených pozemků (obec Krásný Dvůr, zámek Krásný Dvůr) - skutečného prostorového uspořádání inženýrských sítí – nutnost změny technologie pokládky potrubí, uvažované v PD						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ano	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem + / - 0,00 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla ---			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): + 30 (třicet kalendářních dní) do 30.09.2020			
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení do 30.09.2020.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
		Podpis				
				3. 8. 2020		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – **NE, NEMĚNÍ**
Nedojde ke změně zhotovitele – **NE, NEDOJDE**

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

_____ Podpis _____

Datum 03.08.2020

Zástupce objednatele:

_____ Podpis _____

Datum 10.9.2020

_____ Podpis _____

Datum 10.9.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / neoprávnující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.