

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník

„Územní plán Sušice – změna č. 1 – příprava Zadání změny“

Dodatek č.1

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupená:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

město Sušice

náměstí Svobody 1, 342 01 Sušice

Bc. Petrem Mottlem, starostou

Bc. Petr Mottl, starosta

František Jelínek, místostarosta

tel.: 376 540 102, e-mail: fjelinek@susice.cz

00256129

CZ00256129

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

AFRY CZ s.r.o.

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

Ing. Petr Košan, jednatel

45306605

CZ45306605

Uzavřely podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na akci: „Územní plán Sušice – změna č. 1 – příprava Zadání změny“ (č. smlouvy objednatele: A-003331-00, č. smlouvy zhotovitele 2019/0147) – dále jen „smlouva“.

Smluvní strany se v souladu s články č. 3 a č. 8.2. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou změna názvu zhotovitele z důvodu fúze zhotovitele a posun termínu dokončení zakázky.

2.1. Vzhledem k tomu, že původní zhotovitel zanikl fúzí, právním nástupcem se stala od 1. 1. 2020 společnost AFRY CZ, s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00, Praha 4 – Michle, IČO 453 06 605, která vstoupila do práv a povinností po společnosti AF-CITYPLAN, s. r. o. jsou aktualizovány identifikační údaje zhotovitele v článku 1 – Smluvní strany. Nově uvedené údaje jsou v souladu s ustanovením článku 8.6 „smlouvy“, neboť nově uvedené kontakty splňují podmínky pro doručování.

2.2. Důvodem posunu termínu dokončení a předání konceptu díla, projednání a následného čistopisu byla situace ohledně COVID-19, kdy bylo nutné přeložit objednatelům vyvolané veřejné zasedání zastupitelstva z 18. 3. 2020 na 16. 6. 2020. Dále je to dodatečné doplnění podkladů dne 2. 7. 2020, které bylo nutné zohlednit při tvorbě konceptu Zadání.

Článek 3 smlouvy se mění takto:

Původní znění dle smlouvy:

Termín zahájení díla:

- *ihned po podpisu smlouvy o dílo*

Termín dokončení a předání díla:

- *technická pomoc při konceptu Zadání: 4 měsíce od podpisu Smlouvy o dílo*
- *čistopis Zadání: 1 měsíc od pokynu objednatele*
- *úprava grafických částí platného územního plánu: 4 měsíce od podpisu Smlouvy o dílo*

Do výše uvedené doby zpracování není započten časový úsek nutný na projednání Zadání s dotčenými orgány a schválení v radě města.

Celková doba procesu tvorby Zadání je odhadnuta na 1 rok.

Nové znění:

Termín zahájení díla:

- *ihned po podpisu smlouvy o dílo*

Termín dokončení a předání díla:

- *technická pomoc při konceptu Zadání: 8 týdnů od kompletního předání žádosti*
- *čistopis Zadání: 1 měsíc od pokynu objednatele*
- *úprava grafických částí platného územního plánu: 4 měsíce od podpisu Smlouvy o dílo*

Do výše uvedené doby zpracování není započten časový úsek nutný na projednání Zadání s dotčenými orgány a schválení v radě města.

Celková doba procesu tvorby Zadání je odhadnuta na 16 měsíců.

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1. ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn

3.2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. A--003331-00, (2019/0147).

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy řádně přečetly, že jeho obsah je jim znám, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

3.4. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.

3.5. Tento dodatek byl schválen RM Sušice dne 10. srpna 2020, usnesením č. 524.

V Sušici dne 20.8.2020

V Praze dne 20.8.2020

Bc. Petr Mottl
Starosta města
Město Sušice

Ing. Petr Košan
jednatel
AF-CITYPLAN s.r.o.