

2020/0450/01N

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 20-3833-1 uzavřené dne 25.5.2020, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace – investičního záměru pod názvem:

„Stará radnice Uherské Hradiště“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště
sídl: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Uvíra, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 274
e-mail: jan.uvira@mesto-uh.cz
mobilní číslo: 733 143 594

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: G G ARCHICO a.s.
sídl: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupení: Ing. arch. Karlem Klouparem, předsedou představenstva
IČO: 469 94 432
DIČ: CZ46994432
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 6236
bankovní spojení: 
č. účtu: 
za Zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jan Rýpal
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo: 

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1 Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 25.5.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 20-3833-1 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace – investičního záměru na akci „**Stará radnice Uherské Hradiště**“.
- 2.2 V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.



Ke změně termínu dochází z důvodu požadavku objednatele na delší lhůtu potřebnou pro výběr varianty k dopracování investičního záměru.

3.1 Mění se článek 4.3 „Lhůty pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“, odstavec 4.3.1.2. **Investiční záměr – dokončení v plném rozsahu** v následujícím rozsahu:

„Dokumentace – investiční záměr bude vyhotovena a předána Objednateli nejpozději do 8-ti týdnů od písemného pokynu objednatele.“

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018 ze dne 08.10.2018.

V Uherském Hradišti dne 16.09.2020




za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

V Uherském Hradišti dne 10.9.2020



za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. arch. Karel Kloupar
předseda představenstva



A