



MHMPP08UF400

Stejnopis č. 1


Dodatek č. 1
Příkazní smlouvy
č. PRK/61/02/011123/2020

na

„Zajištění inženýrských činností – TDS a koordinátor BOZP“ – pro realizaci akce
„Pražská konzervatoř, P1 – rek. malého sálu Pálffy“ ORG č: 0045135
uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. příkazce: **Hlavní město Praha**
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: 
(dále jen „příkazce“ nebo „investor“)

a

2. příkazník: **FOUR HORSES s.r.o.**
se sídlem: Pod Petřinami 453/27, PRAHA – 6
zastoupený: Ing. Antonínem Parmou jednatelem společnosti
osvědčení: ČKAIT číslo 0000437
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 
IČO: 28990099
DIČ: CZ28990099
(dále jen "příkazník")

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené příkazní smlouvě se prodlužuje plnění předmětu díla o 60 dní a tomu odpovídá i navýšení odměny.

Smlouva se mění v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:

článek V.

Doba plnění

Důvodem navýšení doby plnění a odměny TDS je vzhledem k novým zjištěním v průběhu prací, včetně upřesnění originálních materiálů, nálezů starších vrstev a výtvarných úprav je třeba provést korekce restaurátorských postupů a dodržet veškeré nutné technologické postupy a přestávky. Na základě těchto poznatků a zjištění doporučuje NPÚ prodloužení termínu dokončení, aby závěrečné práce probíhaly po ukončení prašných procesů a stavební činnosti. TDS denně spolupracuje na technickém řešení s projektantem a řešení požadavků NPÚ. Sleduje plnění plánu BOZP zpracovaného pro stavbu a dodržení podmínek povolení stavebních prací a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby

Prodloužení plnění dle smlouvy č. PRK//61/02/011123/2020 je do 31. 3. 2021.

článek VI.

Odměna a platební podmínky

1. Odměna za předmět smlouvy v rozsahu čl. II. smlouvy č. PRK//61/02/011123/2020 v návaznosti na skutečnosti uvedené v tomto dodatku a dle nabídky příkazníka ze dne 31. 8. 2020, se upravuje následně:

Odměna dle SOD:

Odměna bez DPH	216.000,- Kč
DPH 21%	45.360,- Kč
Odměna celkem	261.360,- Kč

Odměna dle Dodatku č. 1:

Odměna bez DPH	195.000,- Kč
DPH 21%	40.950,- Kč
Odměna celkem	235.950,- Kč

Odměna vč. dodatku č. 1 celkem:

Odměna bez DPH	411.000,- Kč
DPH 21%	86.310,- Kč
Odměna celkem	497.310,- Kč

V ostatních bodech se smlouva nemění.

Ostatní ujednání

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Závěrečná ustanovení

Dodatek neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.

V Praze dne 11. 9. 2020

[Redacted signature]

příkazce
Mgr. Lenka Němcová,
ředitelka odboru SML MHMP



V Praze dne 11. 9. 2020

[Redacted signature]

příkazník
Ing. Antonín Parma
jednatel



Příloha č. 1 – nabídka společnosti : FOUR HORSES s.r.o. ze dne 30. 7. 2018

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Ing. Karel Siegl
Investiční specialista
Odbor školství, mládeže a sportu MHMP
Jungmannova 35/29
110 00 PRAHA – 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKYZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

PRAHA


Věc: Cenová nabídka na prodloužení výkonu TDS a BOZP na akci :
„ Pražská konzervatoř, P 1 – rekonstrukce malého sálu Palffy „
ORGč. 0045135

Na základě jednání na KD č. 9. dne 25.8.2020 s NPÚ s PhDr. Hoftichovou a zápisu z konzultace (viz příloha) dochází vzhledem k novým skutečnostem při realizaci restaurátorských prací k prodloužení realizace z důvodu dodržení technologických postupů. Původní termín dokončení je posunut na 31.3. .2021. (o 150 dní)

Na základě uzavřené smlouvy č. PRK/61/02/011123/2020 z 15.6.2020 Vám zasilám cenovou nabídku na dodatek .

Původní cena na výkon TDS a BOZP 216.000,- Kč + 21% DPH
se navyšuje o 5 měsíců (150 dní , 5 x 39.000,- Kč + 21% DPH)
Dodatek č. 1 na výkon TDS a BOZP 195.000,- Kč + 21% DPH
Smluvní cena včetně dodatku č. 1 411.000,- Kč + 21% DPH

V Praze : 31.8.2020

Ing. 
jednatel firmy FOUR HORSES s.r.o.

Příloha : Zápis z konzultace NPÚ – 311/627324/2020

