

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 996,25	24
M21	Elektromontáže	MON			30 866,00	76
Cena celkem					40 862,25	100

Položkový rozpočet

S:	100002-01-01	S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list
O:	SO 01.5-5	Elektroinstalace- dodatečné stavební práce
R:	01	Elektroinstalace- dodatečné stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 996,25
1	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	2,75000	3 635,00	9 996,25
Díl: M21		Elektromontáže				30 866,00
2	M21-01	Vícepráce elektro viz. příloha	kompl.	1,00000	30 866,00	30 866,00

Krycí list rozpočtu (SO 01.5 - Elektroinstalace)

Název stavby:	S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Rozpis položky č.31	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	27 477,93			Ostatní	0,00
	Montáž	3 388,37			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	30 866,30	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0 Kč		
Základ 15%	0 Kč	DPH 15%	0 Kč
Základ 21%	30 866 Kč	DPH 21%	6 482 Kč
			Celkem bez DPH
			30 866 Kč
			Celkem včetně DPH
			37 348 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
	ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZNOJMO, náměstí Republiky 9 (tel. 511 226 535)	Stavospol Znojmo s.r.o. 2, Znojmo 669 02 Tel: 515 226 535 C, vložka 56854 -6-	
Datum, razítko a podpis	4.3.2019 Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
	SO 01.5	M21	Elektromontáže				2 745,63	1 710,37	4 456,00
42	SO 01.5	220300923R00	Svorkovnice do krabic KR 68	kus	2,000	76,00	0,00	0,00	152,00
46	SO 01.5	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	6,000	20,00	0,00	120,00	120,00
58	SO 01.5	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	2,000	238,00	0,00	476,00	476,00
60	SO 01.5	34551633	Zásuvka domovní polozap. 2P+Z s přep. o. (Z1P)	kus	2,000	817,00	1 634,00	0,00	1 634,00
68	SO 01.5	210810006RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² volně uložený, včetně dodávky kabelu CYKY3Jx1,5	m	53,000	42,00	1 111,63	1 114,37	2 226,00
	SO 01.5	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				138,00	529,00	667,00
127	SO 01.5	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	23,000	23,00	0,00	529,00	529,00
128	SO 01.5	371201303	Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e	m	23,000	6,00	138,00	0,00	138,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 100003-01-0' S3 stavební úpravy objektu MŠ nám.Republiky č.p. 15 - změnový list
 Objekt: SO 01.1 Hlavní stavební úpravy - dodatečné stavební práce
 Rozpočet: SO 01.1 Hlavní stavební úpravy

Objednatel: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303
 náměstí Republiky 902/9 DIČ:
 66902 Znojmo

Zhotovitel: Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. IČO: 27755541
 Dobšická 3545/12 DIČ:
 66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	281 040,51
PSV	118 300,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	399 340,51


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	399 340,51 CZK
Základní DPH	21 %	83 862,00 CZK
Zaokrouhlení		0,49 CZK

Cena celkem s DPH 483 203,00 CZK

ve ZNOJME
 S
 D

 Za zhotovitele

dne 4.3.2019

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 024,43	0
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			200 775,00	50
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			11 167,20	3
766	Konstrukce truhlářské	HSV			7 869,00	2
771	Podlahy z dlaždic	HSV			0,00	0
781	Obklady (keramické)	HSV			0,00	0
784	Malby	HSV			52 960,91	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 243,97	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			13 300,00	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			105 000,00	26
Cena celkem					399 340,51	100

Položkový rozpočet

S:	100003-01-01	S3 stavební úpravy objektu MŠ nám.Republiky č.p. 15 - změnový list
O:	SO 01.1	Hlavní stavební úpravy - dodatečné stavební práce
R:	SO 01.1	Hlavní stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764 Konstrukce klempířské						13 300,00
1	764454204	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm	m	25,00000	532,00	13 300,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						-153 816,01
2	771575118	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	-82,11000	690,00	-56 655,90
3	59764224A	Dlažba slinutá 600x600x10 mm R11(bude dle výběru)	m2	-113,90400	853,00	-97 160,11
Díl: 781 Obklady (keramické)						-230 367,88
4	7814751	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x45 cm	m2	-189,03100	658,00	-124 382,40
5	597813750A	Obkládačka 30x60 světle(bude dle výběru)	m2	-199,59600	531,00	-105 985,48
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						3 222,00
6	766670021	Montáž kliky a štitku	kus	1,00000	329,00	329,00
7	54926002	Zámek zadlabací vložk. bezp. K 102 P/L PP	kus	1,00000	250,00	250,00
8	54914594	Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr	kus	1,00000	425,00	425,00
9	766660034	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	1,00000	2 218,00	2 218,00
Díl: 784 Malby						34 014,79
10	784165511R	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x	m2	1 062,96230	32,00	34 014,79
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						7 243,97
11	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	25,24033	287,00	7 243,97
Díl: 784 Malby						18 946,12
12	784165522R00A	Malba akrylát barva, bez penetrace, 2 x	m2	321,12070	59,00	18 946,12
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						4 647,00
13	611601203A	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 80x197 cm	kus	1,00000	2 086,00	2 086,00
14	61181512A	Zárubeň obložková NORMAL š. 80cm/st. 6-17cm CPL	kus	1,00000	2 561,00	2 561,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						153 816,01
15	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	82,11000	690,00	56 655,90
16	771-01	Dlažba slinutá leštěná SL 300x300x10 mm	m2	113,90400	853,00	97 160,11
Díl: 781 Obklady (keramické)						230 367,88
17	781-02	Obkládačka 25x45cm	m2	199,59600	531,00	105 985,48
18	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	189,03100	658,00	124 382,40
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné						182 275,00
19	311271	Zdivo z tvárníc autoklávového porobetonu kategorie.1 tl.375mmfb(EN772-1)2,, 2(N/mm2)obj.hm.300(kg/m3)λ_D u 0,083(W/m.K) P+D	m2	115,00000	1 585,00	182 275,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						11 167,20
20	62242130	Zateplovací systém Baumit MV tl. 30 mm se syntetickou omítkou Silikontop 2,5 kg/m2	m2	10,80000	1 034,00	11 167,20
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 024,43
21	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	1,85250	553,00	1 024,43
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné						18 500,00
22	31-01	Opláštění modulů závěsného WC	kus	10,00000	1 850,00	18 500,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						105 000,00
23	767-01	Doplnění prostoru podlahy mezi plošinou a 4.N.P. ocelový pozink rošt a konzola zakotvená do stropu	kompl.	1,00000	9 000,00	9 000,00
24	767-02	Šachta kolem plošiny	kompl.	1,00000	96 000,00	96 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 100003-01-01 S3 stavební úpravy objektu MŠ nám.Republiky č.p. 15 - změnový list
Objekt: SO 01.1-01 Hlavní stavební úpravy - méně práce
Rozpočet: 01 Hlavní stavební úpravy - méně práce

Objednatel: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303
 náměstí Republiky 902/9 DIČ:
 66902 Znojmo

Zhotovitel: Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. IČO: 27755541
 Dobšická 3545/12 DIČ:
 66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-335 568,08
PSV	-96 407,13
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-431 975,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-431 975,21 CZK
Základní DPH	21 %	-90 715,00 CZK
Zaokrouhlení		0,21 CZK

Cena celkem s DPH -522 690,00 CZK

Stavební firma Stavospol Znojmo
 Dobšická
 DIČ: CZ2
 KS

dne

4.3.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			-49 046,00	11
34	Stěny a příčky	HSV			-186 283,18	43
765	Krytina tvrdá	HSV			-8 054,00	2
766	Konstrukce truhlářské	HSV			-3 604,00	1
784	Malby	HSV			-81 660,90	19
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	HSV			-6 920,00	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			-33 800,00	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-62 607,13	14
Cena celkem					-431 975,21	100

Položkový rozpočet

S:	100003-01-01	S3 stavební úpravy objektu MŠ nám.Republiky č.p. 15 - změnový list
O:	SO 01.1-01	Hlavní stavební úpravy - méně práce
R:	01	Hlavní stavební úpravy - méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné						-49 046,00
1	314268514R00A	Komin systémový z cihelných tvárníc jednorůd., krakorcová deska	kus	-3,00000	1 398,00	-4 194,00
2	314268524R00A	Komin systémový z cihelných tvárníc dvouřůd., krakorcová deska	kus	-1,00000	2 597,00	-2 597,00
3	314269314R00A	Komin.hlava systémový z cihelných tvárníc prstenec,jednorůduch, DN 160 mm(obezdívka z omítkou)	m	-4,50000	5 968,00	-26 856,00
4	314269324R00A	Komin.hlava systémový z cihelných tvárníc prstenec, dvouřůduch, DN 160 mm(obezdívka s omítkou)	m	-1,50000	10 266,00	-15 399,00
Díl: 34 Stěny a příčky						-186 283,18
5	342265132	Úprava podkroví sádkokarton. na ocel. rošt vodor.	m2	-180,68204	1 031,00	-186 283,18
Díl: 765 Krytina tvrdá						-8 054,00
6	765313184RS2A	Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace,taška engobovaná	kus	-2,00000	4 027,00	-8 054,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-3 604,00
7	54914685A	Bezpečnostní kování vodorovně dveřní madlo	kus	-2,00000	1 802,00	-3 604,00
Díl: 784 Malby						-81 660,90
8	784165522R00A	Malba akrylát barva, bez penetrace, 2 x	m2	-1 384,08300	59,00	-81 660,90
Díl: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						-6 920,00
9	953941119	Osazení kominových dvířek	kus	-5,00000	156,00	-780,00
10	55364053A	Dvířka kominová - nerezová	kus	-5,00000	1 228,00	-6 140,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						-33 800,00
11	764778124RT1A	K/5 Systémové AL odpadní trouby kruhové, D 150 mm,barevný s oboustranným povrchem 25mikr.polyuretanu	m	-25,00000	1 352,00	-33 800,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-62 607,13
12	767587001RT9A	Podhledy rošt, kazety 60 x 60 cm z minerálních desek AMF se skrytým rastrem,včetně dodávky kazet, GN(skrytý rošt) EI 30, včetně dodávky kazet GN	m2	-71,87960	871,00	-62 607,13

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 100003-01-0' S3 stavební úpravy objektu MŠ nám.Republiky č.p. 15 - změnový list
Objekt: SO 01.2 ZTI a vzduchotechnika - dodatečné stavební práce
Rozpočet: SO 01.2 ZTI a vzduchotechnika

Objednatel: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303
 náměstí Republiky 902/9 DIČ:
 66902 Znojmo

Zhotovitel: Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. IČO: 27755541
 Dobšická 3545/12 DIČ:
 66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	7 974,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	7 974,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 974,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 675,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **9 649,00 CZK**

Stavební firma Stavospol Znojmo

Dobšická
DIČ: CZ27
KS v

Za zhotovitele

dne

4.3.2019

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	HSV			2 772,00	35
722	Vnitřní vodovod	HSV			5 202,00	65
Cena celkem					7 974,00	100

Položkový rozpočet

S:	100003-01-01	S3 stavební úpravy objektu MŠ nám.Republiky č.p. 15 - změnový list
O:	SO 01.2	ZTI a vzduchotechnika - dodatečné stavební práce
R:	SO 01.2	ZTI a vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 772,00
1	721176104	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	9,00000	292,00	2 628,00
2	230170012R00A	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	9,00000	16,00	144,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				5 202,00
3	722172310	Potrubí z PPR, studená, D 16x2,2 mm, vč.zed.vypom.	m	9,00000	276,00	2 484,00
4	722172330	Potrubí z PPR, teplá, D 16x2,7 mm, vč. zed. vypom.	m	9,00000	276,00	2 484,00
5	722280107	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	18,00000	13,00	234,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 100003-01-0' S3 stavební úpravy objektu MŠ nám.Republiky č.p. 15 - změnový list
Objekt: SO 01.2-2 ZTI a vzduchotechnika - méně práce
Rozpočet: 01 ZTI a vzduchotechnika - méně práce

Objednatel: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303
 náměstí Republiky 902/9 DIČ:
 66902 Znojmo

Zhotovitel: Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. IČO: 27755541
 Dobšická 3545/12 DIČ:
 66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-121 868,11
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-121 868,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-121 868,11 CZK
Základní DPH	21 %	-25 592,00 CZK
Zaokrouhlení		0,11 CZK

Cena celkem s DPH **-147 460,00 CZK**

ve
 Stavební firma Stavospol Znojmo

Dobšic
 DIČ: CZ
 K

Za zhotovitele/

dne

1.3.2019

ZÁK
 ZNOJ
 tel.. 515

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
13	Hloubené vykopávky	HSV			-68 428,27	56
16	Přemístění výkopku	HSV			-33 297,96	27
17	Konstrukce ze zemin	HSV			-20 141,88	17
Cena celkem					-121 868,11	100

Položkový rozpočet

S:	100003-01-01	S3 stavební úpravy objektu MŠ nám.Republiky č.p. 15 - změnový list
O:	SO 01.2-2	ZTI a vzduchotechnika - méně práce
R:	01	ZTI a vzduchotechnika - méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 13		Hloubené vykopávky				-68 428,27
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-63,18400	1 083,00	-68 428,27
Díl: 16		Přemístění výkopku				-33 297,96
2	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-63,18400	106,00	-6 697,50
3	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-821,39200	21,00	-17 249,23
4	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	-63,18400	148,00	-9 351,23
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				-20 141,88
5	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-30,44800	497,00	-15 132,66
6	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	-32,74000	153,00	-5 009,22

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 100003-01-0 S3 stavební úpravy objektu MŠ nám.Republiky č.p. 15 - změnový list
Objekt: SO 01.3 Vytápění a vnitřní plyn - dodatečné stavební práce
Rozpočet: SO 01.3 Vytápění a vnitřní plyn

Objednatel: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303
 náměstí Republiky 902/9 DIČ:
 66902 Znojmo

Zhotovitel: Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. IČO: 27755541
 Dobšická 3545/12 DIČ:
 66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	38 063,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	38 063,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	38 063,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 993,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 46 056,00 CZK

ve ZNOJME
 Stavební firma Stavospol Znojmo
 Do
 DIČ

 Za zhotovitele

dne

4.3.2019

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
723	Vnitřní plynovod	HSV			3 022,50	8
733	Rozvod potrubí	HSV			34 568,00	91
783	Nátěry	HSV			472,50	1
Cena celkem					38 063,00	100

Položkový rozpočet

S:	100003-01-01	S3 stavební úpravy objektu MŠ nám.Republiky č.p. 15 - změnový list
O:	SO 01.3	Vytápění a vnitřní plyn - dodatečné stavební práce
R:	SO 01.3	Vytápění a vnitřní plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Vnitřní plynovod	3 022,50			
1	723150304	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 32x2,6	m	7,50000	403,00	3 022,50
Díl: 733		Rozvod potrubí	34 568,00			
2	733163102R00A	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a, tvarovek včetně montáže.	m	20,00000	300,00	6 000,00
3	733163103R00A	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a, tvarovek včetně montáže.	m	15,00000	346,00	5 190,00
4	733163104R00A	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a, tvarovek včetně montáže.	m	20,00000	397,00	7 940,00
5	733163105R00A	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a, tvarovek včetně montáže.	m	8,00000	588,00	4 704,00
6	722182001RT1A	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	63,00000	30,00	1 890,00
7	733190106	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	63,00000	8,00	504,00
8	283771121A	Izolace potrubí 28x25 mm šedočerná-trubice dutého profilu z pěnového polyetylénu	m	8,00000	64,00	512,00
9	283771033A	Izolace potrubí 22x25 mm šedočerná-trubice dutého profilu z pěnového polyetylénu	m	20,00000	57,00	1 140,00
10	283771022A	Izolace potrubí 18x25 mm šedočerná-trubice dutého profilu z pěnového polyetylénu	m	15,00000	52,00	780,00
11	283771009A	Izolace potrubí 15x25 mm šedočerná-trubice dutého profilu z pěnového polyetylénu	m	82,00000	49,00	4 018,00
12	733-01	Doprava , přesun hmot , reže	kompl.	1,00000	1 890,00	1 890,00
Díl: 783		Nátěry	472,50			
13	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	7,50000	63,00	472,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 100003-01-0' S3 stavební úpravy objektu MŠ nám.Republiky č.p. 15 - změnový list
Objekt: SO 01.4-4 Elektroinstalace - dodatečné stavební práce
Rozpočet: 01 Elektroinstalace - dodatečné stavební práce

Objednatel: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303
 náměstí Republiky 902/9 DIČ:
 66902 Znojmo

Zhotovitel: Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. IČO: 27755541
 Dobšická 3545/12 DIČ:
 66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

Stavební firma Stavospol Znojmo

Dobšická
DIČ: CZ



Za zhotovitele

dne

4.3.2019



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	100003-01-01	S3 stavební úpravy objektu MŠ nám.Republiky č.p. 15 - změnový list
O:	SO 01.4-4	Elektroinstalace - dodatečné stavební práce
R:	01	Elektroinstalace - dodatečné stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
1	3482411	EL1- Svítidlo podhled. přisazené leštěná mřížka,4x18W IP20, včetně zdrojů	kus	37,00000	1 309,00	48 433,00
2	348241104A	EL1- Svítidlo podhled.vestavné zářivkové leštěná mřížka,4x18W IP20, včetně zdrojů	kus	-37,00000	1 309,00	-48 433,00