

Číslo objednatele: 102/OI-Mo/19-Za

Číslo zhotovitele: 20003/070277

## SMLOUVA O DÍLO

### DODATEK Č. 2

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen :  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu 43-16732791/0100

Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

**Zhotovitel:** **IDS . Inženýrské a dopravní stavby a.s.**  
sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
Zastoupen :

ICO : 25869523  
DIČ : CZ25869523  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419  
Bankovní spojení: KB Olomouc, číslo účtu: 27-417600287/0100  
ČSOB Olomouc, číslo účtu 17622113/0300

Pověřen k jednání ve věcech smluvních :  
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

1. Při provádění stavby Silnice 111/48416 Frýdlant nad Ostravicí rekonstrukce mostu ev.č. 48416-3 definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 102/OI-Mo/19-Za ze dne 20. 01. 2020 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem změny předmětu díla o vícepráce i méněpráce se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a mění cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 14. 09. 2020.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za dílo (vKč)</b>	<b>Základ daně/ DPH základní sazba 21%</b>
<b>Původní cena dle dodatku Č.1 bez DPH</b>	36 465 580,13
<b>Celkové méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH</b>	- 1 249 156,84
<b>Nová cena bez DPH</b>	35 216 423,29
<b>DPH</b>	7 395 448,89
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>42 611 872,18 Kč</b>


Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

#### IV.


1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne 16. 09. 2020



V Ostravě dne 14. 9. 2020



SPRÁVA SILNIC  
MORAVSKOSLEZSKÉHO  
KRAJE  
příspěvková organizace  
Jpřkova 795/1., 702 21