



DIPLOMATICKÝ SERVIS
Václavské náměstí 49/816
P. O. BOX 386
111 21 Praha 1
IČ: 00000175 -07-

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo ~~smlouvy~~ / dodatku

31/120/20-4

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 31/120/20

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Martinem Pohlem, ředitelem
IČO: 00000175
DIČ: CZ00000175
číslo účtu: xxx
(dále jen „objednatel“)

a

GREEN SPACE s.r.o.
se sídlem Holečkova 789/ 49,150 000 Praha 5
zastoupená: Markem Potěšilem, jednatelem
IČO: 06535160
DIČ: CZ06535160
číslo účtu: xxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 15. 06. 2020 č. j. 31/120/20 (dále jen Smlouva) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky na „Rekonstrukci jižní fasády Lobkovického paláce, Vlašská 347/19, Praha 1“, a to změny doby plnění a o provedení víceprací.

II.

1. Dle Čl. II. odstavců 4 a 5 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah díla navyšují o vícepráce v rozsahu specifikovaného díla dle Krycího listu soupisu prací ze dne 07. 09. 2020, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací se v Čl. II. odstavec 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:
„V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 19. 03. 2020 a odsouhlasených vícepracích se smluvní strany dohodly na ceně ve výši:

bez DPH 12 771 153,29 Kč
(slovy: dvanáct miliónů sedm set sedmdesát jedna tisíc sto padesát tři koruny
české dvacet devět haléřů)

III.

Tímto dodatkem se mění v Čl. III. odst. 3 první věta, která nově zní: Úhrada ceny díla bude provedena na základě dvou faktur (dále jen „faktura“) a to:

- a) faktury, která bude vystavena po předání a převzetí částečně dokončeného díla (kromě provedení oprav kamenných soklů) bez vad a nedodělků dne 16. 09. 2020
- b) konečné faktury, která bude vystavena po předání a převzetí celého dokončeného díla resp. po provedení oprav kamenných soklů bez vad a nedodělků, nejpozději do 31. 03. 2021

Ostatní ujednání uvedená v odst. 3 článku III. smlouvy zůstávají v platnosti.

IV.

V Čl. IV. Doba plnění v bodě 1. Dokončení díla se mění doba dokončení díla, místo do 10. 09. 2020 na dobu částečného dokončení díla do 16. 09. 2020 a na dobu konečného dokončení díla nejpozději do 31. 03. 2021.

V.

- 1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dodavatel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři.
- 3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze dne 10 -09- 2020

V Praze dne 10 -09- 2020

.....
objednatel

xxx

.....
zhotovitel

xxx