

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	16 -09- 2020
PODATELNA 2	
Č.j.:	AP55/E/20

Hched

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

MATEX HK s.r.o.
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080
[redacted], jednatelem
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
25968807
CZ25968807

Kontaktní osoba:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52
[redacted], ředitelem
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
64809447
CZ64809447

kontaktní osoby:

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 11. 6.2020 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a toprovedení provizorního zajištění ocelové konstrukce v areálu „Hvězda“ v ulici Štefánikova, Hradec Králové, v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 120049 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE „HVĚZDA“, ULICE ŠTAEFÁNIKOVA, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla bylo dle čl. III. smlouvy o dílo provedení provizorního zajištění ocelové konstrukce v areálu Hvězda, ulice Štefánikova v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost [REDACTED].
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
 - Vybourání nášlapné vrstvy, roznášecí betonové desky a ochranného obetonování okolo sloupů až k hornímu lící stávající betonové patky,
 - Odstranění stávajícího svodného potrubí dešťové kanalizace, vyčištění stávajících vtoků a dešťových odtokových žlabů,
 - Odstranění stávajícího ochranného nátěru a rzi u ocelových sloupů, sloupů u rampy a u schodiště,
 - Navaření výztuh z pásové oceli na paty sloupů,
 - U rampy bude přidán nový ocelový sloupek a provedeno zesílení stávajících sloupů z pásové oceli,
 - Provedení nového systémového antikorozičního nátěru,
 - Zabetonování kotvení sloupů a zpětná kompletace skladby chodníku,
 - Montáž nového potrubí dešťové kanalizace,
 - Odvoz a likvidace demontovaných hmot.
4. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné změny (vícepráce) jsou uvedeny v rámci změnových listů a rozpočtů, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
5. Při provádění prací byly zjištěny poškozené části dešťové kanalizace, které byly opraveny. Nad rámec PD byly provedeny kamerové zkoušky a vyčištění kanalizace. U šachty dešťové kanalizace bude proveden nový poklop. U žlabu v 1 NP bude provedeno nové napojení do dešťové kanalizace a sanace povrchů. Ve změnovém rozpočtu stavby jsou provedeny odpočty a přípočty na upravený rozsah prací.
6. V souvislosti s výše popsányi změnami je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.
Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. a5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 42.807,97 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
 1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH **117 946,37 Kč**.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Přílohy: Změnové listy a změnové rozpočty

V Hradci Králové dne 14.9.2020

V Hradci Králové dne 17. 09. 2020

ZA ZHOTOVITELE:

MA **HK**
s.r.o.

500
IČ: 25968 5968807

.....
jednatel
MATEX HK s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:

.....
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Správce rozpočtu

Název stavby: Provizorní zajištění ocelové konstrukce " Hvězda" , ulice Štefánikova , Hradec Králové

Akceptační číslo:


Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Název změny: ZTI - vícepráce nad rámec VV

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Popis změny :

Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)		21%	
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)		21%	
Cena změny		komentář	
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Přípočet (bez DPH)			
Celková cena změny (bez DPH)			
Celková cena díla (bez DPH)	21%		
Smluvní termín dokončení díla:			
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:			

Za stavební dozor investora		Za zhotovitele: 	
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne: 50. 2596
Za autorský dozor a GP		Za objednatele:	
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány		Schvaluji: dne:	

Soupis obchodních příloh změnového listu:		Soupis technických příloh změnového listu:	
Rozpočet s výkazem výměr			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Provizorní zajištění ocelové konstrukce HVĚZDA,
ul.Štefánikova, Hradec Králové

Název objektu

ZTI - vícepráce

JKSO

EČO

Místo

Hradec Králové

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

14.09.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozpis	B	Doplňkové	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

DPH	%	Základ daně
snížená	15,0	
základní	21,0	

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

MATEX HK
Kladská
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807

ROZPOČET

Stavba: Provizorní zajištění ocelové konstrukce HVĚZDA, ul.Štefánikova, Hradec Králové

Objekt: ZTI - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 14.09.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PSV **Práce a dodávky PSV**
721 **Zdravotecnika - vnitřní kanalizace**

5	721	M	721173316.OS							
			Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 125 (včetně obetonování hrdel u napojení na stávající potrubí a spotřební materiál)	m	8,000					
4	R	R	pol 72101	m	51,000					
			Kamerové zkoušky průchodnosti dešťové kanalizace a pročištění dešťové kanalizace							

Celkem

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č 2 smlouva o dílo č.C

Název stavby: Provizorní zajištění ocelové konstrukce " Hvězda" , ulice Štefánikova . Hradec Králové

Akceptační číslo:

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Název změny: Zámečnické+ stavební vícepráce nad rámec VV

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Popis změny :

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)

21%

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)

21%

Cena změny

komentář

Odpočet (bez DPH)

- Kč

Přípočet (bez DPH)

Celková cena změny (bez DPH)

Celková cena díla (bez DPH)

21%

Smluvní termín dokončení díla:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za stavební dozor investora

Za zhotovitele:

Schvaluji:

dne:

Schvaluji:

dne:

Za autorský dozor a GP

Za objednatele:

Schvaluji:

dne:

Schvaluji:

dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou
odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a

Schvaluji:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Provizorní zajištění ocelové konstrukce HVĚZDA, ul.Štefánikova,
Hradec Králové

Název objektu

zamečnické+stavební - vícepráce

JKSO

EČO

Místo

Hradec Králové

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

14.09.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp.			B Doplnkov			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MATEX HK
Kladská 181/55
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807

D

Celkem bez DPH

DPH	%
snížená	15,0
základní	21,0

Cena s DPH

E

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

ROZPOČET

Stavba: Provizorní zajištění ocelové konstrukce HVĚZDA, ul.Štefánikova, Hradec Králové
 Objekt: zamečnické+stavební - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: Pavel Řehoř
 Datum: 14.09.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

2 Zakládání

13	011	278381134	Potěr plochy do 0,25 m2 z betonu prostého tř. C 16/20 (doplnění potěru)	m3	0,064					
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--	--	--	--

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	R	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 (odbourání potěru podél stávajícího kanálu EKODRAIN v 2.NP , cca 100x80mm , 8m délky)	m3	0,064					
9	005	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm (úprava povrchu stěrkou MAPEI)	m2	1,440					

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10	711	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m2	1,440					
11	585	58581003	stěrka izolační minerální odolná tlakové vodě	kg	6,200					
12	272	27255778	Doplnění povrchové úpravy PUR stěrkou	m2	1,440					

767 Konstrukce zamečnické

5	767	767995114	Montáž atypických zamečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg (přidělení reklamního banneru)	kg	24,186					
6	286	28614205	poklop šachty 600/600 včetně krycího plechu bez povrchové úpravy	kus	1,000					
8	553	55344938	Výroba a dodávka nerezového ukončení žlabu s výpustí DN 50	kus	4,000					

Celkem