

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

škola: **Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3**
sídlo: tř. 5. května 3, 373 72 Lišov
IČO: 75050111
DIČ: -
číslo účtu: 3433231/0710 ČNB
jednající prostřednictvím: *Mgr. Marie Benedové, ředitelkou školy*
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **Roman Kučera**
sídlo: Strádova 1725/37 České Budějovice
IČO: 60823020
DIČ: CZ6908271249
zapsaný: Zapsán v živnostenském rejstříku vedeným u Magistrátu města České Budějovice pod spisovou značkou Ž/501/2020/HŘ/56068
číslo účtu: 2500196205/2010
bankovní spojení: Fio banka a.s.
jednající prostřednictvím: *Roman Kučera*
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
1. 6. 2020 na akci:

„Revitalizace gastronomického provozu SOU Lišov“

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se v článku IV. Cena díla, ruší původní znění bodu 1.:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	9.933.333,00 Kč
DPH z celkové ceny:	2.085.999,93 Kč
Celková cena včetně DPH:	12.019.332,94 Kč

a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu, jako cenu sjednanou, která činí:

Celková cena dle SOD bez DPH:	9.933.333,00 Kč
Celková cena víceprací bez DPH:	99.321,03 Kč
DPH z celkové ceny:	2.106.857,35 Kč
Celková cena včetně DPH:	12.139.511,38 Kč

2. Tímto Dodatkem č. 1 se v článku VI. Doba provádění díla, ruší původní znění bodu 1.:

Termín zahájení realizace stavby je stanoven na 3 kalendářní dny ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nejdříve však 24. 6. 2020, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín pro dokončení stavby: **60 kalendářních dní ode dne zahájení realizace stavby**

a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

Doba plnění předmětu díla je stanovena takto:

Datum zahájení:	24.6.2020
Datum dokončení:	2.9. 2020

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 úplných stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

2. Po přečtení tohoto Dodatku č. 1 smluvní strany potvrzují, že byl uzavřen na základě vzájemné dohody, jasně a srozumitelně, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho smluvní strany připojily k tomuto dodatku vlastnoruční podpisy.

V Lišově dne *24. 8. 2020*

V Českých budějovicích dne *24. 8. 2020*

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Mgr. Marie Bénédová
ředitelka školy

Sřední odborné učiliště,
Lišov, tř. 5. května 3
373 72 Lišov, tř. 5. května 3
IČ 750 50 111, tel. 387 994 243

Příloha č.1

Změnový list č.1 Vícenáklady v průběhu stavby

.....
Roman Kucera
OSVČ
ROMAN KUČERA
stavitelství
Strádova 37/1725
České Budějovice
IČO 608 26 020, DIČ CZ608261240