

Č.j.: 282089/2020 ČRA

**Dodatek č. 4 Smlouvy
k veřejné zakázce číslo GE-2017-041-FO-41010/1 s názvem
„Implementace nařízení REACH a CLP“**

Smluvní strany:

objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
zastoupený: Mgr. Štěpánkou Liteckou, ředitelkou
se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **DEKONTA, a.s.**
zastoupený: Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva a vedoucím
divize Sanační a ekologické projekty
se sídlem: Dřetovice 109, 273 42, Stehelčevy
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 12280
IČO: 25006096
DIČ: CZ 25006096
bankovní spojení: KB Praha 5
číslo účtu: 1452190217/0100
(dále jen „zhotovitel“)

g

Článek 1

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 k veřejné zakázce číslo GE-2017-041-FO-41010/1 s názvem „Implementace nařízení REACH a CLP“ je úprava Smlouvy uzavřené dne 24. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 4 je potřeba prodloužení doby realizace projektu, která vznikla na základě objektivních nových skutečností, jež objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat (jedná se o omezení cest do místa realizace v souvislosti s omezeními v důsledku pandemie Covid-19), a to do 30. 4. 2022 a změny v rozpočtu, které nezmění celkovou cenu projektu, nýbrž mění pouze finanční alokace na jednotlivá fakturační období.

I.2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách následujících odstavců Smlouvy, který budou nově znít takto:

2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2.2. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:

- od 11. 12. 2017 do 30. 4. 2018 částku 2 374 000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) včetně DPH;
- od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018 částku 2 133 000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto třicet tři tisíc korun českých) včetně DPH;
- od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019 částku 1 415 500,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta patnáct tisíc pět set korun českých) včetně DPH;
- od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 částku 3 554 400,- Kč (slovy: tři miliony pět set padesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých) včetně DPH;
- od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020 částku 2 220 700,- Kč (slovy: dva miliony dvě sta dvacet tisíc sedm set korun českých) včetně DPH;
- od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020 částku 1 444 600,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet čtyři tisíce šest set korun českých) včetně DPH.
- od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2021 částku 1 726 600,- Kč (slovy: jeden milion sedm set dvacet šest tisíc šest set korun českých) včetně DPH.
- od 1. 5. 2021 do 31. 10. 2021 částku 2 063 600,- Kč (slovy: dva miliony šedesát tři tisíce šest set korun českých) včetně DPH.
- Od 1. 11. 2021 do 30. 4. 2022 částku 2 243 400,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě čtyřicet tři tisíc čtyři sta korun českých) včetně DPH.

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.

Části ceny plnění stanovené pro jednotlivá fakturační období provádění projektu mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 30. 4. 2022. Podrobnější specifikace harmonogramu realizace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 dodatku č. 4 této smlouvy.

3.5. Po ukončení předmětu plnění je zhotovitel povinen předat objednateli závěrečnou zprávu o realizaci projektu zpracovanou v českém jazyce v elektronické podobě, a to nejpozději do 30. 4. 2022. Tato závěrečná zpráva, která nahrazuje poslední roční zprávu, bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Po schválení závěrečné zprávy objednatelem předá zhotovitel do jednoho měsíce její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce a také předá gruzínskou jazykovou mutaci též partnerovi projektu v zemi příjemce.

- I.3. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.
- I.4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.
- I.5. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.
- I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- I.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Časový harmonogram
Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet (nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy)

V Praze dne: 31. 8. 2020

V Praze dne: 9. 9. 2020



za objednatele:
Mgr. Štěpánka Litecká
ředitelka
Česká rozvojová agentura



za zhotovitele:

Ing. Jan Vaněk, MBA
člen představenstva, Dekonta, a.s.

dekonta [®]
a.s.

Dřetovice 109, 273 42 Stehelčovice
IČ: 25 00 60 96