

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2020
ze dne 4. 6. 2020**


kterou ve smyslu zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku, §2586 a násl., uzavřely tyto smluvní strany

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce
sídlo: Brno, Kaloudova 1321/30, PSČ 614 00


zastoupený: **Mgr. Andreou Matějíčkovou**, ředitelkou

IČ: 48511005
DIČ: CZ48511005

bankovní spojení: 
telefon: 545242342-4, +420602564755
e-mail: sekretariat@uapp.cz


dále jen „objednatel“

Zhotovitel:


IČ:16330072
DIČ:CZ57022152126

Zastoupený:

bankovní spojení:
telefon
e-mail:



Výše uvedení zástupci objednatele a zhotovitele prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále dodatek) podepsat a k jeho platnosti není potřeba podpisu jiných osob.

Tento dodatek Smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 6. 2020 je uzavřen ve smyslu bodu IV. odst. IV./2.

I. Předmět dodatku

I./1. Při provádění prací dle uvedené Smlouvy o dílo byly provedeny vícepráce i méněpráce jejichž provedení nebylo možné před podpisem smlouvy o dílo předpokládat a potřeba jejichž provedení se vyskytla v průběhu provádění stavebních prací a to:

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Kohoutky ve sprše pro napouštění kbelíku
Zásuvka na pračku
Odpad na pračku
Úprava odpadu pro sprchu
Úprava podlahy ve sprše
Pokládka betonu ve sprše
Úprava odpadu pro umyvadlo
Úprava odpadu pro pojistný ventil stáv. zas. TUV
Vybourání mřížky ve sprše a následné zapravení otvoru
Příprava vodovodního potrubí pro přípojku na kotel (TUV)
Vybourání zárubně ve sprše
Zabudování profilu do otvoru po vybourání zárubně ve sprše
Dozdění a zapravení otvoru po vybourání zárubně ve sprše
Výměna umyvadlové baterie na WC v suterénu

Celkem

O tuto částku bude navýšena cena za dílo uvedená v bodě č. IV. odst. IV.1. smlouvy. Platební podmínky zůstávají nezměněny.

Dále nebyly provedeny ve smlouvě o dílo tyto práce:

Osazení nových WC včetně nádržek 2ks
Demontáž stáv. zas. TUV
Montáž nového zas. TUV

Celkem

O tuto částku bude navýšena cena na montáž obkladů a dlažeb.

Objednatel odsouhlasil provedení těchto výše uvedených víceprací i méněprací.

Celková cena za provedení díla bude tedy činit

II. Ostatní ujednání

II./1. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že ji zveřejňuje objednatel.

II./2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v dodatku s výjimkou dat citlivých, která nepodléhají zveřejnění a budou anonymizována v takto zveřejněném dokumentu.

II.3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a na důkaz toho připojují své podpisy.

II.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu s určením 1x pro zhotovitele a 2x pro objednatele.


II.5. Dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou zúčastněných stran.

V Brně, dne: 10.9.2020

V Brně, dne 10.9.2020



objednatel



zhotovitel

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO
veřejná výzkumná instituce
614 00 Brno, Kaloudova 1321/30
- 2 -