

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/017/R/SoD/2015
č. 15 538 209

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM

účastníci Společnosti „Společnost SP+VPÚ_Podjezdné výšky_Část 3.“ založené Smlouvou o Společnosti ze dne 23. 11. 2015

Obchodní firma: **SUDOP PRAHA a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva

a

Ing. Ivanem Pomýkáčkem, místopředsedou představenstva

Obchodní firma: **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

Sídlo: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 60193280

DIČ: CZ60193280

zastoupena společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 23. 11. 2015.

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:

Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomýkáček
Ing. Petr Lapáček, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Slaviček, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ivan Pomýkáček
Ing. Petr Lapáček, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci VPÚ DECO PRAHA a.s.

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody smluvních stran v souladu se smlouvou o dílo č. S/ŘVC/017/R/SoD/2015 (evid. číslo objednatele), č. 15 538 209 (evid. číslo zhotovitele) ze dne 13.01.2016 se upravuje takto:

a) V smlouvě o dílo se vypouští text:

„IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“

a nahrazuje se textem v tomto znění:

„XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“

b) V souladu s ustanovením čl. XIX. odst. 1. se mění čl. XIX. odst. 5 takto:

„5. Nedílnou součástí této SMLOUVY je:

Příloha č. 1 - Smluvní podmínky.

Příloha č. 2 – Bankovní záruka za provedení díla.

Příloha č. 3 – Rozdělení fakturačních částek na jednotlivé stavby

Výše doplněná „Příloha č. 3 - Rozdělení fakturačních částek na jednotlivé stavby“ je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.


OBJEDNATEL upozorňuje, že zůstává v platnosti čl. VII. odst. 4. „Dílčí fakturace je možná po protokolárním předání a převzetí ucelené části předmětu plnění dle čl. IV. odst. 1.2. této SMLOUVY – dohodnuté etapy DÍLA. Konečná fakturace dle čl. IV. této SMLOUVY je možná až po protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného DÍLA.“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. č. S/ŘVC/017/R/SoD/2015 (evid. číslo objednatele), č. 15 538 209 (evid. číslo zhotovitele) ze dne 13.01.2016 se nemění.

Tato SMLOUVA je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL dva. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.


V Praze dne 22.2.2016

Za OBJEDNATELE




Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR



V Praze dne 22.2.2016

Za ZHOTOVITELE




Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.



Ing. Ivan Pomykačák
Ing. Petr Lapáček

místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.



Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
VPÚ DECO PRAHA a.s.



Ing. Ivan Pomykačák
Ing. Petr Lapáček

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
VPÚ DECO PRAHA a.s.

10 07

Příloha č. 3 – Rozdělení fakturačních částek na jednotlivé stavby

Zabezpečení podjezdných výšek na vítavské vodní cestě

003 Zdvížené mosty

003 A Silniční most na místní komunikaci - Lužec nad Vitavou

003 B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vitavou

003 C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

Rozdělení fakturačních částek na jednotlivé stavby

	Položka k fakturaci v SOD	Cena bez DPH			
		Soubor staveb	Jednotlivé stavby		
		003	003 A	003 B	003 C
A	Vyhodnocení veškerých Objednatelům předaných Informací, podkladů a průzkumů a provedení případných doplňkových průzkumů	460 000	105 800	151 800	202 400
B	Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	9 110 000	2 095 300	3 006 300	4 008 400
C	Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy atd.	300 000	69 000	99 000	132 000
D	Zhotovení čístopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	550 000	126 500	181 500	242 000
E	Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci	300 000	69 000	99 000	132 000
F	Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace	7 000 000	1 610 000	2 310 000	3 080 000
G	Provedení vytyčení základních vytyčovacíh bodů stavby	280 000	64 400	92 400	123 200
H	Autorský dozor (600 hodin)	360 000	82 800	118 800	158 400
	Celkem	18 360 000	4 222 800	6 058 800	8 078 400

003 A Silniční most na místní komunikaci - Lužec nad Vitavou

	Položka k fakturaci v SOD	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
A	Vyhodnocení veškerých Objednatelům předaných Informací, podkladů a průzkumů a provedení případných doplňkových průzkumů	105 800	22 218	128 018
B	Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	2 095 300	440 013	2 535 313
C	Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy atd.	69 000	14 490	83 490
D	Zhotovení čístopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	126 500	26 565	153 065
E	Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci	69 000	14 490	83 490
F	Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace	1 610 000	338 100	1 948 100
G	Provedení vytyčení základních vytyčovacíh bodů stavby	64 400	13 524	77 924
H	Autorský dozor (600 hodin)	82 800	17 388	100 188
	Celkem	4 222 800	886 788	5 109 588

003 B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vitavou

	Položka k fakturaci v SOD	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
A	Vyhodnocení veškerých Objednatelům předaných Informací, podkladů a průzkumů a provedení případných doplňkových průzkumů	151 800	31 878	183 678
B	Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	3 006 300	631 323	3 637 623
C	Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy atd.	99 000	20 790	119 790
D	Zhotovení čístopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	181 500	38 115	219 615
E	Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci	99 000	20 790	119 790
F	Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace	2 310 000	485 100	2 795 100
G	Provedení vytyčení základních vytyčovacíh bodů stavby	92 400	19 404	111 804
H	Autorský dozor (600 hodin)	118 800	24 948	143 748
	Celkem	6 058 800	1 272 348	7 331 148

003 C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

	Položka k fakturaci v SOD	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
A	Vyhodnocení veškerých Objednatelům předaných Informací, podkladů a průzkumů a provedení případných doplňkových průzkumů	202 400	42 504	244 904
B	Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	4 008 400	841 764	4 850 164
C	Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy atd.	132 000	27 720	159 720
D	Zhotovení čístopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	242 000	50 820	292 820
E	Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci	132 000	27 720	159 720
F	Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace	3 080 000	646 800	3 726 800
G	Provedení vytyčení základních vytyčovacíh bodů stavby	123 200	25 872	149 072
H	Autorský dozor (600 hodin)	158 400	33 264	191 664
	Celkem	8 078 400	1 696 464	9 774 864