

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/018/R/SoD/2015 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 15 299 00 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

- dokumentace pro stavební povolení a související činnosti

(číslo projektu 500 551 0004)

„Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou“

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

a

ZHOTOVITEL:

**za Sdružení PX-PGP – LUŽEC
společnost Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u .Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy: Ing. Václav Hvízdal – jednatel

IČ: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají Smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/ŘVC/018/R/SoD/2015 (15 299 00) ze dne 25. 2. 2016, kterým dochází ke změně původně sjednaných ujednání v částech „Článek II. OSOBY OPRAVNĚNÉ K JEDNÁNÍ“, Článek VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, a Článek XVIII. „PROJEKTOVÝ TÝM“.

II. OSOBY OPRAVNĚNÉ K JEDNÁNÍ

Ve vzájemném styku SMLUVNÍCH STRAN jsou mimo osoby uvedené v článku I. výše dále oprávněny jednat o realizaci závazků dohodnutých ve SMLOUVĚ, ale nejsou oprávněni SMLOUVU měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby):

Za ZHOTOVITELE ve věcech technických a realizačních:

původně

[REDACTED]
tel. [REDACTED]
mobil [REDACTED]
fax [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
[REDACTED]

nově jej nahrazuje

[REDACTED]
tel. [REDACTED]
mobil [REDACTED]
fax [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
<http://www.pontex.cz>

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem DODATKU je změna termínů pro projednání dokumentace DSP, vydání jejího čistopisu a dalších navazujících činností, a to zejména s ohledem na nesouhlasná stanoviska s technickým řešením dle dokumentace DÚR.

Podrobné zdůvodnění je uvedeno v příloženém dopise ze dne 17. 8. 2016, který je nedílnou součástí tohoto DODATKU.

IV. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV. odst. 1.2. pod body A, B, C a D SMLOUVY budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:
 - a) bod A) beze změny,
 - b) bod B-1) beze změny,
 - c) bod B-2) do 30 dnů od vydání posledního kladného stanoviska dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení,
 - d) bod C-1) do 30 dnů po splnění bodu B-2)
 - e) bod C-2) do 90 dnů od splnění bodu C-1)
 - f) bod D) beze změny

3. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2., pod body E a F budou provedeny v níže uvedených lhůtách ode dne, kdy ZHOTOVITEL obdrží pokyn OBJEDNATELE po dokončení etap uvedených v čl. IV. odst. 1.2. body A, B, C a D SMLOUVY:
- a) bod E) beze změny,
 - b) bod F) beze změny.

V. PROJEKTOVÝ TÝM

1. Jako součást své nabídky prokázal zhotovitel kvalifikaci předložením dokumentů členů projektového týmu:
- HIP stavby – [REDACTED]
 - Projektant, mosty a inženýrské konstrukce – [REDACTED]
 - Projektant, dopravní stavby – [REDACTED];
 - Projektant, geotechnika – [REDACTED]
 - Zeměměřič – [REDACTED]
 - Koordinátor inženýrské činnosti – [REDACTED]
 - Právní poradce – [REDACTED]
2. Po předchozím schválení změny níže uvedených členů projektového týmu objednatelem nahrazujeme:
- původně HIP stavby – [REDACTED]
 - nově **HIP stavby – Pontex – [REDACTED]**
 - specialista v oboru mosty a inženýrské konstrukce
 - vzdělání: vysokoškolské (Ing.) 1989, ČVUT Praha, FaSt, obor konstrukce a dopravní stavby
 - celková délka praxe: 26 let
 - autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce, 2006 – člen ČKAIT
 - vedoucí skupiny „Mosty 4“
 - původně Projektant, mosty a inženýrské konstrukce – [REDACTED]
 - nově **Projektant, mosty a inž. konstrukce – Pontex – [REDACTED]**
 - specialista v oboru mosty a inženýrské stavby
 - vzdělání: vysokoškolské (dipl. Ing.) 2004, ČVUT, FaSt, obor KD a (Ph.D.) 2011, ČVUT, FaSt, obor KD
 - celková délka praxe: 12 let
 - autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce, 2013 – člen ČKAIT
 - zodpovědný projektant
3. Prohlašujeme, že nahrazující členové splňují všechny kvalifikační předpoklady alespoň v rozsahu, v jakém je splňoval nahrazovaný člen projektového týmu. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace byly objednateli předloženy spolu s návrhem na změnu člena projektového týmu.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento DODATEK včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech tímto DODATKEM upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody.
2. Tento DODATEK nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem SMLUVNÍMI STRANAMI.
3. Nedílnou součástí této SMLOUVY je:
Příloha č. 1 – Dopis zhotovitele ze dne 17. 8. 2016
4. Tento DODATEK je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL dva.

V Praze dne 2016

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti
Pontex, spol. s r. o.
za Sdružení PX-PGP - LUŽEC