

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/043/R/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 161190 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)
Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ: 67981801
Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 2006-8322071/0710
Jednající ve věcech smluvních:
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
Jednající ve věcech technických a realizačních:
Ing. Jiří Kotoun, vedoucí oddělení realizace
Bohuslav Bauer, referent oddělení realizace

a

ZHOTOVITELEM AQUATIS a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,
nám. Republiky 3a, Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]
Jednající ve věcech smluvních:
Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel
Jednající ve věcech technických a realizačních:
[REDACTED], email: [REDACTED]
[REDACTED], email: [REDACTED]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/043/R/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 161190 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 1. 7. 2016 upravuje takto:

Z důvodu změny způsobu jednání od 15. 11. 2016 se smlouva o dílo mění:

1) V čl. I. „SMLUVNÍ STRANY“ vypouští text:

„ZHOTOVITEL: Jednající ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„ZHOTOVITEL: Jednající ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel a
Ing. Radek Maděříč, technický ředitel, na základě
pověření ze dne 15. 11. 2016

[Handwritten signature]

2) V čl. IV. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se vypouští text:

„Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. II. této smlouvy, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 31. 12. 2016“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. II. této smlouvy, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě 60 dnů po úplném a konečném majetkoprávním vypořádání se všemi dotčenými osobami, nejpozději však do 31. 12. 2017.“


Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/043/R/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 161190 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 1. 7. 2016 se nemění.

Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 21. 12. 2016

V Brně dne 15. 12. 2016


Za OBJEDNATELE



Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE



Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel

AQUATIS a.s.



Ing. Radek Maděříč
technický ředitel

AQUATIS a.s.



164