

DODATEK č. 1/2020

ke Smlouvě o poskytování služeb číslo smlouvy objednatele 01PU-004639 a číslo smlouvy poskytovatele 2020/0209 ze dne 9.3.2020 na realizaci veřejné zakázky
„D1 rozšíření odpočívky Klimkovice vpravo - TS“

Smluvní strany:

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

Poskytovatel

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem

Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO:

44961944

DIČ:

CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1.

Článek 1. Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 9. 3. 2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb číslo smlouvy Objednatele 01PU-004639, číslo smlouvy Poskytovatele 2020/0209 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování technické studie a záměru projektu pro D1 rozšíření odpočívky Klimkovice vpravo.
- 1.2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že po vypracování technické studie si objednatel nechá vypracovat ještě bezpečnostní audit, tj. dojde k přerušení prací a záměr projektu, který je součástí předmětu plnění podle této Smlouvy nebude vypracován bezprostředně po vypracování technické studie, ale až po obdržení předmětného bezpečnostního auditu od objednatele.
- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že se jedná ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) o změny nepodstatné, které nebylo možné předvídat.

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně:

Přílohy č. 1 – Specifikace Služeb včetně rozpisu Ceny: Doplnuje se o termín pro zpracování záměru projektu (ZP) a původní smluvní termín zůstává zachován pouze pro vypracování technické studie (TS). Tato příloha se rovněž upravuje v počtu dodaných CD - 4x CD s technickou studií a záměrem projektu, které navíc budou obsahovat i otevřené formáty obou výstupů:

Termín zpracování technické studie: do 6 měsíců od podpisu smlouvy

Termín zpracování záměru projektu: do 3 měsíců ode dne obdržení bezpečnostního auditu od objednatele

Počet paré:

TS: 4 x v papírové podobě + 4 x CD s daty včetně otevřených formátů

ZP: 4 x v papírové podobě + 4 x CD s daty včetně otevřených formátů

- 2.2. V souvislosti s výše uvedeným se odst. 1 v článku V. Platební podmínky Smlouvy mění následovně:

Objednatel se zavazuje uhradit fakturovanou Cenu Služeb jednorázovým bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí dílčích částí Služeb (tj. po protokolárním převzetí jednotlivých projektů) Objednatelem bez vad,

resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání Služeb Objednateli. Faktura musí být doručena na následující adresu Objednatele: ŘSD ČR, Hlavní podatelna, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 (provozní doba podatelny v pracovní dny mezi 08:00 až 14:00),

Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Praze dne

17. 09. 2020

V Brně dne

04 -09- 2020