

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1			
Zhotovitel:	Společnost: „Petrovice: AQUASYS – SPH stavby“ Jamská 2488/65 591 01 Žďár nad Sázavou				
Investor:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 244/2 591 01 Žďár nad Sázavou	Datum: 8.10.2019			
Název projektu: Petrovice - kanalizace Registrační číslo: <b>CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007080</b>					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
<p><b>Předmět změny: Oprava komunikace zasažené výstavbou kanalizace</b> Změna dle § 222 odst.5,zákona č.134/2016 Sb., Zadávání veřejných zakázek</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny: Stoka „C1“ – Oprava komunikace zasažené výstavbou kanalizace</b></p> <p>Při realizaci kanalizační stoky „C1“ bylo zjištěno, že trasa kanalizace zasahuje do části soukromé cesty, umístěné na pozemku: 345/1 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě. S vlastníky komunikace byla dohodnuta oprava výše dotčené komunikace v rozsahu určeném stavbou. Jedná se o 350 m2 komunikace. V tomto prostoru budou odstraněny podkladní vrstvy komunikace a po stavbě kanalizace obnoveny. Povrch cesty bude uzavřen posypem z drceného kameniva a zhutněn.</p>					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce: Nepředvídatelná geologická skladba v místě protlaku záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>					
Oznámení vydává: .....					

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

.....

**Stanovisko projektanta stavby:**

.....

**Příloha:**

Příloha č.1 – Zápis z KD

Příloha č.2 – Položkový rozpočet Změnového listu č.1

Příloha č.3 – Fotodokumentace

Příloha č.4 – Vyjádření AD

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Společnost: „Petrovice: AQUASYS – SPH stavby“ Jamská 2488/65 591 01 Žďár nad Sázavou	
Změnový list vystavil:	Ing. H. Křížovičová	
Datum:	26.6.2020	
<p><b>Předmět změny: Oprava komunikace zasažené výstavbou kanalizace</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny: Stoka „C1“ – Oprava komunikace zasažené výstavbou kanalizace</b></p> <p>Při realizaci kanalizační stoky „C1“ bylo zjištěno, že trasa kanalizace zasahuje do části soukromé cesty, umístěné na pozemku: 345/1 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě. S vlastníky komunikace bylo dohodnuta oprava výše dotčené komunikace v rozsahu určeném stavbou. Opraveno bylo o 350 m<sup>2</sup> komunikace. V tomto prostoru byly odstraněny podkladní vrstvy komunikace a po stavbě kanalizace obnoveny. Povrch cesty je uzavřen posypem z drceného kameniva a zhutněn.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>- 0,00,- Kč</b>	<b>134 072,05 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>134 072,05 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

