

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	Společnost: „Petrovice: AQUASYS – SPH stavby“ Jamská 2488/65 591 01 Žďár nad Sázavou		
Investor:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 244/2 591 01 Žďár nad Sázavou	Datum: 2.4.2020	
Název projektu: Petrovice - kanalizace Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007080			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Stoka B - oplocení</p> <p>Změna dle § 222 odst.6,zákona č.134/2016 Sb., Zadávání veřejných zakázek</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Stoka B - oplocení</p> <p>Při realizaci kanalizační stoky „B“ bylo zjištěno, že trasa stoky je uložena v soukromých zahradách a koliduje se studnou vybudovanou až po zpracování projektu stavby kanalizace.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Nepředvídatelná geologická skladba v místě protlaku			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

.....

Příloha:

- Příloha č.1 – Zápis z kontrolního dne č.14
- Příloha č.2 – Položkový rozpočet Změnového listu č.4
- Příloha č.3 – Fotodokumentace
- Příloha č.4 – Vyjádření AD

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Společnost: „Petrovice: AQUASYS – SPH stavby“ Jamská 2488/65 591 01 Žďár nad Sázavou	
Změnový list vystavil:	Ing. H. Křížovičová	
Datum:	26.6.2020	
<p>Předmět změny: Stoka B - oplocení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Stoka B - oplocení</p> <p>Při realizaci kanalizační stoky „B“ bylo zjištěno, že trasa stoky je uložena v soukromých zahradách a koliduje se studnou vybudovanou až po zpracování projektu stavby. Bylo navrženo řešení spočívající v posunutí trasy stoky B, tak aby studna nebyla ohrožena. Nová trasy stoky B zasahuje do oplocení jednotlivých pozemků, proto bylo nutné dotčení oplocení demontovat a zpětně osadit.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč	73 241,91 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
73 241,91 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	