

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	Společnost „Petrovice: AQUASYS - SPH stavby“ Jamská 2488/65 593 01 Bystřice nad Pernštejnem		
Investor:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 244/2 591 01 Žďár nad Sázavou	Datum: 20.5.2020	
Název projektu: Petrovice - kanalizace Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007080			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Opravy komunikací v místech vedení kanalizačních řadů Změna dle § 222 odst.4,zákona č.134/2016 Sb., Zadávání veřejných zakázek</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Rozšíření opravy živičných ploch v místních komunikacích</p> <p>Po dokončení stavby kanalizace se investor se rozhodnul opravit všechny místní komunikace.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Nepředvídatelná geologická skladba v místě protlaku záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

.....

Příloha:

- Příloha č.1 – Zápis ze stavebního deníku
- Příloha č.2 – Položkový rozpočet
- Příloha č.3 – Fotodokumentace
- Příloha č.4 – Kontrolní výkres komunikace – 1
- Příloha č.5 – Kontrolní výkres komunikace – 2
- Příloha č.6 – Asfalt nový u ČOV
- Příloha č.7 – Petrovice – asfalt
- Příloha č.8 – Vyjádření AD

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 8</i>
Zhotovitel:	Společnost „Petrovice: AQUASYS - SPH stavby“ Jamská 2488/65 593 01 Bystřice nad Pernštejnem	
Změnový list vystavil:	Ing. Lukáš Rádek	
Datum:	26.6.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Opravy komunikací v místech vedení kanalizačních řadů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Rozšíření opravy živičných ploch v místních komunikacích</p> <p>Při vlastní realizaci splaškové kanalizace došlo k nadměrnému zatížení místních komunikací a tím i jejich nevratnému poškození. Po dohodě s investorem (dle zápisu z KD) bylo přistoupeno k celoplošné opravě dotčených povrchů místních komunikací dle předem stanoveného rozsahu ploch určených k opravě.</p> <p>Technické řešení oprav dotčených místních komunikací bylo provedeno dle požadavku projektové dokumentace.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00,- Kč	3 039 927,55,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3 039 927,55,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	