

## DODATEK č. 3

ke

### SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 340858

Číslo smlouvy objednatele: 45a/10/ORI-OVZ/2019

Dodatek č. 3: 33/08/ORI-OVZ/2020

#### 1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
Právní forma: 801 – obec  
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova  
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO: 00288659  
DIČ: CZ00288659  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o.  
Sídlo: Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, spis. značka C16628  
zastoupený: Ing. Josef Petřela – jednatel, Ing. Zdeněk Prokop - jednatel  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

IČ: 60722291  
DIČ: CZ60722291  
daňový režim:  
bankovní spojení:  
č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

#### 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 45a/10/ORI-OVZ/2019 ze dne 22. 4. 2020, Dodatku č. 1 ze dne

28. 5. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 21. 7. 2020, jejímž předmětem je stavba „EÚO ZŠ Čechovice“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

#### 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	7 315 452,24 Kč
DPH 21%	1 536 244,97 Kč
Původní cena včetně DPH	8 851 697,21 Kč
Cena dodatku č. 3 bez DPH	99 173,48 Kč
DPH 21%	20 826,50 Kč
Cena dodatku č. 3 včetně DPH	119 999,98 Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 3 bez DPH	7 414 625,72 Kč
DPH 21%	1 557 071,47 Kč
Cena dodatek č. 3 včetně DPH	8 971 697,19 Kč

#### TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

K navýšení ceny díla dochází z důvodu rozsahu prací na základě dodatečně zjištěných skutečností při realizaci stavebních prací a dalších požadavků uživatele v návaznosti na provoz školy.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 3

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 45a/10/ORI-OVZI/2019 ze dne 22. 4. 2020, Dodatku č. 1 ze dne 28. 5. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 21. 7. 2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 3 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
- Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Dodatek č. 3 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.  
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 3 v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově

Ing. Jiří  
Rozehnal

Digitálně podepsal Ing.  
Jiří Rozehnal  
Datum: 2020.09.16  
13:50:26 +02'00'

Objednatel  
Ing. Jiří Rozehnal  
náměstek primátora

V Prostějově

Ing. Josef  
Petržela

Digitálně podepsal Ing.  
Josef Petržela  
Datum: 2020.09.16  
12:28:45 +02'00'

Ing. Zdeněk  
Prokop

Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Prokop  
Datum: 2020.09.16  
12:31:46 +02'00'

Zhotovitel  
Ing. Josef Petržela  
Ing. Zdeněk Prokop

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP	JKSO	
		EČO	
		Místo	Čechovická 53, Prostějov
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Prostějov	00288659	CZ00288659
Projektant			
Zhotovitel	Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o.	60722291	CZ60722291
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Ing. Zdeněk Prokop	29.1.2020	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	137 111,80	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-152 585,52	9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	19 080,00	11				16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	95 567,20					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		99 173,48	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		99 173,48
Objednatel				24	DP H 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				25	DP H 21,00 % z 99 173,48		20 826,50
Zhotovitel				26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>119 999,98</b>
Datum a podpis				E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění		0,00

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP  
 Objednatel: Statutární město Prostějov  
 Zhotovitel: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o.

Datum: 29.1.2020  
 Projektant:  
 Zpracoval: Ing. Zdeněk Prokop

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
N-19045V2	EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP	99 173,48	0,00	20 826,50	119 999,98	0,00	99 173,48	0,00	0,00	0,00
01	EOU Čechovická - Vstupní dveře - 11.6.2020	11 688,00	0,00	2 454,50	14 142,50	0,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00
02	EOU Čechovická - sokl y - 2.7.2020	180 121,54	0,00	37 825,60	217 947,14	0,00	180 121,54	0,00	0,00	0,00
03	EOU Čechovická - výměna nesoudržných omítek - 27.8.2020	170 956,96	0,00	35 901,00	206 857,96	0,00	170 956,96	0,00	0,00	0,00
04	Zateplení pod úroveň terénu - 27.8.2020	-395 793,24	0,00	-83 116,50	-478 909,74	0,00	-395 793,24	0,00	0,00	0,00
05	Plochá střecha - 2.7.2020	20 208,45	0,00	4 243,80	24 452,25	0,00	20 208,45	0,00	0,00	0,00
06	Tepelný zdroj - atmatury	14 006,00	0,00	2 941,30	16 947,30	0,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00
07	Tepelný zdroj - demontáže	43 464,21	0,00	9 127,50	52 591,71	0,00	43 464,21	0,00	0,00	0,00
08	Podlaha na půdě	38 144,96	0,00	8 010,50	46 155,46	0,00	38 144,96	0,00	0,00	0,00
09	Elektromontáže	63 850,00	0,00	13 408,50	77 258,50	0,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00
10	Vzduchotechnika	31 717,20	0,00	6 660,70	38 377,90	0,00	31 717,20	0,00	0,00	0,00
11	Okna	15 527,00	0,00	3 260,70	18 787,70	0,00	15 527,00	0,00	0,00	0,00
12	Gaigry	15 000,00	0,00	3 150,00	18 150,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Malby	11 880,00	0,00	2 494,80	14 374,80	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00
14	EOU Čechovická - kotelna - fasáda - 2.7.2020	-121 597,60	0,00	-25 535,40	-147 133,00	0,00	-121 597,60	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>99 173,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20 826,50</b>	<b>119 999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99 173,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP</b>	JKSO	
Název objektu	<b>EOU Čechovická - Vstupní dveře - 11.6.2020</b>	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo    Zpracoval		Dne	
		29.01.2020	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A    Základní rozp. náklady			B    Doplnkové náklady			C    Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	11 688,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		11 688,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D    Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>		24 DPH 15,00 % z 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 DPH 21,00 % z 11 688,00
<b>Zhotovitel</b>		26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>14 142,50</b>
		<b>E    Přípočty a odpočty</b>
		27 Dodávky zadavatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

Objekt: EOU Čechovická - Vstupní dveře - 11.6.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 29.1.2020

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

769      **Otvorové prvky z plastu**      **0,00**      **11 688,00**      **11 688,00**      **0,000**

1	R	76908	Plast. vstupní dveře dvoukř.,trojsklo,spodní část plná,1800x2300 mm,bezp.zámek a elektr.vrátný,bílé	ks	-1,000	26 800,00	0,00	-26 800,00	-26 800,00	0,00000	0,000
2	R	76908A	Hliníkové vstupní dveře dvoukř.,trojsklo,spodní část plná,1800x2300 mm,bezp.zámek a elektr.vrátný,bílé	ks	1,000	52 101,00	0,00	52 101,00	52 101,00	0,00000	0,000
3	R	76913	Hliníkové vstupní dveře dvoukř.,trojsklo,otevřravé 1350x2400 mm,bezp.zámek ,bílé,ze 2/3 sklo	ks	-1,000	42 600,00	0,00	-42 600,00	-42 600,00	0,00000	0,000
4	R	76913A	Plastové vstupní dveře dvoukř.,trojsklo,otevřravé 1350x2400 mm,bezp.zámek ,bílé,ze 2/3 sklo	ks	1,000	28 987,00	0,00	28 987,00	28 987,00	0,00000	0,000

Celkem      **0,00**      **11 688,00**      **11 688,00**      **0,000**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

JKSO

Název objektu

EOU Čechovická - sokl y - 2.7.2020

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

02.07.2020

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	119 430,40	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	60 691,14	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		180 121,54	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22	180 121,54
<b>Objednatel</b>		24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis	Razítko	25 DPH 21,00 % z 180 121,54	37 825,60
<b>Zhotovitel</b>		26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>217 947,14</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E Přípočty a odpočty</b>	
		27 Dodávky zadavatele	0,00
		28 Klouzavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnění + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

Objekt: EOU Čechovická - sokl y - 2.7.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 2.7.2020

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>-62 875,81</b>	<b>-62 875,81</b>		<b>1,447</b>
		<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>0,00</b>	<b>-63 700,60</b>	<b>-63 700,60</b>		<b>1,447</b>
1	R	612421491	Doplňky zateplovacích systémů, lišta s okapničkou	m	19,000	62,00	0,00	1 178,00	1 178,00	0,00000	0,000
			"Nad plynovou trubku:"19		19,000						
2	011	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	40,200	277,00	0,00	11 135,40	11 135,40	0,03600	1,447
			Hlavní průčelí								
			"Vyrovnání po odsekání soklu:"40,2		40,200						
3	R	622323334RV1	Zateplovací syst.fasáda, EPS šedý,tl.140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-49,200	950,00	0,00	-46 740,00	-46 740,00	0,00000	0,000
4	R	0	Omítka stěn dekorativní Terra-marmolit jemnozrná	m2	-49,200	595,00	0,00	-29 274,00	-29 274,00	0,00000	0,000
		<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>824,79</b>	<b>824,79</b>		<b>0,000</b>
19	R	0	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	1,447	570,00	0,00	824,79	824,79	0,00000	0,000
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>119 430,40</b>	<b>123 566,95</b>	<b>242 997,35</b>		<b>4,356</b>
		<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>24 796,80</b>	<b>24 781,64</b>	<b>49 578,44</b>		<b>1,417</b>
5	713	713131141	ks/m2	m2	49,200	482,00	0,00	23 714,40	23 714,40	0,00600	0,295
6	631	631515310	deska minerální izolační ISOVER TF profi tl.140 mm	m2	59,040	420,00	24 796,80	0,00	24 796,80	0,01900	1,122
			49,2 * 1,2		59,040						
7	R	0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	485,110	2,20	0,00	1 067,24	1 067,24	0,00000	0,000
		<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>94 633,60</b>	<b>59 970,25</b>	<b>154 603,85</b>		<b>2,939</b>
8	762	762123210	Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2	m	226,320	120,00	0,00	27 158,40	27 158,40	0,00000	0,000
			"Podélný rošt soklu:"49,2*3		147,600						
			"Příčný rošt soklu:"49,2/0,625		78,720						
			Součet		226,320						
9	590	590514450	Úhelník s prolisem	kus	160,000	20,10	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00001	0,002
10	548	548790290	kotva průvleková pro střední zatížení HST M 8 x 95/30	kus	320,000	15,90	5 088,00	0,00	5 088,00	0,00025	0,080

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

Objekt: EOU Čechovická - sokl y - 2.7.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 2.7.2020

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	590	590309960	šrouby rychlořezné nerez 3,9 x 50 mm	tis kus	1,000	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00141	0,001
12	605	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 impregnované máčením	m3	1,715	9 360,00	16 052,40	0,00	16 052,40	0,55000	0,943
			"Podélný rošt soklu:"49,2*3*0,12*0,05*1,2		1,063						
			"Příčný rošt soklu:"(49,2/0,625)*0,03*0,23*1,2		0,652						
			Součet		1,715						
13	762	762430012	Obložení stěn z desek CETRIS tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	49,200	420,00	0,00	20 664,00	20 664,00	0,01774	0,873
14	595	595907670	deska cementotřísková CETRIS DEKOR fasádní 125x62,5 cm tl. 1,2 cm	m2	64,575	1 006,60	65 001,20	0,00	65 001,20	0,01560	1,007
			49,2*1,25*1,05		64,575						
15	354	354420990	šroub 4,5/45 + podložka nerez	kus	330,000	12,20	4 026,00	0,00	4 026,00	0,00010	0,033
16	R	0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 638,060	7,42	0,00	12 147,85	12 147,85	0,00000	0,000
		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>	<b>38 815,06</b>	<b>38 815,06</b>		<b>0,000</b>
17	R	2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm	m	49,200	773,00	0,00	38 031,60	38 031,60	0,00000	0,000
			"Oplechování zavěšeného soklu:"49,2		49,200						
18	R	0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	380,320	2,06	0,00	783,46	783,46	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>119 430,40</b>	<b>60 691,14</b>	<b>180 121,54</b>		<b>5,804</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

**EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP**

JKSO

Název objektu

**EOU Čechovická - výměna nesoudržných omítek - 27.8.2020**

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

29.01.2020

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž 170 956,96	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00%
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 170 956,96	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<p><b>Projektant</b></p> <p>Datum a podpis</p> <p><b>Objednatel</b></p> <p>Datum a podpis</p> <p><b>Zhotovitel</b></p> <p>Datum a podpis</p>	<p style="text-align: center;"><b>Razítko</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Razítko</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Razítko</b></p>
<p><b>D Celkové náklady</b></p>	
<p>23 Součet 7, 12, 19-22 170 956,96</p>	
<p>24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00</p>	
<p>25 DPH 21,00 % z 170 956,96 35 901,00</p>	
<p>26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25) 206 857,96</b></p>	
<p><b>E Přípočty a odpočty</b></p>	
<p>27 Dodávky zadavatele 0,00</p>	
<p>28 Klouzavá doložka 0,00</p>	
<p>29 Zvýhodnění + - 0,00</p>	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

Objekt: EOU Čechovická - výměna nesoudržných omítek - 27.8.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 29.1.2020

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	170 956,96	170 956,96		10,498
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	137 404,50	137 404,50		10,498
25	014	622325102	Óprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 20%	m2	916,030	150,00	0,00	137 404,50	137 404,50	0,01146	10,498
		99	Staveništní přesun hmot				0,00	6 016,92	6 016,92		0,000
10	R	0	Přesun hmot, opravy vněj. pláštíků výšky do 25 m	t	10,556	570,00	0,00	6 016,92	6 016,92	0,00000	0,000
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	17 587,78	17 587,78		0,000
26	013	978015331	Ótlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 20 %	m2	916,030	19,20	0,00	17 587,78	17 587,78	0,00000	0,000
			1011,03-95		916,030						
		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00	9 947,76	9 947,76		0,000
16	R	0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,160	220,00	0,00	2 015,20	2 015,20	0,00000	0,000
17	R	0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,640	16,00	0,00	586,24	586,24	0,00000	0,000
18	R	0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,160	306,00	0,00	2 802,96	2 802,96	0,00000	0,000
19	R	0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,160	34,00	0,00	311,44	311,44	0,00000	0,000
20	R	0	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	9,160	162,00	0,00	1 483,92	1 483,92	0,00000	0,000
21	R	0	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	9,160	300,00	0,00	2 748,00	2 748,00	0,00000	0,000
			<u>Celkem</u>				0,00	170 956,96	170 956,96		10,498

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

**EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP**

JKSO

Název objektu

**Zateplení pod úrovní terénu - 27.8.2020**

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

29.01.2020

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž -395 793,24	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00%
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -395 793,24	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant</b>	<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko
<b>Objednatel</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>
Datum a podpis	Razítko
<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis	Razítko

23 Součet 7, 12, 19-22	-395 793,24
24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25 DPH 21,00 % z -395 793,24	-83 116,50
<b>26 Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>-478 909,74</b>
27 Dodávky zadavatele	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnění + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

Objekt: Zateplení pod úrovní terénu - 27.8.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 29.1.2020

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1 Zemní práce</b>								<b>0,00</b>	<b>-302 312,23</b>	<b>-302 312,23</b>	<b>0,000</b>
4	R	0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-89,090	980,00	0,00	-87 308,20	-87 308,20	0,00000	0,000
			"Skutečnost:"35*0,3*0,3-92,24		-89,090						
5	R	0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-89,090	550,00	0,00	-48 999,50	-48 999,50	0,00000	0,000
			"Skutečnost:"35*0,3*0,3-92,24		-89,090						
6	R	0	Uložení sypaniny na skládku	m3	-89,090	17,00	0,00	-1 514,53	-1 514,53	0,00000	0,000
			"Skutečnost:"35*0,3*0,3-92,24		-89,090						
7	R	0	Obsyp objektu bez prohození sypaniny vč.dodávky štěrkopisku	m3	-79,300	1 470,00	0,00	-116 571,00	-116 571,00	0,00000	0,000
			"Skutečnost:"35*0,3*0,2+35*0,4*0,1-82,8		-79,300						
8	R	0	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	-159,730	300,00	0,00	-47 919,00	-47 919,00	0,00000	0,000
			"Skutečnost:"35*0,3*0,3*2-166,03		-159,730						
<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>								<b>0,00</b>	<b>-57 015,20</b>	<b>-57 015,20</b>	<b>0,000</b>
23	R	0	Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez PU	m2	-48,400	1 178,00	0,00	-57 015,20	-57 015,20	0,00000	0,000
			"Skutečnost:"35*1,2-90,4		-48,400						
<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>								<b>0,00</b>	<b>-7 600,00</b>	<b>-7 600,00</b>	<b>-4,800</b>
9	R	0	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm Č 20/25 (B 25)	m3	-2,000	3 800,00	0,00	-7 600,00	-7 600,00	2,40000	-4,800
			"Skutečnost:"-2,0		-2,000						
<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>								<b>0,00</b>	<b>-4 070,00</b>	<b>-4 070,00</b>	<b>0,000</b>
10	R	0	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	-14,800	275,00	0,00	-4 070,00	-4 070,00	0,00000	0,000
			"Skutečnost:"4-18,8		-14,800						
<b>96 Bourání konstrukcí</b>								<b>0,00</b>	<b>-5 970,00</b>	<b>-5 970,00</b>	<b>0,000</b>
11	R	965042241RT 2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	-2,000	2 985,00	0,00	-5 970,00	-5 970,00	0,00000	0,000
			"Skutečnost:"-2,0		-2,000						

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

Objekt: Zateplení pod úrovní terénu - 27.8.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 29.1.2020

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>								<b>0,00</b>	<b>-2 736,00</b>	<b>-2 736,00</b>	<b>0,000</b>
12	R	0	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	-4,800	570,00	0,00	-2 736,00	-2 736,00	0,00000	0,000
<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								<b>0,00</b>	<b>-6 988,80</b>	<b>-6 988,80</b>	<b>0,000</b>
16	R	0	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-4,800	370,00	0,00	-1 776,00	-1 776,00	0,00000	0,000
17	R	0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-4,800	220,00	0,00	-1 056,00	-1 056,00	0,00000	0,000
18	R	0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-19,200	16,00	0,00	-307,20	-307,20	0,00000	0,000
19	R	0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-4,800	306,00	0,00	-1 468,80	-1 468,80	0,00000	0,000
20	R	0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-4,800	34,00	0,00	-163,20	-163,20	0,00000	0,000
21	R	0	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	-4,800	162,00	0,00	-777,60	-777,60	0,00000	0,000
22	R	0	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	-4,800	300,00	0,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>								<b>0,00</b>	<b>-9 101,01</b>	<b>-9 101,01</b>	<b>0,000</b>
<b>711 Izolace proti vodě</b>								<b>0,00</b>	<b>-9 101,01</b>	<b>-9 101,01</b>	<b>0,000</b>
14	R	28323113	Fólie nopová	m2	-72,900	30,00	0,00	-2 187,00	-2 187,00	0,00000	0,000
			"Skutečnost:"35*0,5-90,4		-72,900						
13	R	0	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	-89,230	77,00	0,00	-6 870,71	-6 870,71	0,00000	0,000
			"Skutečnost:"35*0,5*1,1-108,48		-89,230						
15	R	0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-21,650	2,00	0,00	-43,30	-43,30	0,00000	0,000
			80,500-102,15		-21,650						
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>-395 793,24</b>	<b>-395 793,24</b>	<b>-4,800</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Plochá střecha - 2.7.2020</b>	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		<b>29.01.2020</b>	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž	13 008,45	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž	7 200,00	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	20 208,45	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00

Projektant	Razítko	D Celkové náklady
Datum a podpis		23 Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>		24 DPH 15,00 % z 0,00
Datum a podpis		25 DPH 21,00 % z 20 208,45
<b>Zhotovitel</b>		26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
Datum a podpis		<b>24 452,25</b>
		<b>E Přípočty a odpočty</b>
		27 Dodávky zadavatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

Objekt: Plochá střecha - 2.7.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 29.1.2020

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>								<b>0,00</b>	<b>4 284,00</b>	<b>4 284,00</b>	<b>1,162</b>
1	011	345244224R	Zídky atikové YTONG (nadezdění atik) 8,0*0,3	m <sup>2</sup>	2,400	1 785,00	0,00	4 284,00	4 284,00	0,48402	1,162
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>								<b>0,00</b>	<b>15 924,45</b>	<b>15 924,45</b>	<b>0,000</b>
<b>721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>								<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,000</b>
2	R	721001R	Výměna ventilačních hlavíc kanalizace	kus	4,000	1 800,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00000	0,000
<b>762 Konstrukce tesařské</b>								<b>0,00</b>	<b>8 724,45</b>	<b>8 724,45</b>	<b>0,000</b>
3	R	762001R	Zhotovení okapové a závětrné části pro oplechování	m	35,610	245,00	0,00	8 724,45	8 724,45	0,00000	0,000
<b><u>Celkem</u></b>								<b>0,00</b>	<b>20 208,45</b>	<b>20 208,45</b>	<b>1,162</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

**EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP**

JKSO

Název objektu

**Tepelný zdroj - atmatury**

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

19.06.2020

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž 14 006,00	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00%
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 14 006,00	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 14 006,00
<b>Objednatel</b>		24	DPH 15,00 % z 0,00 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	DPH 21,00 % z 14 006,00 2 941,30
<b>Zhotovitel</b>		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25) 16 947,30</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E Přípočty a odpočty</b>	
		27	Dodávky zadavatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

Objekt: Tepelný zdroj - armatury

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.6.2020

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>723a Položky neuvedené ve VV</b>								<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,000</b>
1	R	7232020	Plynový kohout zkušební DN15	kus	1,000	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00000	0,000
2	R	7233015	Kulový kohout plynový DN15	kus	2,000	206,00	0,00	412,00	412,00	0,00000	0,000
3	R	7233020	Kulový kohout plynový DN20	kus	2,000	286,00	0,00	572,00	572,00	0,00000	0,000
4	R	7234010	Tlakoměr pr.100mm 0-6 kPa	kus	1,000	1 448,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00000	0,000
<b>730 Ústřední vytápění</b>								<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,000</b>
5	R	R7306020	hlásič s čidlem pro výskyt plynu	KUS	-1,000	3 450,00	0,00	-3 450,00	-3 450,00	0,00000	0,000
6	R	R7307015	Uvedení MaR do provozu parametrizace regulátoru	SOU BOR	1,000	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00000	0,000
<b>734 Armatury</b>								<b>0,00</b>	<b>9 175,00</b>	<b>9 175,00</b>	<b>0,000</b>
7	R	0	Kohout kulový, vnitřní-vnější DN 50	kus	2,000	724,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00000	0,000
8	R	734293244	Separáční magnetický filtr DN40	kus	1,000	7 727,00	0,00	7 727,00	7 727,00	0,00000	0,000
<b>734b Položky neuvedené ve VV</b>								<b>0,00</b>	<b>1 981,00</b>	<b>1 981,00</b>	<b>0,000</b>
9	R	734301020	Pojistný ventil 3/4x1" 300kPa	kus	1,000	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00000	0,000
10	R	734305020	Bezpečnostní armatura MK1"	kus	1,000	1 277,00	0,00	1 277,00	1 277,00	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>14 006,00</b>	<b>14 006,00</b>	<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

**EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP**

JKSO

Název objektu

**Tepelný zdroj - demontáže**

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

19.06.2020

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	43 464,21	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		43 464,21	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		Razítko		D Celkové náklady		
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22	43 464,21
Objednatel				24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis				25	DPH 21,00 % z 43 464,21	9 127,50
Zhotovitel				26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>52 591,71</b>
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty		
				27	Dodávky zadavatele	0,00
				28	Klouzavá doložka	0,00
				29	Zvýhodnění + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

Objekt: Tepelný zdroj - demontáže

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 19.6.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>713 Izolace tepelné</b>								<b>0,00</b>	<b>1 669,88</b>	<b>1 669,88</b>	<b>0,000</b>
1	R	713410811	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm	m	12,000	52,20	0,00	626,40	626,40	0,00000	0,000
2	R	713410813	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl přes 50 mm	m	16,000	63,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00000	0,000
3	R	0	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,040	887,00	0,00	35,48	35,48	0,00000	0,000
<b>722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>								<b>0,00</b>	<b>670,28</b>	<b>670,28</b>	<b>0,000</b>
4	R	0	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	9,000	58,30	0,00	524,70	524,70	0,00000	0,000
5	R	0	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 03.04.2020	kus	6,000	13,80	0,00	82,80	82,80	0,00000	0,000
6	R	0	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	1,000	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00000	0,000
7	R	722290821R0 0	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,029	1 444,00	0,00	41,88	41,88	0,00000	0,000
<b>723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod</b>								<b>0,00</b>	<b>718,00</b>	<b>718,00</b>	<b>0,000</b>
8	R	0	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	6,000	36,80	0,00	220,80	220,80	0,00000	0,000
9	R	0	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	4,000	106,00	0,00	424,00	424,00	0,00000	0,000
10	R	0	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 76	m	1,000	73,20	0,00	73,20	73,20	0,00000	0,000
<b>731 Ústřední vytápění - kotelny</b>								<b>0,00</b>	<b>24 599,70</b>	<b>24 599,70</b>	<b>0,000</b>
11	R	731000212	Demontáž kouřovodů	soubor	1,000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00000	0,000
12	R	731100818R0 0	Demontáž kotle litinového Eterna I, II, Tertia, Vesuv nebo Série II 11 článků	kus	3,000	4 632,00	0,00	13 896,00	13 896,00	0,00000	0,000
13	R	0	Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 20 m2	kus	3,000	652,00	0,00	1 956,00	1 956,00	0,00000	0,000
14	R	731890802R0 0	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	t	1,650	4 938,00	0,00	8 147,70	8 147,70	0,00000	0,000
<b>732 Ústřední vytápění - strojovny</b>								<b>0,00</b>	<b>2 105,80</b>	<b>2 105,80</b>	<b>0,000</b>
15	R	0	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50	kus	2,000	203,00	0,00	406,00	406,00	0,00000	0,000

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

Objekt: Tepelný zdroj - demontáže

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.6.2020

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	R	0	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm	m	3,000	137,00	0,00	411,00	411,00	0,00000	0,000
17	R	725530823R0 0	Demontáž, zásobník tlakový 200 l	soubor	1,000	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00000	0,000
18	R	0	Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l	kus	1,000	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00000	0,000
19	R	732890801R0 0	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,440	1 620,00	0,00	712,80	712,80	0,00000	0,000
<b>733 Ústřední vytápění - potrubí</b>							<b>0,00</b>	<b>8 831,56</b>	<b>8 831,56</b>		<b>0,000</b>
20	R	0	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	12,000	51,10	0,00	613,20	613,20	0,00000	0,000
21	R	0	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133	m	16,000	99,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00000	0,000
22	R	733890803R0 0	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	3,459	1 918,00	0,00	6 634,36	6 634,36	0,00000	0,000
<b>734 Ústřední vytápění - armatury</b>							<b>0,00</b>	<b>3 062,99</b>	<b>3 062,99</b>		<b>0,000</b>
23	R	0	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	3,000	278,00	0,00	834,00	834,00	0,00000	0,000
24	R	0	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 06.04.2020	kus	2,000	58,10	0,00	116,20	116,20	0,00000	0,000
25	R	0	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 06.04.2020	kus	2,000	156,00	0,00	312,00	312,00	0,00000	0,000
26	R	0	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2	kus	6,000	188,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00000	0,000
27	R	0	Demontáž armatury směšovací přivařovací čtyřcestné DN 65	kus	1,000	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00000	0,000
28	R	734890803R0 0	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,166	1 571,00	0,00	260,79	260,79	0,00000	0,000
<b>930 Hodinové zuctovací sazby</b>							<b>0,00</b>	<b>1 806,00</b>	<b>1 806,00</b>		<b>0,000</b>
29	R	930000005	Likvidace vybouraných a demontovaných hmot	t	0,500	3 612,00	0,00	1 806,00	1 806,00	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>43 464,21</b>	<b>43 464,21</b>		<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

**EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP**

JKSO

Název objektu

**Podlaha na půdě**

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

30.07.2020

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 17 681,40	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00% 0,00
2	Montáž 20 463,56	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 38 144,96	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Datum a podpis	23 Součet 7, 12, 19-22 38 144,96
Objednatel	24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00
Datum a podpis	25 DPH 21,00 % z 38 144,96 8 010,50
Zhotovitel	26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25) 46 155,46</b>
Datum a podpis	E Přípočty a odpočty
	27 Dodávky zadavatele 0,00
	28 Klouzavá doložka 0,00
	29 Zvýhodnění + - 0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

Objekt: Podlaha na půdě

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 30.7.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
762		Konstrukce tesařské					17 681,40	20 463,56	38 144,96	1,145		
1	R	0	Impregnace dřevo tř 1/2 hmyz+houba	m3	2,844	515,00	0,00	1 464,66	1 464,66	0,00000	0,000	
			28,2*0,5*0,05*1,1+2,068		2,844							
2	R	762123110RT 3	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/14	m	28,200	361,00	0,00	10 180,20	10 180,20	0,00000	0,000	
			"Nosníky N1:"28,2		28,200							
4	762	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	37,600	138,00	0,00	5 188,80	5 188,80	0,00000	0,000	
			18,8*2		37,600							
5	605	605110410	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m3	2,068	8 550,00	17 681,40	0,00	17 681,40	0,55000	1,137	
			37,6*0,05		1,880							
6	762	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	37,600	26,50	0,00	996,40	996,40	0,00019	0,007	
3	R	0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	355,110	7,42	0,00	2 633,50	2 633,50	0,00000	0,000	
<u>Celkem</u>							<u>17 681,40</u>	<u>20 463,56</u>	<u>38 144,96</u>	<u>1,145</u>		

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

**EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP**

JKSO

Název objektu

**Elektromontáže**

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

30.07.2020

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00%
6	Montáž 63 850,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 63 850,00	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant</b>	<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko
<b>Objednatel</b>	<b>23</b> Součet 7, 12, 19-22 63 850,00
Datum a podpis	Razítko
<b>Zhotovitel</b>	<b>24</b> DPH 15,00 % z 0,00 0,00
Datum a podpis	Razítko
	<b>25</b> DPH 21,00 % z 63 850,00 13 408,50
	<b>26</b> <b>Cena s DPH (ř. 23-25) 77 258,50</b>
	<b>E Přípočty a odpočty</b>
	<b>27</b> Dodávky zadavatele 0,00
	<b>28</b> Klouzavá doložka 0,00
	<b>29</b> Zvýhodnění + - 0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

Objekt: Elektromontáže

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 30.7.2020

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>					<b>0,00</b>	<b>63 850,00</b>	<b>63 850,00</b>	<b>0,000</b>
		<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>					<b>0,00</b>	<b>63 850,00</b>	<b>63 850,00</b>	<b>0,000</b>
1	R	21001R	Prívody elektřiny k vzduchotechnickým jednotkám	kus	7,000	6 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00000	0,000
			"Zásuvky, vodiče, ličty, jističe, úprava a doplnění rozvaděčů:"7		7,000						
2	R	21002R	Svítlidla do podhledu zářivková 600/600 mm D+M	kus	7,000	1 550,00	0,00	10 850,00	10 850,00	0,00000	0,000
			"Dodávka a montáž svítidel včetně kabeláže:"7		7,000						
3	R	21003R	Demontáž a zpětná montáž stávajících stropních svítidel vč. úpravy kabeláže a zapravení	kus	6,000	1 250,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,000
			"Demontáž a zpětná montáž stávajících stropních svítidel vč. úpravy kabeláže a zapravení:"6		6,000						
			<u>Celkem</u>				<u>0,00</u>	<u>63 850,00</u>	<u>63 850,00</u>		<u>0,000</u>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

**EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP**

JKSO

Název objektu

**Vzduchotechnika**

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

30.07.2020

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00%
6	Montáž 31 717,20			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 31 717,20	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22	31 717,20
<b>Objednatel</b>		24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis	Razítko	25 DPH 21,00 % z 31 717,20	6 660,70
<b>Zhotovitel</b>		26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>38 377,90</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E Přípočty a odpočty</b>	
		27 Dodávky zadavatele	0,00
		28 Klouzavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnění + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

Objekt: Vzduchotechnika

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 30.7.2020

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>0,00</b>	<b>31 717,20</b>	<b>31 717,20</b>		<b>0,000</b>
		<b>24-M</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>0,00</b>	<b>31 717,20</b>	<b>31 717,20</b>		<b>0,000</b>
1	R	24001R	Úprava a doplnění rozvodů VZT, doplnění distribučních prvků	Sbr	1,000	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00000	0,000
2	R	24002R	Prodloužení kapotáže VZT jednotek přes celou učebnu	m2	16,330	840,00	0,00	13 717,20	13 717,20	0,00000	0,000
			"Místnost č. 2.C:" (1,8+0,5)*3,0		6,900						
			"Družina:" (1,8+0,5)*3,0		6,900						
			"Družina. 2.C:" (1,8+0,5)*1,1		2,530						
			Součet		16,330						
			<u>Celkem</u>				<u>0,00</u>	<u>31 717,20</u>	<u>31 717,20</u>		<u>0,000</u>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

**EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP**

JKSO

Název objektu

**Okna**

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

30.07.2020

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	15 527,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		15 527,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22	15 527,00
<b>Objednatel</b>		24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis	Razítko	25 DPH 21,00 % z 15 527,00	3 260,70
<b>Zhotovitel</b>		26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>18 787,70</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E Přípočty a odpočty</b>	
		27 Dodávky zadavatele	0,00
		28 Klouzavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnění + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

Objekt: Okna

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 30.7.2020

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
769		<b>Otvorové prvky z plastu</b>						<b>0,00</b>	<b>15 527,00</b>	<b>15 527,00</b>		<b>0,000</b>
1	R	76906R	Okno plastové 06 - úprava	ks	1,000	6 257,00	0,00	6 257,00	6 257,00	0,00000	0,000	
			"Změna otevírání - kování + lanovod (bovden) + Pákový uzávěr s krytkou a tyčí:"1		1,000							
			Lanovod									
2	R	76911R	Plastové okno 11 - úprava	ks	1,000	8 223,00	0,00	8 223,00	8 223,00	0,00000	0,000	
			"Změna členění okna - nové křídlo vč. kování:"1		1,000							
3	R	76900R	Plastové okno .. - doplnění žaluzie	ks	1,000	1 047,00	0,00	1 047,00	1 047,00	0,00000	0,000	
			"Sátka uklízečky - doplnění žaluzie 1145/1400:"1		1,000							
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>15 527,00</b>	<b>15 527,00</b>		<b>0,000</b>	

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

JKSO

Název objektu

Gaigry

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

30.07.2020

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž 15 000,00	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00%
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 15 000,00	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 15 000,00
<b>Objednatel</b>		24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 DPH 21,00 % z 15 000,00 3 150,00
<b>Zhotovitel</b>		26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25) 18 150,00</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E Přípočty a odpočty</b>
		27 Dodávky zadavatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění + - 0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

Objekt: Gaigry

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 30.7.2020

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	15 000,00	15 000,00		0,000
		8	Trubní vedení				0,00	15 000,00	15 000,00		0,000
		89	Trubní vedení - ostatní konstrukce				0,00	15 000,00	15 000,00		0,000
1	R	89001R	Gaigry	kus	6,000	2 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,000
			"D+M Gaigru, úprava stávajícího potrubí, úprava přilehlé plochy, zemní práce, likvidace suti:"6		6,000						
			<u>Celkem</u>				<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>		<u>0,000</u>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

**EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP**

JKSO

Název objektu

**Malby**

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

30.07.2020

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00%
4	Montáž 11 880,00	11		16	Provozní vlivy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00%
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 11 880,00	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 11 880,00
<b>Objednatel</b>		24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 DPH 21,00 % z 11 880,00 2 494,80
<b>Zhotovitel</b>		26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25) 14 374,80</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E Přípočty a odpočty</b>
		27 Dodávky zadavatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění + - 0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

Objekt: Malby

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 30.7.2020

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	11 880,00	11 880,00		0,049
		784	Dokončovací práce - malby				0,00	11 880,00	11 880,00		0,049
1	784	784457911R	Obnova malby tekuté disperzní barevné otěruvzdorné dvojnásobně v místnostech v do 3,8 m	m2	120,000	60,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00024	0,029
2	784	784457921R01	Obnova malby disperzní tónované omyvatelné dvojnásobně v místnostech v do 3,8 m	m2	60,000	78,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00033	0,020
			"Nátěr soklů - barevné:"60		60,000						
			<u>Celkem</u>				<u>0,00</u>	<u>11 880,00</u>	<u>11 880,00</u>		<u>0,049</u>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

JKSO

Název objektu

EOU Čechovická - kotelna - fasáda - 2.7.2020

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

29.01.2020

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž -121 597,60	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00%
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -121 597,60	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant</b>	<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko
<b>Objednatel</b>	23 Součet 7, 12, 19-22 -121 597,60
Datum a podpis	Razítko
<b>Zhotovitel</b>	24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00
Datum a podpis	Razítko
	25 DPH 21,00 % z -121 597,60 -25 535,40
	26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25) -147 133,00</b>
	<b>E Přípočty a odpočty</b>
	27 Dodávky zadavatele 0,00
	28 Klouzavá doložka 0,00
	29 Zvýhodnění + - 0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

Objekt: EOU Čechovická - kotelna - fasáda - 2.7.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 29.1.2020

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	-27 309,20		-0,314
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00	-21 017,25		0,645
6	R	0	Omítka stěn dekorativní Terra-marmolit jemnozrná	m2	-39,195	595,00	0,00	-23 321,02	-23 321,02	0,00000	0,000
7	R	622471511	Vně om silikon tkvr Z tl 1,5mm stěn moderní barva	m2	-24,777	314,00	0,00	-7 779,98	-7 779,98	0,00000	0,000
			"Plocha fasády dle rozpočtu:"-63,972		-63,972						
			"Plocha Terra-marmolit:"39,195		39,195						
			Součet		-24,777						
27	014	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně (sanační podhoz)	m2	40,335	250,00	0,00	10 083,75	10 083,75	0,01600	0,645
			"Kotelna-východ-sokl:"(12,34-4)*1,5		12,510						
			Mezisoučet		12,510						
			"Kotelna-jih-sokl:"(8,6-1,55)*1,5		10,575						
			"Spalety sokl:"(0,25*2)*1,5		0,750						
			Mezisoučet		11,325						
			"Kotelna sever - sokl:"11,0*1,5		16,500						
			Mezisoučet		16,500						
			Součet		40,335						
		61	Úpravy povrchů vnitřní					0,00	-14 393,70		-0,960
9	R	0	Óprava cementových omítek stěn štukových do 30 %	m2	-63,972	225,00	0,00	-14 393,70	-14 393,70	0,01500	-0,960
			-63,972		-63,972						
		99	Staveništní přesun hmot					0,00	-178,98		0,000
10	R	0	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	-0,314	570,00	0,00	-178,98	-178,98	0,00000	0,000
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,00	6 545,30		0,000
11	013	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,040	237,00	0,00	1 194,48	1 194,48	0,00000	0,000
			"Kotelna jih - dveře:"0,9*2,1+1,5*2,1		5,040						
12	R	0	Vybourání rámu oken	m2	1,200	168,00	0,00	201,60	201,60	0,00000	0,000
			"Kotelna - jižní strana:" 0,8*1,5		1,200						

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

Objekt: EOU Čechovická - kotelna - fasáda - 2.7.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 29.1.2020

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	R	0	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	40,335	180,00	0,00	7 260,30	7 260,30	0,00000	0,000
			"Dtto sanační podhoz."40,335		40,335						
14	R	0	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	-63,972	33,00	0,00	-2 111,08	-2 111,08	0,00000	0,000
			-63,972		-63,972						
<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>1 735,43</b>	<b>1 735,43</b>		<b>0,000</b>
16	R	0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,598	220,00	0,00	351,56	351,56	0,00000	0,000
17	R	0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,392	16,00	0,00	102,27	102,27	0,00000	0,000
18	R	0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,598	306,00	0,00	488,99	488,99	0,00000	0,000
19	R	0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,598	34,00	0,00	54,33	54,33	0,00000	0,000
20	R	0	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,598	162,00	0,00	258,88	258,88	0,00000	0,000
21	R	0	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	1,598	300,00	0,00	479,40	479,40	0,00000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>0,00</b>	<b>-94 288,40</b>	<b>-94 288,40</b>		<b>0,000</b>
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>		<b>0,000</b>
22	766	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	2,000	15,00	0,00	30,00	30,00	0,00000	0,000
23	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	25,00	0,00	75,00	75,00	0,00000	0,000
			"Kotelna jih - dveře:"3		3,000						
<b>769 Otvorové prvky z plastu</b>							<b>0,00</b>	<b>26 020,00</b>	<b>26 020,00</b>		<b>0,000</b>
24	R	76915	Dodávka a montáž oken plastových 565/845 mm kotelna vč demontáže a likvidace stávajících oken a zapravení ostění	kus	3,000	6 090,00	0,00	18 270,00	18 270,00	0,00000	0,000
25	R	76916	zapravení	kus	1,000	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00000	0,000
26	R	76917	Demontáž plastových dveří - zadní vchod školy a montáž do kotelny vč zapravení	kus	1,000	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00000	0,000
<b>783 Nátěry</b>							<b>0,00</b>	<b>-120 413,40</b>	<b>-120 413,40</b>		<b>0,000</b>
29	R	0	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	21,210	70,00	0,00	1 484,70	1 484,70	0,00000	0,000
			"Vrata:"-30,81-6,3		-37,110						
			"Ocelová okna." 1,8*2,7*3*2		29,160						
			"Mříže:"1,8*2,7*3*2		29,160						

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EUO ZŠ Čechovická-VCP a MP

Objekt: EOU Čechovická - kotelna - fasáda - 2.7.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 29.1.2020

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Součet		21,210						
30	R	0	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	21,210	180,00	0,00	3 817,80	3 817,80	0,00000	0,000
			"Vrata:"-30,81-6,3		-37,110						
			"Ocelová okna." 1,8*2,7*3*2		29,160						
			"Mříže:"1,8*2,7*3*2		29,160						
			Součet		21,210						
31	R	0	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	-237,360	190,00	0,00	-45 098,40	-45 098,40	0,00000	0,000
			"Stávající střecha-trapéz:"-237,36		-237,360						
32	R	0	Odstranění nátěrů truhlářských, oken a dveří opálením	m2	-107,000	350,00	0,00	-37 450,00	-37 450,00	0,00000	0,000
			"Okna a veře kotelny v celém rozsahu:"-107		-107,000						
33	R	0	Údržba, nátěr synt. truhl.vyr. 2x +1x email +1x tm	m2	-107,000	250,00	0,00	-26 750,00	-26 750,00	0,00000	0,000
34	R	0	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	-323,150	50,00	0,00	-16 157,50	-16 157,50	0,00000	0,000
			"Vrata:"-30,81-6,3		-37,110						
			"Střecha kotelna:"-237,36		-237,360						
			"Okna dřevěná-kotelna:"-103,8		-103,800						
			"Dveře:"-3,2		-3,200						
			"Okna ocelová a mříže:"1,8*2,7*3*2*2		58,320						
			Součet		-323,150						
35	R	0	Udržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 50 m	kus	-26,000	10,00	0,00	-260,00	-260,00	0,00000	0,000
			"Odečet celé položky:"-26		-26,000						
<u>Celkem</u>								0,00	-121 597,60	-121 597,60	-0,314