

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

číslo smlouvy kupujícího: SD/2020/0228

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Kupující: **statutární město Jablonec nad Nisou**
Sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 002 62 340
DIČ: CZ00262340
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou
Číslo účtu: 121451/0100
Zastoupené Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a
Ing. Marinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a
hospodářského rozvoje

na straně jedné
(dále jen „**Kupující**“)

a

Prodávající: ARBYD CZ s.r.o.
Sídlo: Chotíkov 388, 330 17 Chotíkov
IČ: 263 39 269
DIČ: CZ26329269
Bankovní spojení: UniCerdit bank a.s.
Číslo účtu: 520843001/2700
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13984
Zastoupený: Alenou Mudrovou, jednatelem

na straně druhé
(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Proávající jsou dále uváděni společně jen jako „**Smluvní strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět dodatku č. 1

„JUDO aréna v Jablonci nad Nisou – vybavení interiéru – nábytek“

Obě Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ev. č. objednatele SD/2020/0228, uzavřené dne 13.05.2020 mezi výše uvedenými Smluvními stranami.

Tímto dodatkem č. 1 se mění Zboží pojednané v ustanovení článku 4. Zboží, a dále kupní cena pojednaná v ustanovení článku 8. Kupní cena, platební podmínky a vyúčtování, odst. 8.2 výše uvedené smlouvy.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

3. Změna zboží

V průběhu plnění veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. kupní smlouvě v článku 4. Zboží. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyplynuly ze skutečností zjištěných během dodávky Zboží, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Tyto změny - dodatečné dodávky, které vznikly během plnění předmětu smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro dodávku Zboží, jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listu číslo ZL 01, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. Ustanovení smlouvy, čl. 8. Kupní cena, platební podmínky a vyúčtování, odstavec 8.2 se mění takto:

Původní cena za dílo - text části odstavce 8.2 v kupní smlouvě v tomto znění:

8.2 Kupující se tímto zavazuje zaplatit Prodávajícímu cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí:

Cena celkem bez DPH	272 193,- Kč
DPH 21%	57 160,53 Kč
Cena vč. DPH	329 353,53 Kč
[slovy: třistadvacetdevěttisícetřistapadesáttři korun českých, 53 hal.]	

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

8.2 Kupující se tímto zavazuje zaplatit Prodávajícímu cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky, upravené na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke kupní smlouvě, a která činí:

Cena celkem bez DPH	281 274,- Kč
DPH 21%	59 067,54 Kč
Cena vč. DPH	340 341,54 Kč
[slovy: třistačtyřicettisícetřistačtyřicetjedna korun českých, 54 hal.]	

Změna kupní ceny za Zboží dle dodatku č. 1 obsahuje:

- dodatečné dodávky – přípočty k ceně Zboží ve výši 9 081,- Kč bez DPH,

Ostatní ujednání článku 8. zůstávají beze změny v platnosti.

5. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. kupujícího SD/2020/0228 ze dne 13.05.2020 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. kupujícího SD/2020/0228 ze dne 13.05.2020 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny v platnosti.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
6. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.
7. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.
9. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
10. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
11. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha:

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 - Změnový list číslo ZL 01

Jablonec nad Nisou, dne 28.08.2020

Plzeň, dne 31.08.2020

.....
Ing. Petr Roubíček,
náměstek primátora

.....
Alena Mudrová,
jednatel

.....
Ing. Martin Jančík,
vedoucí OÚaHR

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby