

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 22.01.2020

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel :**

Sídlo :

zast:

IČ :

DIČ :

Bankovní spojení:

Č. účtu:

**Oblastní nemocnice Příbram, a.s.**

Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I

MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva

Mgr. Tomášem Helebrantem, místopředsedou představenstva

27085031

CZ 27085031

[REDACTED]

a

**1.2. Zhotovitel :**

Sídlo :

Statutární zástupce :

IČ :

DIČ :

Bankovní spojení:

Zapsaný u :

**STAVEKO, spol. s r.o.**

Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Ing. Jiří Karpíšek – jednatel společnosti

45145580

CZ45145580

[REDACTED]

[REDACTED]

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7734

Výše uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, uzavírají dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.01.2020, kterým se mění následující články smlouvy

### II. PŘEDMĚT DíLA

- Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění:
- Rozsah díla se upravuje dle přílohy (změnové listy č. ZL 01/2020 až ZL 03/2020), jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

#### IV. CENA DÍLA

- Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla se upravuje dle přílohy (změnové listy ZL 01/2020 až ZL 22/2020) jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo

Cena díla bez DPH dle SOD ze dne 22.01.2020 .....	10.869.730,70 Kč
Cena upraveného rozsahu díla dle ZL 01/2020 až ZL 03/2020.....	945.883,39 Kč
Celková cena díla bez DPH dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo .....	11.815.614,09 Kč
DPH 21% .....	2.481.278,96 Kč
Celková cena díla vč. DPH dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo .....	14.296.893,05 Kč

#### XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 22.01.2020 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.
- Smluvní strany prohlašují, tento dodatek uzavřely svobodně a vážně a že jim nejsou známy skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Přílohy: Oznámení změny OZ 01/2020 až OZ 03/2020 ze dne 17.08.2020  
Změnový list ZL 01/2020 až ZL 03/2020 ze dne 17.08.2020  
Rozpočty ke změnovým listům

V Příbrami dne .....

V Příbrami dne 25.08.2020

.....  
objednatel – MUDr. Stanislav Holobrada

.....  
zhotovitel – Ing. Jiří Karpíšek

.....  
objednatel – Mgr. Tomáš Helebrant

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/13-d1

Stavba: Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení č.1

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 14. 7. 2020

Zadavatel: IČ:  
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580  
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	945 883,39
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH 945 883,39**

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>945 883,39</b>	<b>198 635,51</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 144 518,90</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/13-d1

**Stavba:** Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení č.1

Místo: Datum: 14. 7. 2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## 1) Náklady z rozpočtů

**945 883,39 1 144 518,90**



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

	<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---	-------------	-------------

	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>945 883,39</b>	<b>1 144 518,90</b>
--	--	-------------------	---------------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-70 785,28

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**-70 785,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-70 785,28	21,00%	-14 864,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-85 650,19**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

[REDACTED]	
------------	--

**2) Ostatní náklady**

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**-70 785,28**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:


STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**-70 785,28**



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

38 880,00

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**38 880,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 880,00	21,00%	8 164,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**47 044,80**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:


Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]



**2) Ostatní náklady**

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**38 880,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:


STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**

**38 880,00**



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

34 405,61

Ostatní náklady

799,36

**Cena bez DPH**

**35 204,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 204,97	21,00%	7 393,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**42 598,01**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum: 14. 7. 2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

[REDACTED]	
------------	--

**2) Ostatní náklady**

**799,36**

[REDACTED]	
------------	--

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**35 204,97**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**

**34 405,61**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtu

53 225,04

Ostatní náklady

1 729,74

**Cena bez DPH**

**54 954,78**

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 954,78	21,00%	11 540,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**66 495,28**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDAKCE]

Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram


Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**53 225,04**



## 2) Ostatní náklady

**1 729,74**



**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**54 954,78**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:


STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**

**53 225,04**



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

25 753,62

Ostatní náklady

901,38

**Cena bez DPH**

**26 655,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 655,00	21,00%	5 597,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**32 252,55**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

[REDACTED]	
------------	--

**2) Ostatní náklady**

**901,38**

[REDACTED]	
------------	--

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**26 655,00**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:


STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**

**25 753,62**



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

28 881,51

Ostatní náklady

1 010,86

**Cena bez DPH**

**29 892,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 892,37	21,00%	6 277,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**36 169,77**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------

**2) Ostatní náklady**

**1 010,86**

[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**29 892,37**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:


STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**

**28 881,51**



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

71 739,38

Ostatní náklady

2 510,87

**Cena bez DPH**

**74 250,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 250,25	21,00%	15 592,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**89 842,80**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum: 14. 7. 2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**71 739,38**

[REDACTED]

## 2) Ostatní náklady

**2 510,87**

[REDACTED]

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**74 250,25**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



Místo:

Datum: 14. 7. 2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:


Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**

**71 739,38**



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

08 - Změna specifikace demolovaných povrchů dle skutečného provedení na  
stavbě vč. likvidace

Soupis:

[REDACTED]

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtu

-150 563,74

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**-150 563,74**

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-150 563,74	21,00%	-31 618,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-182 182,13**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

08 - Změna specifikace demolovaných povrchů dle skutečného provedení na  
stavbě vč. likvidace

Soupis:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram


Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**-150 563,74**



## 2) Ostatní náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**-150 563,74**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

08 - Změna specifikace demolovaných povrchů dle skutečného provedení na  
stavbě vč. likvidace

Soupis:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:


STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

**Náklady soupisu celkem**

**-150 563,74**



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

08 - Změna specifikace demolovaných povrchů dle skutečného provedení na  
stavbě vč. likvidace

Soupis:

████████████████████

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtu

247 418,63

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**247 418,63**

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	247 418,63	21,00%	51 957,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**299 376,54**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

08 - Změna specifikace demolovaných povrchů dle skutečného provedení na  
stavbě vč. likvidace

Soupis:

[REDACTED]

Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**247 418,63**

[REDACTED]	
------------	--

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**247 418,63**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

08 - Změna specifikace demolovaných povrchů dle skutečného provedení na  
stavbě vč. likvidace

Soupis:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**

**247 418,63**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

36 403,85

Ostatní náklady

1 274,14

**Cena bez DPH**

**37 677,99**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 677,99	21,00%	7 912,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**45 590,37**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum: 14. 7. 2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**36 403,85**

[REDACTED]

## 2) Ostatní náklady

**1 274,14**

[REDACTED]

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**37 677,99**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:



STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**

**36 403,85**



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

59 890,41

Ostatní náklady

2 096,16

**Cena bez DPH**

**61 986,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 986,57	21,00%	13 017,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**75 003,75**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum: 14. 7. 2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**59 890,41**

[REDACTED]

## 2) Ostatní náklady

**2 096,16**

[REDACTED]

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**61 986,57**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:


STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**

**59 890,41**



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

45 349,41

Ostatní náklady

1 587,23

**Cena bez DPH**

**46 936,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 936,64	21,00%	9 856,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**56 793,33**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum: 14. 7. 2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**45 349,41**

[REDACTED]	
------------	--

## 2) Ostatní náklady

**1 587,23**

[REDACTED]	
------------	--

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**46 936,64**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:


STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**


**45 349,41**



D PSV

Práce a dodávky PSV

9 499,28



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtu	34 334,55
Ostatní náklady	1 201,71
<b>Cena bez DPH</b>	<b>35 536,26</b>

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 536,26	21,00%	7 462,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>42 998,87</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**34 334,55**

[REDACTED]

## 2) Ostatní náklady

**1 201,71**

[REDACTED]

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**35 536,26**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:


STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**

**34 334,55**



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtu	21 377,07
Ostatní náklady	748,20
<b>Cena bez DPH</b>	<b>22 125,27</b>

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 125,27	21,00%	4 646,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>26 771,58</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum: 14. 7. 2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**21 377,07**

[REDACTED]

## 2) Ostatní náklady

**748,20**

[REDACTED]

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**22 125,27**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:


STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**

**21 377,07**



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-50 381,53

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**-50 381,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-50 381,53	21,00%	-10 580,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-60 961,65**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum: 14. 7. 2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**-50 381,53**

[REDACTED]

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**-50 381,53**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:


STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**

**-50 381,53**



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtu	28 502,83
Ostatní náklady	997,60
<b>Cena bez DPH</b>	<b>29 500,43</b>

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 500,43	21,00%	6 195,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>35 695,52</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

[REDACTED]	
------------	--

**2) Ostatní náklady**

**997,60**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**29 500,43**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:


STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**

**28 502,83**



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

37 765,38

Ostatní náklady

1 070,75

**Cena bez DPH**

**38 836,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 836,13	21,00%	8 155,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**46 991,72**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum: 14. 7. 2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**37 765,38**

[REDACTED]	
------------	--

## 2) Ostatní náklady

**1 070,75**

[REDACTED]	
------------	--

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**38 836,13**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:


STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram


Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**

**37 765,38**





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

22 350,00

Ostatní náklady

782,25

**Cena bez DPH**

**23 132,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 132,25	21,00%	4 857,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**27 990,02**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**22 350,00**

[REDACTED]

## 2) Ostatní náklady

**782,25**

[REDACTED]

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**23 132,25**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:


STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**

**22 350,00**



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtu

733,17

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**733,17**

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	733,17	21,00%	153,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**887,14**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum: 14. 7. 2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**733,17**

[REDACTED]

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**733,17**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:


STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**

**733,17**



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-748,46

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**-748,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-748,46	21,00%	-157,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-905,64**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum: 14. 7. 2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**-748,46**

[REDACTED]

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**-748,46**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:


STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**

**-748 46**



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtu

-14 460,00

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**-14 460,00**

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-14 460,00	21,00%	-3 036,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-17 496,60**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum: 14. 7. 2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**-14 460,00**

[REDACTED]

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**-14 460,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:


STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**

**-14 460,00**



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtu	353 150,44
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>353 150,44</b>

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	353 150,44	21,00%	74 161,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>427 312,03</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum: 14. 7. 2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**353 150,44**

[REDACTED]

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**353 150,44**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:


STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**

**353 150,44**



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

75 951,25

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**75 951,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 951,25	21,00%	15 949,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**91 901,01**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:

[REDACTED]

Místo:

Datum: 14. 7. 2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**75 951,25**

[REDACTED]

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**75 951,25**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory pavilonu H Oblastní nemocnice Příbram - změnové řešení  
č.1

Objekt:



Místo:

Datum:

14. 7. 2020

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:


STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady soupisu celkem**

**75 951,25**





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 01/2020		
Zhotovitel:	STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř			
Investor:	Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I	Datum: 17.08.2020		
Název akce: <b>Energetické úspory budovy H ON Příbram, a.s.</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	<b>Položkový rozpočet změn</b>			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
<b>V průběhu provádění díla vnesl objednatel požadavek na:</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>- zrušení repasí a zpětné montáže mříží vč. dodávky nových z provozních důvodů.</li><li>- provedení 12 ks pozic oken ozn. O3 s ornamentním zasklením, z důvodu zneprůhlednění prostor přízemí z exteriéru. Při montáži nových výplní otvorů byly zjištěny větší hloubky vnitřních parapetů.</li><li>- přesun klima jednotky z kožního oddělení na oddělení zubní pohotovosti, kdy bylo provedeno nové vedení od vnitřní jednotky pod novým kontaktním zateplovacím systémem směrem na střechu k venkovní jednotce vč. odvodu kondenzátu k soklové části a nutné doplnění chladiva do jednotky.</li></ul> Dále byla provedena úprava klimatizační jednotky pro server, z důvodu havarijního stavu potrubí od serveru k vnější jednotce na střeše, bylo nutné toto potrubí přeložit. Nové potrubí bylo vedeno pod novým kontaktním zateplením. Z důvodu pokládky potrubí pod tepelné izolace fasády a střechy bylo nutné pro vytažení potrubí klima jednotek k vnějším jednotkám na střeše tento detail provést typovými tvarovkami pro tyto konstrukce.				
<ul style="list-style-type: none"><li>- aby srážkové vody ze střechy u hlavního vstupu nebyly odváděny povrchově na komunikaci, kde by v zimním období mohla vznikat námraza a s tím spojená rizika pádu procházejících osob. Proto byl proveden rozvod kanalizace pod terénem s napojením do nejbližšího místa areálové kanalizace.</li><li>- dodatečné vybudování drenáže kolem objektu, z důvodu možného hromadění srážkových vod u objektu, který se především v přední části nachází pod úrovní okolního terénu.</li><li>-aby řešená budova „H“ byla vzhledově stejná jako protější již zateplená budova „E“, tzn. byl snížen rozsah ploch mozaikových omítek, které byly v dotčených plochách nahrazeny omítkami silikonovými.</li><li>- sjednocení povrchových úprav celých stěn v těchto dotčených prostorách vč. provedení nové elektroinstalace pro svítidla a vč. dodávky nových svítidel.</li><li>- doplnění 4ks samozavíračů k pozicím dveří D4,D5,D6, přípravu pro el. zámek 2ks dveří a sjednocení vložek dveří D4 a D5.</li><li>- sjednocení finálních zpevněných ploch po obou stranách z přírodní zámkové dlažby, oproti původnímu navrženému provedení z betonu.</li><li>- úpravu řešení vrchní části boků vstupu do objektu, kde z vizuálního pohledu bylo zrušeno oplechování a fasáda v této části byla doplněna kontaktním zateplením tl.160mm do úrovně atikového plechu.</li></ul>				
<b><u>KRYCÍ LYSTY SOUPISU PRACÍ - 01,02,04,11,13,14,16,17,18,19</u></b>				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	



Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram  
Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**

Příloha: Položkový rozpočet změn



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 01/2020
Zhotovitel:	STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř	
Změnový list vystavil:	STAVEKO, spol. s r.o.	
Datum:	17.08.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <b>Předmět změny:</b> <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <b>V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- zrušení repasí a zpětné montáže mříží vč. dodávky nových z provozních důvodů.</li><li>- provedení 12 ks pozic oken ozn. O3 s ornamentním zasklením, z důvodu zneprůhlednění prostor přízemí z exteriéru. Při montáži nových výplní otvorů byly zjištěny větší hloubky vnitřních parapetů.</li><li>- přesun klima jednotky z kožního oddělení na oddělení zubní pohotovosti, kdy bylo provedeno nové vedení od vnitřní jednotky pod novým kontaktním zateplovacím systémem směrem na střechu k venkovní jednotce vč. odvodu kondenzátu k soklové části a nutné doplnění chladiva do jednotky.</li><li>Dále byla provedena úprava klimatizační jednotky pro server, z důvodu havarijního stavu potrubí od serveru k vnější jednotce na střeše, bylo nutné toto potrubí přeložit. Nové potrubí bylo vedeno pod novým kontaktním zateplením. Z důvodu pokládky potrubí pod tepelné izolace fasády a střechy bylo nutné pro vytažení potrubí klima jednotek k vnějším jednotkám na střeše tento detail provést typovými tvarovkami pro tyto konstrukce.</li><li>- aby srážkové vody ze střechy u hlavního vstupu nebyly odváděny povrchově na komunikaci, kde by v zimním období mohla vznikat námraza a s tím spojená rizika pádu procházejících osob. Proto byl proveden rozvod kanalizace pod terénem s napojením do nejbližšího místa areálové kanalizace.</li><li>- dodatečné vybudování drenáže kolem objektu, z důvodu možného hromadění srážkových vod u objektu, který se především v přední části nachází pod úrovní okolního terénu.</li><li>-aby řešená budova „H“ byla vzhledově stejná jako protější již zateplená budova „E“, tzn. byl snížen rozsah ploch mozaikových omítek, které byly v dotčených plochách nahrazeny omítkami silikonovými.</li><li>- sjednocení povrchových úprav celých stěn v těchto dotčených prostorách vč. provedení nové elektroinstalace pro svítidla a vč. dodávky nových svítidel.</li><li>- doplnění 4ks samozavíračů k pozicím dveří D4,D5,D6, přípravu pro el. zámek 2ks dveří a sjednocení vložek dveří D4 a D5.</li><li>- sjednocení finálních zpevněných ploch po obou stranách z přírodní zámkové dlažby, oproti původnímu navrženému provedení z betonu.</li><li>- úpravu řešení vrchní části boků vstupu do objektu, kde z vizuálního pohledu bylo zrušeno oplechování a fasáda v této části byla doplněna kontaktním zateplením tl.160mm do úrovně atikového plechu.</li></ul> <b>KRYCÍ LYSTY SOUPISU PRACÍ - 01,02,04,11,13,14,16,17,18,19</b>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:  <b>-136.058,86,- Kč</b>	Cena víceprací bez DPH:  <b>239.741,83,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>375.800,69,- Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 02/2020		
Zhotovitel:	STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř			
Investor:	Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I	Datum: 17.08.2020		
Název akce: <b>Energetické úspory budovy H ON Příbram, a.s.</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	<b>Položkový rozpočet změn</b>			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
<b>V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že:</b>				
- nadzemní kabelové vedení systému EPS procházející fasádou objektu bylo v havarijním stavu, objednatel vznesl požadavek na přeložení tohoto kabelu do terénu od objektu.				
- stávající obvodové stěny pod terénem měly cihelnou přízdívku, která měla ochrannou funkci stávající svíslé hydroizolace. Toto bylo zřejmé až po odkrytí terénu při výkopových pracích. Tuto přízdívku bylo nutné odstranit pro následné provedení nové hydroizolace a tepelné izolace dle projektové dokumentace				
- v části nové hliníkové stěny schodiště nebyl stávající základ v dostatečné šíři pro kotvení nové hliníkové stěny. Bylo tedy nutné provést rozšíření základu.				
- stávající povrchy, které byly částečně obsypány zeminou a zarostlé travinou, a měly se odstraňovat, nejsou dlážděné, ale z monolitického betonu v tloušťce cca 200mm. Dále bylo zjištěno, že tloušťka stěn bouraných květináčů je 230mm oproti předpokládaným 150mm a jednalo se o železobeton, nikoliv prostý beton				
- stávající parapetní lože v celé jeho hloubce po osekání kabřincového obkladu soklové části budovy je značně degradováno. Bylo nutné přistoupit k odstranění lože, vybednění a nové dobetonávce.				
- po vybourání květináčů jsou stávající hlavy zídek značně poškozené a nejednotné výškově. Byla provedena oprava hlavy těchto zídek vybedněním a dobetonováním ve spádu, na požadavek objednatele se zakončením hlavy zídek lepenými betonovými dlaždicemi se zaspárováním.				
- čílka podest jsou v nevyhovujícím technickém a estetickém stavu. Bylo nutné provést osekání omítek, reprofilace části betonového podkladu a nové povrchové úpravy omítkami vč. výmalby.				
- z důvodu spádování stávající komunikace a stávajících silničních obrubníků, které jsou již v havarijním stavu, je nutné obrubníky vyměnit a provést úpravy přilehlých zpevněných ploch, které jsou nově prováděny kolem objektu				
<b><u>KRYCÍ LYSTY SOUPISU PRACÍ – 03,05,06,08a,08b,09,10,12,15</u></b>				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	





Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram  
Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**

Příloha: Položkový rozpočet změn



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 02/2020
Zhotovitel:	STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř	
Změnový list vystavil:	STAVEKO, spol. s r.o.	
Datum:	17.08.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nadzemní kabelové vedení systému EPS procházející fasádou objektu bylo v havarijním stavu, objednatel vznesl požadavek na přeložení tohoto kabelu do terénu od objektu.</li><li>- stávající obvodové stěny pod terénem měly cihelnou přízdívku, která měla ochrannou funkci stávající svislé hydroizolace. Toto bylo zřejmé až po odkrytí terénu při výkopových pracích. Tuto přízdívku bylo nutné odstranit pro následné provedení nové hydroizolace a tepelné izolace dle projektové dokumentace</li><li>- v části nové hliníkové stěny schodiště nebyl stávající základ v dostatečné šíři pro kotvení nové hliníkové stěny. Bylo tedy nutné provést rozšíření základu.</li><li>- stávající povrchy, které byly částečně obsypány zeminou a zarostlé travinou, a měly se odstraňovat, nejsou dlážděné, ale z monolitického betonu v tloušťce cca 200mm. Dále bylo zjištěno, že tloušťka stěn bouraných květináčů je 230mm oproti předpokládaným 150mm a jednalo se o železobeton, nikoliv prostý beton</li><li>- stávající parapetní lože v celé jeho hloubce po osekání kabřincového obkladu soklové části budovy je značně degradováno. Bylo nutné přistoupit k odstranění lože, vybednění a nové dobetonávce.</li><li>- po vybourání květináčů jsou stávající hlavy zídek značně poškozené a nejednotné výškově. Byla provedena oprava hlavy těchto zídek vybedněním a dobetonováním ve spádu, na požadavek objednatele se zakončením hlavy zídek lepenými betonovými dlaždicemi se zaspárováním.</li><li>- čílká podest jsou v nevyhovujícím technickém a estetickém stavu. Bylo nutné provést osekání omítek, reprofilace části betonového podkladu a nové povrchové úpravy omítkami vč. výmalby.</li><li>- z důvodu spádování stávající komunikace a stávajících silničních obrubníků, které jsou již v havarijním stavu, je nutné obrubníky vyměnit a provést úpravy přilehlých zpevněných ploch, které jsou nově prováděny kolem objektu</li></ul> <p><b><u>KRYCÍ LYSTY SOUPISU PRACÍ – 03,05,06,08a,08b,09,10,12,15</u></b></p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:  <b>-162.847,03,- Kč</b>	Cena víceprací bez DPH:  <b>516.155,51,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>679.002,54,- Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 03/2020		
Zhotovitel:	STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř			
Investor:	Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I	Datum: 17.08.2020		
Název akce: <b>Energetické úspory budovy H ON Příbram, a.s.</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	<b>Položkový rozpočet změn</b>		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
<b>V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že:</b>				
při bouracích pracích původních prosklených stěn fasády byl přizván statik k posouzení stávajících ocelových profilů. Statik po přepočtu možného zatížení zjistil možný průhyb stávajících ocelových profilů, a proto navrhl statické ztužení těchto konstrukcí pro novou AL fasádu jáklovým profilem 120x80x3mm přivařením ke stávající konstrukci, vč. povrchové úpravy nátěrem. Stávající ocelové profily byly oškrábány a následně opatřeny novou povrchovou úpravou nátěrem.				
Na žádost objednatele z provozních důvodů nebylo požadováno provedení části elektroinstalací, byl doplněn zvonek s kabeláží pro prostor záchytné stanice.				
Po výstavbě lešení kolem objektu a následném proměření rovinnosti stávajícího podkladu fasády bylo zjištěno, že stávající fasády vykazuje značné nerovnosti, které bylo zapotřebí vyrovnávat při montáži kontaktního zateplení fasády				
Při zahájení prací na střešním plášti bylo zjištěno, že stávající krytina z asfaltových pásů tvořící parotěsnou zábranu nového souvrství střešního pláště vykazuje poškození formou boulí v rozsahu 1/3 celkové plochy. Bylo přistoupeno k opravě stávající krytiny vč. dodávky nových parotěsných pásů.				
<b><u>KRYCÍ LYSTY SOUPISU PRACÍ – 07,20,21,22</u></b>				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**

Příloha: Položkový rozpočet změn





Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):