

č. smlouvy objednatele č. 1: 942-2019-537213
č. smlouvy objednatele č. 2: TPR/19/204
č. smlouvy zhotovitele:
čj. dodatku v ASPÚ: SPU 287909/2020

Dodatek č. 4

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je „Projektová dokumentace
na realizaci polních cest stavby D6 v k.ú. Řevničov“,
uzavřené mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a
hl. m. Praha, Pobočka Rakovník

Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

██████████, vedoucí Pobočky Rakovník
██████████, vedoucí Pobočky Rakovník
Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
██████████
z49per3
██████████
01312774
není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
IČO:
DIČ:

██████████, generálním ředitelem ŘSD ČR
██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy
Vary
Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
██████████
zjq4rhz
65993390
CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:

S-pro servis s.r.o.

Zastoupený:
Ve věcech smluvních:
V technických záležitostech je oprávněn jednat:
Sídlo:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

██████████, jednatelem
██████████, jednatel
██████████, jednatel
Pivovarská 1272, 388 01 Blatná
██████████
syxg99e
██████████
06016910
CZ06016 910

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 26146.

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. odst 12. 7. mění smlouva o dílo včetně dodatků uzavřené na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Projektová dokumentace na realizaci polních cest stavby D6 v k. ú. Řevničov".

I. Předmět dodatku

1. Změna termínů plnění dle Článku III. Termín plnění, v odst. 3.1. – 3.1.1. smlouvy o dílo na:

b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): **31. 12. 2020**

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

II. Odůvodnění

Na základě žádosti zhotovitele o změnu termínu plnění ze dne 4. 8. 2020 (čj. SPU 279822/2020) z důvodu výskytu překážek, které smluvní strany nemohli předjímat není možné včas zajistit dokumenty potřebné k vydání stavebního povolení.

V této souvislosti zhotovitel požádal o nový termín pro část b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) na 31. 12. 2020. Oba objednatelé s tímto návrhem souhlasí.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel č. 1, dvě vyhotovení si ponechá objednavatel č. 2 a dvě vyhotovení zhotovitel.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Za objednavatele č. 1:

V Rakovníku dne 07. 09. 2020

.....
OVÝ ÚŘAD
pro Středočeský kraj
Pobočka Rakovník
.....

Vedoucí Pobočky Rakovník
Státní pozemkový úřad

Za objednavatele č. 2:

V Karlových Varech dne 27-08-2020

.....
Ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Za zhotovitele:

V Blatné dne 3.9.20

S-pro servis s.r.o.
Přizpůsobená 1272

S-pro servis s.r.o.
.....
jednatel společnosti