

**Změnový list č. 3**

Předmět díla:	II/186 Průtah Plánice			
Objekt:	SO 101 - Průtah silnice II/186			
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119			
Objednatel č. 2:	Město Plánice, Náměstí 180, 330 34 Plánice, IČ 00255980			
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 - Plzeňské komunikace, Křížíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 40233308			
TDS:	INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČ 63504006			
Popis změny:				
Měněpráce: SO 101 - Průtah silnice II/186 - pol. č. 17 a pol. č. 18 - nebyly realizovány - pol. č. 25 - snížené množství dle skutečného stavu - pol. č. 45 - nebyla realizována - byly použity vytěžené kostky z části úseku komunikace - pol. č. 91 a pol. č. 92 - snížené množství dle skutečného stavu				
Vícepráce: SO 101 - Průtah silnice II/186 - pol. č. 4, pol. č. 41, pol. č. 42 a pol. 43 - navýšení výměr v souvislosti s požadavkem objednatele č. 1 na prodloužení délky úpravy				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Dodatečné požadavky objednatele; na základě zjištěného stavu na stavbě,		
	Jedná se o změnu:	§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Způsob řešení změny:	zápis z KD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 2 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-1 097,95 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	-230,57 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-1 328,52 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	60 533 786,20 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	60 748 640,04 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH	60 747 542,09 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH	<b>73 504 525,93 Kč</b>		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-866 705,67 Kč	1 732 313,39 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	865 607,72 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel			
	TDS:			
	Objednatel č. 1:			
	Objednatel č. 2:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 3			