

Rozpočet ke změnóvému listu č. 3

Název díla: II/186 Průtah Plánice

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 101 - Průtah silnice II/186										
17	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	537,200	0,000	-537,200	185,78	99 801,02	0,00	-99 801,02
18	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	537,200	0,000	-537,200	57,12	30 684,86	0,00	-30 684,86
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8 255,513	7310,000	-945,513	629,29	5 195 111,78	4 600 109,90	-595 001,88
45	58380124	kostka dlažební žula drobná	t	52,250	0,000	-52,250	2 252,50	117 693,13	0,00	-117 693,13
91	936941000.R	Chránička na plynové potrubí včetně realizační dokumentace na chráničky	ks	10,000	8,000	-2,000	8 821,79	88 217,90	70 574,32	-17 643,58
92	936941001.R	Čiřačka na plyn.potrubí	ks	10,000	8,000	-2,000	2 940,60	29 406,00	23 524,80	-5 881,20
Rozíl oproti SoD celkem Kč:										-866 705,67

Měněpráce SÚS Pk Kč:		-866 705,67
Měněpráce Město Plánice Kč:		0,00
Měněpráce celkem Kč:		-866 705,67

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 101 - Průtah silnice II/186										
4	113154353	Frézování živického krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	4 639,000	4923,000	284,000	87,32	405 077,48	429 876,36	24 798,88
41	573231111	Postřik živický spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	12 542,000	15080,000	2 538,000	12,94	162 293,48	195 135,20	32 841,72
42	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6 295,000	7439,000	1 144,000	266,96	1 680 513,20	1 985 915,44	305 402,24
43	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6 247,000	7641,000	1 394,000	360,52	2 252 168,44	2 754 733,32	502 564,88
Rozíl oproti SoD celkem Kč:										865 607,72

Vícepráce SÚS Pk Kč:		865 607,72
Vícepráce Město Plánice Kč:		0,00
Vícepráce celkem Kč:		865 607,72

Rozíl oproti SOD celkem pro SÚS Pk Kč:		-1 097,95
Rozíl oproti SOD celkem pro město Plánice Kč:		0,00
Rozíl oproti SOD celkem		-1 097,95