



21846/H/2020-HSPH

Čj.: UZSVM/H/14720/2020-HSPH

## Smluvní strany:

**Objednatel :** **Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**

organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb.  
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2  
za kterou právně jedná: JUDr. Michal Votřel, MPA, ředitel Územního pracoviště Hradec Králové, na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019, v účinném znění

IČO: 69797111

bankovní spojení: Česká národní banka Hradec Králové, číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba objednatele: Ing. Milan Málek, ředitel odboru Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ivana Rezková, referent HS OP Havlíčkův Brod

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **STAVBA – final s.r.o.**

se sídlem: Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupený: Slavomírem Slabíkem, jednatelem společnosti

IČO: 474 54 431

DIČ: CZ47454431

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2780

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Havlíčkův Brod,  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba zhotovitele:

jméno: Slavomír Slabík

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

jméno: Ing. Jan Vydrář

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ÚZSVM č. 122/2019 ze dne 17.09.2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. 8. 2020, uzavřené na veřejnou zakázku: „Oprava omítek a fasády budovy A sídla OP Havlíčkův Brod“ (dále jen „smlouva“):**

**1. ZMĚNA SMLOUVY**

- 1.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. I. odst. 10 smlouvy ve spojení s čl. IX. odst. 10 smlouvy na změně smlouvy, a to na základě objednatelům odsouhlasených změnových listů, tj. Změnového listu č. 1 ze dne 11. 8. 2020, Změnového listu č. 2 ze dne 11. 8. 2020 a Změnového listu č. 3 ze dne 11. 8. 2020.
- 1.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně předmětu smlouvy, a to o práce provedené nad rámec vypracovaného položkového rozpočtu, který je součástí cenové nabídky zhotovitele (dále jen „**položkový rozpočet**“). Změny byly v souladu s čl. I. odst. 10 smlouvy odsouhlaseny objednatelům v rámci Změnového listu č. 1 ze dne 11. 8. 2020 a Změnového listu č. 2 ze dne 11. 8. 2020.
- 1.3 Dále se smluvní strany dohodly na změně předmětu smlouvy, a to o neprovedené práce oproti položkovému rozpočtu. Změny byly v souladu s čl. I. odst. 10 smlouvy odsouhlaseny objednatelům v rámci Změnového listu č. 3 ze dne 11. 8. 2020.
- 1.4 V souvislosti se změnami předmětu smlouvy uvedenými výše se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo, přičemž v souvislosti s prodloužením lhůty plnění díla dojde rovněž k navýšení smluvní ceny za zajištění činnosti koordinátora BOZP.

Čl. III. odst. 1. smlouvy nově zní takto:

Smluvní strany na základě vzájemně odsouhlasených podmínek, vypracované cenové nabídky a objednatelům odsouhlaseného Změnového listu č. 1 ze dne 11. 8. 2020, Změnového listu č. 2 ze dne 11. 8. 2020 a Změnového listu č. 3 ze dne 11. 8. 2020 sjednávají cenu za zhotovení díla:

OBSAH SMLUVNÍ CENY	SMLUVNÍ CENA V KČ		
	BEZ DPH	DPH 21%	S DPH
oprava omítek a fasády dle oceněného položkového rozpočtu a Změnového listu č. 1, Změnového listu č. 2 a Změnového listu č. 3	2.797.089,57	587.388,82	3.384.478,39
zajištění činnosti koordinátora BOZP	84.800,00	17.808,00	102.608,00
<b>CELKEM</b>	<b>2.881.889,57</b>	<b>605.196,82</b>	<b>3.487.086,39</b>

**II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2 Dodatek č. 2 je uzavřen v okamžiku, kdy je podepsán poslední smluvní stranou.
- 2.3 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku č. 2 zajistí objednatel.

- 2.4 Dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které by naplňovaly pojmové znaky obchodního tajemství nebo jsou obchodním tajemstvím.
- 2.5 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení zhotovitel.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne: 18. 9. 2020

V Havlíčkově Brodě dne: 15. 9. 2020

**Česká republika - Úřad pro zastupování státu  
ve věcech majetkových**

**STAVBA – final s.r.o.**

.....  
JUDr. Michal Votřel, MPA  
ředitel Územního pracoviště Hradec Králové  
objednatel

.....  
Slavomír Slabík  
jednatel společnosti  
zhotovitel