



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

**TEPVOS, spol. s r. o.**

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300

e-mail: [machacny@tepvos.cz](mailto:machacny@tepvos.cz)

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

**VAKSTAV spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí**

se sídlem 561 65 Jamné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 136

zastoupená Josefem Mikyskou, jednatelem společnosti

IČ: 455 37 186

DIČ: CZ455 37 186

bankovní spojení: ČSOB a.s. Žamberk

číslo účtu: 162 414 310 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Josef Mikyska

telefon: [REDACTED]

e-mail: [vakstav@vakstav.cz](mailto:vakstav@vakstav.cz)

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [vakstav@vakstav.cz](mailto:vakstav@vakstav.cz)

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 1679

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

## DODATEK Č. 2

# SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2215031/2020

---

### I.

#### Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2215031/2020 takto:

Článek II. nově zní:

### II.

#### Předmět a účel smlouvy

##### *Předmět a účel smlouvy v odstavci č. 2 se mění takto*

- 1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo v rozsahu stavby:

**„Obnova - vodovod Dělnická (Tvardkova – Smetanova, ČSA),  
z LT DN 80 - 131m a přepojení bytového domu č. p. 876 z PE 5/4" - 20,2 m“**

- 2) Předmětem díla je realizace obnovy úseku stávajícího vodovodního řadu vedeného pod názvem rozváděcí vodovodní řad „D-1“ v délce 131m, včetně provedení samostatného přepojení bytového domu č. p. 876 z PE D40 v délce 20,2m. Dále bude provedeno odstavení stávajícího řadu z LT DN65 r. 1900 u č. p. 1390, přesun hydrantové soupravy a obnovy uzlu na vodovodních řadech před č. p. 1390, polikliniky GALEN. Celková délka obnovy všech vodovodních řadů a jejich objektů je 151 metrů.
- 3) Obnova vodovodních řadů a jejich objektů bude realizována na pozemcích, označených p. č. 1615/3; 1730/1; 1670/2, st. p. č. 1175, 1694/11 a p. č. 2455/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí.

Článek III. nově zní:

**III.**

**Lhůty plnění**

**Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto**

**1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:**

<i>Předání a převzetí staveniště:</i>	<i>od 16. 03. 2020</i>
<i>Zahájení stavebních prací:</i>	<i>od 01. 04. 2020</i>
<i>Lhůtu pro dokončení stavebních prací:</i>	<i>do 30. 09. 2020</i>
<i>Lhůta pro předání a převzetí díla:</i>	<i>do 15. 10. 2020</i>
<i>Počátek běhu záruční lhůty:</i>	<i>od 16. 10. 2020</i>

Článek IV. nově zní:

**IV.**

**Cena díla**

**Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných  
měn a víceprací mění následovně:**

**Dodatek č. 2**

*Měněpráce* 361.097,85,- Kč

---

*Cena celkem bez DPH* 2.137.086,17- Kč

*Vícepráce* 476.020,15- Kč

---

*Cena celkem bez DPH* 2.252.008,47,- Kč

**Rekapitulace**

*Smlouva o dílo* 2.137.086,17,- Kč

*Dodatek č. 1* 114.922,30,- Kč

---

*Cena celkem bez DPH* 2.252.008,47,- Kč

*K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.*

V.

**Závěrečná ustanovení**


- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 2 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 2 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

**Příloha č. 1:**

Změnové listy, soupisy prací a rekapitulace více a méně prací zhotovitele

V Ústí nad Orlicí dne 28. 8. 2020


Za zhotovitele:





Josef Mikyska  
jednatel společnosti



Za objednatele:



Ing. Václav Knejp  
jednatel společnosti



Ing. Martin Pirkl  
Jednatel společnosti

Me

## Ústí nad Orlicí - rekonstrukce vodovodu v ulici DĚLNICKÁ - změnový list č.1

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	SoD	Fakturace 1	Fakturace 2	Dofakturace SoD	Méně práce SoD	Vícepráce D. č.1	SoD + D. č. 1
Stavba								
<b>SO-01</b>	<b>Rozváděcí vodovodní řad D-1</b>	<b>1 407 380</b>	<b>935 415</b>	<b>307 888</b>	<b>13 299</b>	<b>150 778</b>	<b>299 430</b>	<b>1 556 031</b>
SO-01	Rozváděcí vodovodní řad D-1	1 371 825	900 308	307 888	13 299	150 330	299 430	1 520 925
XO-01	Rozváděcí vodovodní řad D-1 - dočasné zásob	35 555	35 106	0	0	449	0	35 106
<b>SO-01-PI</b>	<b>Přepojení domovních přípojek</b>	<b>277 407</b>	<b>208 897</b>	<b>54 012</b>	<b>177</b>	<b>14 321</b>	<b>784</b>	<b>263 870</b>
SO-01-0	Přepojení domovní přípojky č.p. 647	53 753	41 267	9 574	0	2 912	163	51 004
SO-01-0	Přepojení domovní přípojky č.p. 646	59 492	44 018	12 505	0	2 970	166	56 689
SO-01-0	Přepojení domovní přípojky č.p. 645	54 677	41 913	9 784	0	2 980	167	51 864
SO-01-0	Přepojení domovní přípojky č.p. 199	53 839	40 636	9 643	117	3 443	147	50 542
SO-01-0	Přepojení domovní přípojky č.p. 561	55 646	41 064	12 506	60	2 015	141	53 771
<b>SO-02</b>	<b>Rozváděcí vodovodní řad D-2</b>	<b>279 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 315</b>	<b>191 339</b>	<b>65 605</b>	<b>153 920</b>
SO-02	Rozváděcí vodovodní řad D-2	279 654	0	0	88 315	191 339	65 605	153 920
<b>SO-02-PI</b>	<b>Přepojení domovních přípojek</b>	<b>55 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 986</b>	<b>4 659</b>	<b>104 731</b>	<b>155 718</b>
SO-02-0	Přepojení domovní přípojky č.p. 876	55 646	0	0	50 986	4 659	104 731	155 718
<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>117 000</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>5 470</b>	<b>122 470</b>
VON	Vedlejší a ostatní náklady	117 000	72 000	0	45 000	0	5 470	122 470
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>2 137 086</b>	<b>1 216 312</b>	<b>361 900</b>	<b>197 777</b>	<b>361 098</b>	<b>476 020</b>	<b>2 252 008</b>
Kontrola SoD		0					+	114 922



## Změnový list č. 1 - méněpráce

Stavba : **Ústí nad Orlicí - rekonstrukce vodovodu v ulici DĚLNICKÁ**

**Zadavatel :** TEPVOS, spol. s r.o.  
Královéhradecká 1566  
56201 Ústí nad Orlicí



IČO : 25945793  
DIČ : CZ25945793

**Zhotovitel :** VAKSTAV spol s r.o. Jablonné n. Orlicí  
Jamné nad Orlicí 136  
56165 Jamné nad Orlicí

IČO : 45537186  
DIČ : CZ45537186

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru			Změnový list č. 1 - méněpráce
Základ pro I 15%			
DPH 15%			
Základ pro I 21%			361 097,85
DPH 21%			75 830,55
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>436 928,40</b>



### Změnový list č. 1 - méněpráce

Stavba:	20151006 Ústí nad Orlicí - rekonstrukce vodovodu v ulici DĚLNICKÁ		
Zadavatel	TEPVOS, spol. s r.o. Královéhradecká 1566 56201 Ústí nad Orlicí	IČO: 25945793 DIČ: CZ25945793	
Projektant:	M Projekt CZ s.r.o. 17. listopadu 1020 56201 Ústí nad Orlicí	IČO: 03508544 DIČ: CZ03508544	
Zhotovitel:	VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí	IČO: 45537186 DIČ: CZ45537186	
Vypracoval: Rozpis ceny		Celkem	
<b>Celkem</b>			<b>361 097,85</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		361 097,85 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>361 097,85 CZK</b>
v		dne	

#### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0	361 098		361 098	17%
<b>SO-01</b>	<b>Rozváděcí vodovodní řad D-1</b>	<b>0</b>	<b>150 778</b>		<b>150 778</b>	<b>11%</b>
SO-01	Rozváděcí vodovodní řad D-1	0	150 330		150 330	11%
XO-01	Rozváděcí vodovodní řad D-1 - dočasné zé	0	449		449	1%
<b>SO-01-PRI</b>	<b>Připojení domovních přípojek</b>	<b>0</b>	<b>14 321</b>		<b>14 321</b>	<b>5%</b>
SO-01-01	Připojení domovní přípojky č.p. 647	0	2 912		2 912	5%
SO-01-02	Připojení domovní přípojky č.p. 646	0	2 970		2 970	5%
SO-01-03	Připojení domovní přípojky č.p. 645	0	2 980		2 980	5%
SO-01-04	Připojení domovní přípojky č.p. 199	0	3 443		3 443	6%
SO-01-05	Připojení domovní přípojky č.p. 561	0	2 015		2 015	4%
<b>SO-02</b>	<b>Rozváděcí vodovodní řad D-2</b>	<b>0</b>	<b>191 339</b>		<b>191 339</b>	<b>68%</b>
SO-02	Rozváděcí vodovodní řad D-2	0	191 339		191 339	68%
<b>SO-02-PRI</b>	<b>Připojení domovních přípojek</b>	<b>0</b>	<b>4 659</b>		<b>4 659</b>	<b>8%</b>
SO-02-01	Připojení domovní přípojky č.p. 876	0	4 659		4 659	8%
<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0	0		0	0%
<b>Celkem za stavbu</b>					<b>361 098</b>	<b>17%</b>



## Změnový list č. 1 - vícepráce

Stavba : **Ústí nad Orlicí - rekonstrukce vodovodu v ulici DĚLNICKÁ**

Zadavatel : TEPVOS, spol. s r.o.  
Královéhradecká 1566  
56201 Ústí nad Orlicí



IČO : 25945793  
DIČ : CZ25945793

Zhotovitel : VAKSTAV spol s r.o. Jablonné n. Orlicí  
Jamné nad Orlicí 136  
56165 Jamné nad Orlicí

IČO : 45537186  
DIČ : CZ45537186

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru			Změnový list č. 1 - vícepráce
Základ pro I 15%			
DPH 15%			
Základ pro I 21%			476 020,15
DPH 21%			99 964,23
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>575 984,38</b>



**Změnový list č. 1 - vícepráce**

Stavba:	<b>20151006</b>	<b>Ústí nad Orlicí - rekonstrukce vodovodu v ulici DĚLNICKÁ</b>	
Zadavatel	<b>TEPVOS, spol. s r.o.</b> <b>Královéhradecká 1566</b> <b>56201 Ústí nad Orlicí</b>	IČO: <b>25945793</b> DIČ: <b>CZ25945793</b>	
Projektant:	<b>M Projekt CZ s.r.o.</b> <b>17. listopadu 1020</b> <b>56201 Ústí nad Orlicí</b>	IČO: <b>03508544</b> DIČ: <b>CZ03508544</b>	
Zhotovitel:	<b>VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí</b>	IČO: <b>45537186</b> DIČ: <b>CZ45537186</b>	
Vypracoval: Rozpis ceny			Celkem
<b>Celkem</b>			<b>476 020,15</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>476 020,15 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>476 020,15 CZK</b>
v		dne	

**Rekapitulace dílčích částí**

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0	476 020		476 020	
<b>SO-01</b>	<b>Rozváděcí vodovodní řad D-1</b>	<b>0</b>	<b>299 430</b>		<b>299 430</b>	
SO-01	Rozváděcí vodovodní řad D-1	0	299 430		299 430	
XO-01	Rozváděcí vodovodní řad D-1 - dočasné zé	0	0		0	
<b>SO-01-PRI</b>	<b>Přepojení domovních přípojek</b>	<b>0</b>	<b>784</b>		<b>784</b>	
SO-01-01	Přepojení domovní přípojky č.p. 647	0	163		163	
SO-01-02	Přepojení domovní přípojky č.p. 646	0	166		166	
SO-01-03	Přepojení domovní přípojky č.p. 645	0	167		167	
SO-01-04	Přepojení domovní přípojky č.p. 199	0	147		147	
SO-01-05	Přepojení domovní přípojky č.p. 561	0	141		141	
<b>SO-02</b>	<b>Rozváděcí vodovodní řad D-2</b>	<b>0</b>	<b>65 605</b>		<b>65 605</b>	
SO-02	Rozváděcí vodovodní řad D-2	0	65 605		65 605	
<b>SO-02-PRI</b>	<b>Přepojení domovních přípojek</b>	<b>0</b>	<b>104 731</b>		<b>104 731</b>	
SO-02-01	Přepojení domovní přípojky č.p. 876	0	104 731		104 731	
<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>5 470</b>		<b>5 470</b>	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0	5 470		5 470	
<b>Celkem za stavbu</b>					<b>476 020</b>	