



TSKRP005KTX0

**DODATEK č. 1
ke SMLouvě O DÍLO**

„Dablická, č. akce 1000029, Praha 8 - vypracování PD a zajištění inženýrské činnosti (IČ)“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/078/1

číslo smlouvy zhotovitele: PGI 2308/18

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v
souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného
představenstvem prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda
představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Miloslav Votruba, TDS

2. Zhotovitel: GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 - Žižkov

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 47627

IČO: 25076655

DIČ: CZ25076655

Bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 107-1792140267/0100

zastoupená: Ing. Miroslavem Lánem, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Igor Čermák

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 4.9.2018, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „**Dáblická, č. akce**“

1000029, Praha 8 - vypracování PD a zajištění inženýrské činnosti (IČ)“ (dále jen „Smlouva“).

2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. V. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodů spočívajících v nutnosti provedení nezbytných dodatečných projektových prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením smlouvy známy a nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Jedná se o úpravu již zpracované DSP ze strany Zhotovitele, a to s ohledem na požadavek MČ Praha 8, odboru územního rozvoje a výstavby (č.j. MCP8 033971/2020) k doplnění předložené DSP o nový přechod pro chodce, opravu a doplnění stávajících chodníků a rozšíření o nároží navazujících ulic a vybudování míst pro předcházení. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě DSP (DVZ), kdy dojde k jejímu rozšíření na základě výše uvedeného požadavku.

Soupis víceprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (cenová nabídka projektových prací a inženýrské činnosti, č. n. 059/2020)

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se v části „Projednání DSP“ mění takto:

Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení	09/2020
DIO	09/2020
Dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnostech pro provedení stavby	10/2020
Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy pro SP (ohlášení) a zajištění příslušných povolení	10/2020

2. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se v části „Ukončení plnění – předání čistopisu DSP a podání žádosti o SP“ mění takto:

Ukončení plnění – předání čistopisu DSP a podání žádosti o SP	10/2020
---	---------

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se mění takto:


Původní cena bez DPH:	1 822 700,00 Kč
DPH 21%:	382 700,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	2 205 467,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	68 750,00 Kč
DPH 21%:	14 437,50 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	83 187,50 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	1 891 450,00 Kč
DPH 21%:	397 137,50 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	2 288 654,50 Kč

V.
Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 – Nabídka se soupisem víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 15 -09- 2020

**za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:**




prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.
místopředseda představenstva



V Praze dne

**za GREBNER - projektová a inženýrská
ka**



.....
Ing.
jednatel