

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, I. etapa“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-425/19 – D3
Číslo zakázky: 21110216
Číslo smlouvy u zhotovitele: 19311

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **VHS Brno, a.s.**
Se sídlem: Masná 444/102, 602 00 Brno
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka
2919
IČO: 25556568
DIČ: CZ25556568
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Oldřichem Boďou, předsedou představenstva
Zastoupen ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně práce, které vyplynuly z nevyužití rozpočtové rezervy. Tyto méně práce jsou zúčtovány na základě **změnového listu č. 9/2020**, který je společně s podrobným odůvodněním přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	26 950 100,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	1 348 010,98 Kč
Změna ceny dodatkem č. 3	- 493 200,00 Kč
Celková cena bez DPH	27 804 910,98 Kč
DPH 21 %	5 839 031,30 Kč
Cena celkem včetně DPH	33 643 942,28 Kč


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-425/19 (**Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, I. etapa**), uzavřené dne 30. 4. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-425/19 (**Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, I. etapa**), uzavřené dne 30. 4. 2019, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-425/19 (**Zkapacitnění ČS Mělnická Vrutice, I. etapa**), uzavřené dne 30. 4. 2019.
- 3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 31.8.2020


V Brně dne 31.8.2020

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



ZHOTOVITEL



VHS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva

