

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: E618-S-1045/2020/PAL

č. smlouvy zhotovitele: 2020003

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5113510003/3273214901

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby, a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.“

Smluvní strany:

1. Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. DigiTry Art Technologies s.r.o.

se sídlem: Davídkova 675/76, 182 00 Praha - Libeň

IČO: 019 30 249, DIČ: CZ019 30 249

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 283917

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Davídkova 675/76, 182 00 Praha - Libeň

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. Smluvní strany se v průběhu zpracování dokumentace dohodly na nutných změnách v rozsahu díla vyvolaných skutečnostmi vzniklými v průběhu procesu zpracování projektu. Rozsah Díla se nově rozšiřuje o zpracování geodetického zaměření vnitřních prostor Fantovy budovy pro potřeby optimálního podkladu k projektové dokumentaci. Dále došlo v průběhu projednávání ke vznesení požadavku Odboru památkové péče MHMP na aktualizaci stavebně historického průzkumu a aktualizaci architektonické studie kulturních sálů a jejich využití.
2. Úprava ceny Díla s tím související úprava Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ke změně dochází v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „ZZVZ“) de minimis. Cena díla se navyšuje o 1.420.000,- Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 9 % původní hodnoty závazku.
3. Úprava Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Smluvní strany se dohodly na přidání 1., 2., 3. a 6. dílčí etapy, ve kterých bude probíhat zpracování geodetického zaměření a aktualizace stavebně historického průzkumu. Dále se smluvní strany dohodly na aktualizaci dob plnění jednotlivých dílčích etap. Předpokládaná doba dokončení zakázky zůstává beze změny.
4. Úprava Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Smluvní strany se dohodly na změně osoby ve věcech smluvních a obchodních na straně Objednatele. Oprávněnou osobou ve věcech smluvních byl nově jmenován [REDAKCE]
5. Zhotovitel informoval o změně sídla společnosti: Davídkova 675/76, 182 00 Praha – Libeň, uvedená změna je potvrzena výpisem z OR, změna zapsána ke dni 22. 04. 2020.
6. Změna bankovního spojení zhotovitele - zhotovitel zaslal žádost, v souladu s Příkazem GŘ č. 1/2015 o Provádění změn identifikačních údajů v číselníku dodavatelů SŽDC a ověřování bankovního spojení u dodavatelů SŽDC při úhradách daňových dokladů, čl. 5. - Změna bankovního spojení nebo doplnění dalšího bankovního spojení, odst. 5. 2., prostřednictvím datové schránky SŽDC, o změnu bankovního účtu zhotovitele, č. účtu: [REDAKCE]
Tento účet bude používán v platebním styku dle Smlouvy o dílo. Tímto se mění záhlaví SOD.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě záhlaví SOD a dále článku 3, odst. 3.3, článku 4, odst. 4.1, článku 5, odst. 5.15, přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla, přílohy č. 5 – Harmonogram plnění a přílohy č. 6 – Oprávněné osoby.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy č. objednatel E618-S-1045/2020/PAL, č. zhotovitele 2020003 takto:

1) Záhlaví SOD

- ruší se stávající text odst. 2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2. DigiTry Art Technologies s.r.o.

se sídlem: Davídkova 675/76, 182 00 Praha - Libeň

IČO: 01930249 DIČ: CZ01930249

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 283917

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

2) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková cena Díla je:

Původní Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH.....15 738 390,- Kč
 Úprava ceny Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH..... 1 420 000,- Kč
Cena Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH..... 17 158 390,- Kč

Slovy: sedmnáct milionů sto padesát osm tisíc tři sta devadesát korun českých bez DPH

3) Článek 4 – ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- ruší se stávající text odst. 4.1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1. Bankovní záruka za provedení díla Dle čl. 11 Obchodních podmínek činí [REDAKCE] z Cen za zpracování DSP a PDPS, tj.: [REDAKCE] bez DPH. Cena za zpracování DSP a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

4) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ruší se stávající text odst. 5.15 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Specifikace Díla
Příloha č. 2	Obchodní podmínky – OP_DSP+PDPS_03_19
Příloha č. 3	Technické podmínky
	a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
	b) Všeobecné technické podmínky – VTP_DSP+PDPS_12-19
	c) Zvláštní technické podmínky – ze dne 11. 12. 2019
Příloha č. 4	Rozpis Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1
Příloha č. 5	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1
Příloha č. 6	Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1
Příloha č. 7	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 9	Související dokumenty
Příloha č. 10	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

5) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

7) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 1 (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele: E618-S-1045/2020/PAL, č. zhotovitele: 2020003 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“). Zveřejnění tohoto dodatku zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění dodatku č. 1, naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 1 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

9. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) - Rozpis ceny díla -
nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění
nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 3 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) - Oprávněné osoby
nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

V Praze dne **22-07-2020**

V Praze dne **26.7.2020**

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Patrik Babínek
jednatel společnosti
DigiTry Art Technologies s.r.o.

Příloha č. 1
(Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu** (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování DPS a PDPS

Položka a	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	Hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G a H včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR ŠŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	Hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice ŠŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	Hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně výkonu inženýrské činnosti zahrnující kompletní projednání projektové dokumentace a získání pravomocného stavebního povolení - příloha dokumentace část H	Hod	■	■	■
5	Aktualizace záměru projektu, vč. části ekonomického hodnocení, dle aktuálního postupu zpracování projektové dokumentace			■	■
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS pro 1. etapu, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS pro 1. etapu, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
8.	Definitivní odevzdání DSP a PDPS pro 2. etapu, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■

9.	Definitivní odevzdání DSP a PDPS pro 2. etapu, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

2. Dodatečné služby na zpracování DSP a PDPS

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
10	Restaurátorský průzkum	hod	■	■	■
11	Geodetické zaměření dotčených prostor	hod	■	■	■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
13	Stavebně historický průzkum	hod	■	■ ■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Zpracování propagačního materiálu pro propagaci stavby	hod	■	■	■
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■ ■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■ ■	■	■ ■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (**předpoklad 23 měsíců**) v celkovém počtu 2 208 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
17 158 390 Kč	3 603 262 Kč	20 761 652 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

▪ Rozpis Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
8. Dílčí etapa	██████████	██████████
9. Dílčí etapa	██████████	██████████
10. Dílčí etapa	██████████	██████████
11. Dílčí etapa	██████████	██████████
12. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	17 158 390 Kč	20 761 652 Kč

Příloha č. 2
(Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	do 15. 9. 2020	Odevzdání geodetického zaměření I. etapy (objekt A a B)	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. dílčí etapa	do 15. 9. 2020	Stavebně historický průzkum I. etapy (suterén a přízemí objektu A a B)	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. dílčí etapa	do 30. 9. 2020	Architektonická studie I. etapy (objekty A a B - kulturní sály, gastroprovoz a s ním související prostory)	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. dílčí etapa	do 30. 9. 2020	Odevzdání geodetického zaměření II. etapy (objekt C, D a E)	Předávací protokol (pro Část Díla)
5. dílčí etapa	do 30. 11. 2020	Odevzdání 1. etapy projednané DSP s orgány státní památkové péče (v podrobnosti PDPS) k odbornému připomínkovému řízení, vč. oceněného soupisu prací a výsledků provedených průzkumů pro 1. etapu	Předávací protokol (pro Část Díla), podání na DOSS
6. dílčí etapa	do 15. 2. 2021	Definitivní odevzdání kompletní 1. etapy DSP (v podrobnosti PDPS) se zpracovanými připomínkami,	Předávací protokol (pro Část Díla), kopie žádosti předané Objednateli,

		kompletní dokladové části, nákladů, oceněného soupisu prací ve struktuře VTP, s návrhem ZTP na realizaci stavby, podání žádosti o stavební povolení pro 1. etapu	potvrzené podatelnou stavebního úřadu
7. dílčí etapa	do 4 měsíců od podpisu dodatku č. 1 SoD	Stavebně historický průzkum II. etapy	Předávací protokol (pro Část Díla)
8. dílčí etapa	do 9 měsíců od podpisu dodatku č. 1 SoD	Odevzdání 2. etapy DSP k odbornému připomínkovému řízení, oceněného soupisu prací a výsledků provedených průzkumů pro 2. etapu.	Předávací protokol (pro Část Díla)
9. dílčí etapa	do 12 měsíců od podpisu dodatku č. 1 SoD	Odevzdání 2. etapy DSP se zapracovanými připomínkami, podání žádosti o stavební povolení	Protokol o provedení Díla (pro 1. etapu), předávací protokol (pro část Díla), kopie žádosti předané Objednateli, potvrzené podatelnou stavebního úřadu
10. dílčí etapa	do 14 měsíců od podpisu dodatku č. 1 SoD	Odevzdání 2. etapy PDPS k odbornému připomínkovému řízení, vč. aktualizovaného oceněného soupisu prací	Předávací protokol (pro Část Díla)
11. dílčí etapa	do 16 měsíců od podpisu dodatku č. 1 SoD	Definitivní odevzdání kompletní 2. etapy PDPS se zapracovanými připomínkami, vč. kompletní dokladové části, nákladů, oceněného soupisu prací ve struktuře VTP, s návrhem ZTP na realizaci stavby.	Předávací protokol (pro Část Díla)
12. dílčí etapa	Předpoklad dokončení 03/2023 (v závislosti na zahájení 7. dílčí etapy)	Výkon autorského dozoru při realizaci stavby (1. a 2. etapy)	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu

poskytnutých služeb (o výkonu
autorského dozoru projektanta)

Příloha č. 3

(Příloha č. 6 Smlouvy)

Oprávněné osoby

Za objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Za Zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Vedoucí týmu

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Specialista na pozemní stavby – [REDACTED]

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Specialista na zabezpečovací – [REDACTED]

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Specialista na sdělovací zařízení [REDACTED]

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Specialista na silnoproudou technologii – [REDACTED]

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Specialista na elektrotechnická zařízení – [REDACTED]

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Koordinátor BOZP [REDACTED]

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]

Telefon

725 267 007

Specialista na inženýrskou činnost – [REDACTED]

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1119419

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4c5a3bf5-40fd-4608-b36e-40db48fc11d9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.09.2020 11:37:08



ee010753-e89f-44e8-83eb-12d30240a5f9