

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	1
Datum	13.08.2020
Název stavby	IROP 2020-23 – zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Fráni Šrámka, č. 4, 6, 8, 10, 12, 14
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013213
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Číslo smlouvy o dílo	S/0104/2020/OI ze dne 24.6.2020
TDI	Ing. Jan Kubesa, Flagro a.s.
AD	Ing. Pavel Srkal, ASA expert a.s.

<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>- předmět změny: Změna finální povrchové úpravy KZS v místech svislých pásů nad vchodovými dveřmi a v rozsahu konstrukcí balkónových těles.</p> <p>- popis a zdůvodnění změny: Z důvodu sjednocení povrchové úpravy fasády byla provedena materiálová změna finální povrchové úpravy KZS - místo navržené fasádní dekorativní omítky ve vícebarevném mozaikovém provedení (střednězrný MAR 2 M043) bude provedena barevná exteriérová omítka tenkovrstvá se samočisticím efektem, regulující vlhkost na povrchu, zatíraná, zrnitost 2 mm (Weber.pas aquaBalance odstín SE4B).</p> <p>Jedná se o změnu závazku dle odst. 4) § 222 ZZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).</p>	
Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MP	
Cena méně prací bez DPH: -205.789,59 Kč	Cena více prací bez DPH: +104.050,92 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -101.738,67 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Platí termín dokončení díla dle původní SoD.
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:
Podpis a vyjádření AD:	Podpis a vyjádření TDI:
Datum:	Datum: