

# ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	<b>2</b>
Datum	<b>13.08.2020</b>
Název stavby	<b>IROP 2020-23 – zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Fráni Šrámka, č. 4, 6, 8, 10, 12, 14</b>
Registrační číslo projektu	<b>CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013213</b>
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Číslo smlouvy o dílo	S/0104/2020/OI ze dne 24.6.2020
TDI	Ing. Jan Kubesa, Flagro a.s.
AD	Ing. Pavel Srkal, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny:  
**Změna střešní fólie PVC tl. 1,6mm za střešní fólii FATRAFOL 810/V-T3 tl. 1,8mm, RAL 7035 (mechanické kotvení).**
- popis a zdůvodnění změny:  
**Projektant uvedl v Technické zprávě PD, že „hydroizolační vrstvu bude tvořit fólie z měkčeného PVC tl. min. 1,6 mm“, v rozpočtu je u odpovídající položky uvedeno „fólie střešní mPVC +PES tl. 1,6 mm“. Vzhledem k tomu, že zhotovitel nabídl v souladu s TZ hydroizolační fólii o tl. 1,8 mm (tj. materiál stejné nebo vyšší kvality), je nutno v rozpočtu popis položky upravit.**

**Jedná se o změnu závazku dle odst. 7) § 222 ZZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).**

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MCP	
Cena méně prací bez DPH:  <b>- 436 437,29 Kč</b>	Cena více prací bez DPH:  <b>436 437,29 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>0,- Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <b>Platí termín dokončení díla dle původní SoD.</b>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum:
Podpis a vyjádření AD:  Datum:	Podpis a vyjádření TDI:  Datum: