

Smlouva o dílo – dodatek č. 1 na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **1/ODO/2020**
Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 256/MR/TÚ/2019

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
bankovní spojeníXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
oprávněn jednat ve věcech technických: XXXXXXXXX, funkce: technický náměstek,
telXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
odpovědný pracovník: XXXXXXXXXXX, vedoucí oddělení majetku a inženýrských činností,
tel. XXXXXXXXX, email. XXXXXXXXXXXXXXXX

/dále jen „objednatel“/

- S.A.W. CONSULTING s.r.o.**
se sídlem: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 28718836
DIČ: CZ 28718836
Zastoupená jednatelem společnosti Jaroslavem Zavadilem, DiS.
oprávnění k podnikatelské činnosti: živnostenské oprávnění
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
Odpovědný projektant: XXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX,
e-mail:XXXXXXXXXXXXX, s oprávněním: ČKAIT č. 0501252

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

**Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby:
II/208 Modernizace silnice Krásno**

Smluvní strany uzavřely dne 21. 01. 2020 smlouvu o dílo č. 1/ODO/2020 (dále jen smlouva). Z důvodu nutné koordinace zpracovávané projektové dokumentace se záměry Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště CHKO Slavkovský les a z důvodu zapracovávání dalších požadavků do projektové dokumentace (za účelem získání souhlasného stanoviska), se smluvní strany dohodly na změně čl. III. smlouvy, takto:

Původní znění:

**III.
Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- **Předpoklad zahájení prací:** **02 / 2020**
- **Předání základní koncepce návrhu:** **05. 06. 2020**
- **Předání konceptu PD DUSP/PDPS:** **18. 09. 2020**
- **Předání čistopisu PD DUSP/PDPS:** **12. 10. 2020**
- **Přepokládaný maximální termín ukončení prací:** **12. 10. 2020**

Nové znění:

**III.
Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- **Předpoklad zahájení prací:** **02 / 2020**
- **Předání základní koncepce návrhu:** **05. 06. 2020**
- **Předání konceptu PD DUSP/PDPS:** **18. 11. 2020**
- **Předání čistopisu PD DUSP/PDPS:** **11. 12. 2020**
- **Přepokládaný maximální termín ukončení prací:** **11. 12. 2020**

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

v Ústí nad Labem dne: 10.9.2020

v Sokolově dne: 21.9.2020

.....
Jaroslav Zavadil, Dis.
jednatel společnosti
S.A.W. CONSULTING s.r.o.

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace