

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2020/ORI/S/0240 uzavřené dne 19. 06. 2020
(dále jen „Smlouva“)
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577

Objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani.

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a k podpisu a jednání ve věcech této smlouvy na základě Pověření ze dne 15. 1. 2020:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676,
martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických této smlouvy: :

Ing. Jolana Plášková, odbor rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 433, +420 731 656 608
jolana.plaskova@muor.cz

(dále jen objednatel)

a

2. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 29685

zastoupené : Ing. arch Davidem Kotkem, jednatelem
IČO : 27787443
DIČ : CZ27787443

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních:

Ing. arch. David Kotek, jednatel
Tel., email : +420 604 563 116, kotek@projektstudio.cz

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.
Předmět změny závazku

1. Na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), byla se zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo na realizaci díla „**PD infrastruktury pro individuální výstavbu na ul. Záchranářů v Orlové-Porubě**“.
2. Předmětem dodatku č. 1 je posun termínu pro zpracování části předmětu díla, která se týká projednání záměru a zejména návrhu technické infrastruktury s vlastníky a správci inženýrských sítí. Důvodem je prodloužení termínů vydání stanovisek a obecně průběh

konzultací s vybranými správci sítí způsobené koronavirovou situací, a tedy všeobecně prodlouženými lhůtami projednání.

3. Z výše uvedených důvodů požádal zhotovitel o změnu Smlouvy.

III.

Předmět Dodatku č. 1

V souladu s čl. X. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 5 se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. – „Termín a místo plnění“ odst. 1 Smlouvy, přičemž jeho nové znění je následující:

III.

Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat zpracovanou studii zástavby do 30. 11. 2020 od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č. 826/23 dne 18. 12. 2019.

V Orlové dne 17. 09. 2020

V Ostravě dne 17. 09. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martina Szotkowská
vedoucí odboru rozvoje a investic
na základě Pověření ze dne 15. 1. 2020

.....
Ing. David Kotek
jednatel
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.