



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **REALIZAC E 2019/04z KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY**

Objekt: **ZL 14 Kondenz k potrubí a jednotkám**

Rozpočet: **ZL 14 Kondenz k potrubí a jednotkám**

Objednatel: IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	59 800,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>59 800,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	59 800,00 CZK
Základní DPH	21 %	12 558,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 72 358,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			59 800,00	100
Cena celkem					59 800,00	100

### Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 14	Kondenz k potrubí a jednotkám
R:	ZL 14	Kondenz k potrubí a jednotkám

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>59 800,00</b>
	728n001	D+M Doplnění kondenzátu k potrubí a jednotkám	ks	20,00000	2 990,00	59 800,00

sifon podomítkový	1.590,-
ele. Napojení	250,-
přesun hmot	100,-
montáž sifónu 2hod (2*450,-)	900,-
Provedení náustku VZT	150,-



**Změnový list číslo 15****Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177

**Předmět změnového listu**

Nová plastová okna

**Část díla dotčená změnovým listem**

1. PP

**změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V původním řešení dle PD se s okny do prostoru sauny a vířivky nepočítalo, neboť venkovní zeď měla být do výšky cca 2,50 m zasypána zeminou.

**Nové řešení :**

Nově se navrhuje vybourat v nosném zdivu dva otvory, a to v místě budoucí sauny a vířivky. Do vzniklých otvorů budou osazena plastová okna včetně venkovní sítě proti hmyzu.

**Zdůvodnění změny :**

Důvodem změny je oprávněný požadavek objednatele k zajištění denního světla do prostoru wellness.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Změna si vyžádala dopracování PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Zápis z KD č. 19 ze dne 11.3.2020.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín dokončení díla : Změna bude mít vliv na termín dokončení díla.

Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla selepší.


Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

**Přípočty k ceně díla bez DPH:**

52 492,58 Kč

**Odpočty****Celkový**

2,58 Kč







## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **REALIZAC KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa**  
**E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY**

Objekt: **ZL 15 Nová plastová okna**

Rozpočet: **ZL 15 Nová plastová okna vč.bourání otvorů**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			24 214,60
PSV			28 277,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>52 492,58</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		0,00 CZK
Snížená DPH	<b>15 %</b>		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>52 492,58 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>11 023,44 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 63 516,02 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 837,60	44
766	Konstrukce truhlářské	PSV			28 277,98	54
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 377,00	3
Cena celkem					52 492,58	100

## Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 15	Nová plastová okna
R:	ZL 15	Nová plastová okna vč.bourání otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>22 837,60</b>
	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm 2*(0,6*2+2,5*2)	m	12,40000	1 549,00	19 207,60
				12,40000		
	971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tloušťka 30 cm (0,6*2,5)*2	m2	3,00000	1 210,00	3 630,00
				3,00000		
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>28 277,98</b>
509	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	279,98000	1,00	279,98
470	766PCP06	D+M PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ,, SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU : 500x2400mm, vč.sítě proti hmyzu - kompletní provedení dle výpisu navýšení původního množství z SOD o 2 ks	ks	2,00000	13 999,00	27 998,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>1 377,00</b>
602	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva	t	1,53000	450,00	688,50
603	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	1,53000	300,00	459,00
604	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	1,53000	150,00	229,50



<b>Změnový list číslo 16</b>	
<b>Identifikace akce</b>	
Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	Manag a.s. , Zarámí 92 , 760 01 Zlín
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D.,MBA, 763 07 Velký Ořechov 177
<b>Předmět změnového listu</b>	
Zateplení komínu	
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>	
Fasáda	
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>	
V původním řešení dle PD se nepočítalo s povrchovou úpravou stávajícího komínového tělesa. Komín měl být zachován v původním stavu.	
<b>Nové řešení :</b>	
Nově se navrhuje vyrovnání a zateplení komínového tělesa systémem ETICS včetně nové povrchové úpravy.	
<b>Zdůvodnění změny :</b>	
Důvodem změny je vyrovnání nerovného povrchu komínového tělesa a zlepšení jeho celkového vzhledu.	
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>	
Změna vyžaduje dopracování PD.	
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>	
Zápis z KD č. 19 ze dne 11.3.2020.	
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>	
Vliv na termín dokončení díla : Změna bude mít vliv na termín dokončení díla.	
Vliv na kvalitu díla: Celkový vzhled hlavní budovy selepší.	
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.	
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>65 557,25 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>65 557,25 Kč</b>
in	





## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **REALIZAC KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa**  
**E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY**

 ZL 16 Zateplení komínu

Rozpočet: ZL 16 Zateplení komínu

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	65 557,25
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>65 557,25</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	65 557,25 CZK
Základní DPH	21 %	13 767,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 79 324,27 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			60 057,25	92
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 500,00	8
Cena celkem					65 557,25	100


## Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2( KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 16	Zateplení komínu
R:	ZL 16	Zateplení komínu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>60 057,25</b>
	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem 5*10	m2	50,00000	169,00	8 450,00
				50,00000		
	622489131RA0	Omítka s výtuznou stěrkou, Stomix, silikon. slož.2 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 50,00000	m2	50,00000	731,42	36 571,00
				50,00000		
	283754923R	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 GK tl. 50 mm vroubkovaná, 1250 x 600 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 50,00000*1,15	m2	57,50000	261,50	15 036,25
				57,50000		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>5 500,00</b>
302	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 50,00000	m2	50,00000	110,00	5 500,00
				50,00000		



**Změnový list číslo 17**

<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa	
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel:	Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín	
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Elektro VCP		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
1.PP - 3.NP		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
V původním řešení dle PD se s těmito změnami nepočítalo.		
<b>Nové řešení :</b>		
Nově je nutno zapojit klimatizaci v m.č.109, doplnit silovou instalaci elektro exteriéru hlavní budovy, provést přípravu WIFI, změnit osvětlení kazetových podhledů, doplnit EPS, zaměnit osvětlení LED svítidel, připojit konvektomat ve varně, zaměnit koncové prvky silnoproudu, doplnit prvky EZS, EKV a zaměnit kabely v ATS vodojemu.		
<b>Zdůvodnění změny :</b>		
Důvodem změny jsou zejména nové požadavky objednatele a chyby ve výkazu výměr.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
Změna vyžaduje dopracování PD - část elektro.		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
Zápis z KD č. 25 ze dne 22.4.2020.		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.		
Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se vylepší.		
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>212 087,50 Kč</b>	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>212 087,50 Kč</b>	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	TDS:
		

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21.01	Klimatizace m.č.109	HSV			6 007,00	3
M21.02	Doplnění SIL - exteriér	HSV			20 166,00	10
M21.03	Příprava WIFI	HSV			10 758,50	5
M21.04	Osvětlení - kazetový podhled	HSV			-1 085,00	-1
M21.05	Doplnění EPS	HSV			64 014,00	30
M21.06	Osvětlení - záměna IP	HSV			3 630,00	2
M21.07	Konvektomat	HSV			6 491,00	3
M21.08	Koncové prvky SIL	HSV			27 849,00	13
M21.09	EZS	HSV			2 168,00	1
M21.10	EKV	HSV			67 624,00	32
M21.11	ATS, vodojem	HSV			4 465,00	2
Cena celkem					212 087,50	100



## Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 17	Elektroinstalace (VCP)
R:	ZL 17	Elektroinstalace VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21.01 Klimatizace m.č.109</b>						<b>6 007,00</b>
1	Pol_0001	CYKY 3x1.5 mm2, pevně	m	150,00000	29,00	4 350,00
	Pol_0002	Ukončení vodiče do 6mm2	ks	15,00000	17,00	255,00
	Pol_0003	Krabice odbočná s víčkem KO 97/5	ks	3,00000	74,00	222,00
	Pol_0004	jistič 3F/16A	ks	4,00000	295,00	1 180,00
<b>Díl: M21.02 Doplnění SIL - exteriér</b>						<b>20 166,00</b>
19	Pol_0009	Průraz zdívem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm, d=50mm	ks	10,00000	230,00	2 300,00
1	Pol_0001	CYKY 3x1.5 mm2	m	50,00000	29,00	1 450,00
2	Pol_0002	CYKY 3x2.5 mm2	m	180,00000	37,00	6 660,00
28	Pol_0003	C - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1200 lm, 16 W, IP44	ks	4,00000	1 190,00	4 760,00
	Pol_0004	Ukončení vodiče do 6mm2	ks	12,00000	17,00	204,00
30	Pol_0005	spínač č1, jednopólový	ks	2,00000	195,00	390,00
33	Pol_0006	spínač č6, střídavý	ks	2,00000	201,00	402,00
49	Pol_0007	ZÁSUVKA, IP 44 Jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, IP 44;	ks	16,00000	221,00	3 536,00
	Pol_0008	Krabice univerzální KU 68-1901	ks	16,00000	29,00	464,00
<b>Díl: M21.03 Příprava WIFI</b>						<b>10 758,50</b>
16	Pol_0001	Instalační kabel CAT6 UTP LSOH D	m	357,00000	24,00	8 568,00
	Pol_0002	podružný materiál	kpl	1,00000	598,00	598,00
	Pol_0003	měření linky cat.5, cat.6	ks	7,00000	82,00	574,00
10	Pol_0004	Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m	ks	7,00000	46,50	325,50
	Pol_0005	Keystone CAT6 RJ45 samořezný	ks	7,00000	99,00	693,00
<b>Díl: M21.04 Osvětlení - kazetový podhled</b>						<b>-1 085,00</b>
22	Pol_0001	A - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, PŘISAZENÉ, 4000 K, 4500 lm, 41 W, IP20	ks	-8,00000	1 620,00	-12 960,00
24	Pol_0002	C - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1200 lm, 16 W, IP20	ks	-3,00000	910,00	-2 730,00
26	Pol_0003	E - SVÍTIDLO LED, POLYKARBONÁTOVÝ KRYT, PŘISAZENÉ, 4000 K, 4300 lm, 33 W, IP65	ks	-7,00000	3 110,00	-21 770,00
27	Pol_0004	F - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1200 lm, 16 W, IP20	ks	-1,00000	875,00	-875,00
	Pol_0005	H - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, VESTAVNÉ, 4000 K, 3100 lm, 23 W, IP20	ks	16,00000	1 490,00	23 840,00
	Pol_0006	I - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, VESTAVNÉ, 4000 K, 4100 lm, 32 W, IP20	ks	9,00000	1 490,00	13 410,00
<b>Díl: M21.05 Doplnění EPS</b>						<b>64 014,00</b>
	Pol_0001	KTPO	ks	1,00000	33 305,00	33 305,00
	Pol_0002	OPPO	ks	1,00000	10 672,00	10 672,00
	Pol_0003	PRAFlaGuard F 10x2x0.8	m	100,00000	105,00	10 500,00
29	Pol_0004	příchytka kabelu PK1 - 10	ks	330,00000	21,00	6 930,00
	Pol_0005	turbošroub 7,5x92 pl.hlava	ks	330,00000	7,90	2 607,00
<b>Díl: M21.06 Osvětlení - záměna IP</b>						<b>3 630,00</b>
24	Pol_0001	C - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1200 lm, 16 W, IP20	ks	-11,00000	910,00	-10 010,00
	Pol_0002	C1 - SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1200 lm, 16 W, IP44	ks	11,00000	1 240,00	13 640,00
<b>Díl: M21.07 Konvektomat</b>						<b>6 491,00</b>
	Pol_0001	CYKY 5x10 RE	m	12,00000	129,00	1 548,00



## Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY
O:	ZL 17 Elektroinstalace (VCP)
R:	ZL 17 Elektroinstalace VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Pol__0002	CGSG 5x10mm <sup>2</sup>	m	10,00000	150,00	1 500,00
	Pol__0003	vačkový spínač s čelní deskou v krabici 40A, 0-1, 3P	ks	1,00000	1 113,00	1 113,00
	Pol__0004	Ukončení vodiče do 16mm <sup>2</sup>	ks	10,00000	32,00	320,00
	Pol__0005	Trubka PVC ohebná 25 sv. šedá 125 N	m	5,00000	29,00	145,00
	Pol__0006	jistič 3f/40A	ks	1,00000	981,00	981,00
	Pol__0007	Vysek.rýh cihla do hl.50x70mm	m	4,00000	46,00	184,00
28	Pol__0008	Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací p	h	2,00000	350,00	700,00
<b>Díl: M21.08 Koncové prvky SIL</b>						<b>27 849,00</b>
43	Pol__0010	Přepínač křížový, s krytem a rámečkem, řazení 7, IP44	ks	-1,00000	248,00	-248,00
		SoD - ABB tango				
	Pol__0010	Přepínač křížový, s krytem a rámečkem, řazení 7, IP44	ks	1,00000	308,00	308,00
		ABB time bílá				
	Pol__0011	OVLADAČ IP44 Zapínací 1/0	ks	15,00000	291,00	4 365,00
		ABB time bílá				
46	Pol__0011	OVLADAČ IP44 Zapínací 1/0	ks	-15,00000	237,00	-3 555,00
		SoD - ABB tango				
47	Pol__0012	OVLADAČ IP44 Zapínací 1/0 s orientační doutnavkou	ks	-5,00000	254,00	-1 270,00
		SoD - ABB tango				
	Pol__0012	OVLADAČ IP44 Zapínací 1/0 s orientační doutnavkou	ks	5,00000	368,00	1 840,00
		ABB time bílá				
	Pol__0013	OVLADAČ IP44 infraspínač 230V/500W AC5a	ks	30,00000	1 109,00	33 270,00
		ABB time bílá				
48	Pol__0013	OVLADAČ IP44 infraspínač 230V/500W AC5a	ks	-30,00000	611,00	-18 330,00
		SoD - ABB tango				
49	Pol__0014	ZÁSUVKA, IP 44 Jednonásobná s ochranným kolíkem,s víčkem, IP 44;	ks	-30,00000	221,00	-6 630,00
		SoD - ABB tango				
	Pol__0014	ZÁSUVKA, IP 44 Jednonásobná s ochranným kolíkem,s víčkem, IP 44;	ks	30,00000	306,00	9 180,00
		ABB time bílá				
	Pol__0015	zásuvka TA, 2P+PE	ks	140,00000	222,00	31 080,00
		ABB time bílá				
50	Pol__0015	zásuvka TA, 2P+PE	ks	-140,00000	197,00	-27 580,00
		SoD - ABB tango				
51	Pol__0016	zásuvka TA PO, 2P+PE s přep. ochr.	ks	-10,00000	879,00	-8 790,00
		SoD - ABB tango				
	Pol__0016	zásuvka TA PO, 2P+PE s přep. ochr.	ks	10,00000	1 024,00	10 240,00
		ABB time bílá				
	Pol__0017	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat.6, UTP	ks	33,00000	430,00	14 190,00
		ABB time bílá				
13	Pol__0017	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat.6, UTP	ks	-33,00000	417,00	-13 761,00
		SoD - ABB tango				
11	Pol__0018	Zásuvka TV+R koncová komplet	ks	-18,00000	560,00	-10 080,00
		SoD - ABB tango				

## Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY		
O:	ZL 17	Elektroinstalace (VCP)	
R:	ZL 17	Elektroinstalace VCP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Pol__0018	Zásuvka TV+R koncová komplet ABB time bílá	ks	18,00000	575,00	10 350,00
	Pol__0001	spínač č1, jednopólový ABB time bílá	ks	25,00000	213,00	5 325,00
30	Pol__0001	spínač č1, jednopólový SoD - ABB tango	ks	-25,00000	195,00	-4 875,00
31	Pol__0002	spínač 1S, jednopól. se signál. doutnavkou SoD - ABB tango	ks	-2,00000	196,00	-392,00
	Pol__0002	spínač 1S, jednopól. se signál. doutnavkou ABB time bílá	ks	2,00000	212,00	424,00
	Pol__0003	spínač č5, sériový ABB time bílá	ks	12,00000	245,00	2 940,00
32	Pol__0003	spínač č5, sériový SoD - ABB tango	ks	-12,00000	227,00	-2 724,00
33	Pol__0004	spínač č6, střídavý SoD - ABB tango	ks	-6,00000	201,00	-1 206,00
	Pol__0004	spínač č6, střídavý ABB time bílá	ks	6,00000	220,00	1 320,00
	Pol__0005	spínač č6+6, střídavý dvojitý ABB time bílá	ks	6,00000	279,00	1 674,00
34	Pol__0005	spínač č6+6, střídavý dvojitý SoD - ABB tango	ks	-6,00000	253,00	-1 518,00
35	Pol__0006	Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6, IP44 SoD - ABB tango	ks	-22,00000	271,00	-5 962,00
	Pol__0006	Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6, IP44 ABB time bílá	ks	22,00000	322,00	7 084,00
	Pol__0007	Přepínač sériový, s krytem a rámečkem, řazení 5, IP44 ABB time bílá	ks	15,00000	328,00	4 920,00
40	Pol__0007	Přepínač sériový, s krytem a rámečkem, řazení 5, IP44 SoD - ABB tango	ks	-15,00000	272,00	-4 080,00
41	Pol__0008	Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6, IP44 SoD - ABB tango	ks	-4,00000	2 247,00	-8 988,00
	Pol__0008	Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6, IP44 ABB time bílá	ks	4,00000	2 298,00	9 192,00
	Pol__0009	Přepínač dvojitý střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6+6, IP44 ABB time bílá	ks	2,00000	360,00	720,00
42	Pol__0009	Přepínač dvojitý střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6+6, IP44 SoD - ABB tango	ks	-2,00000	292,00	-584,00
<b>Díl: M21.09</b>	<b>EZS</b>					<b>2 168,00</b>
	Pol__0001	MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm	ks	2,00000	240,00	480,00



## Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 17	Elektroinstalace (VCP)
R:	ZL 17	Elektroinstalace VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Pol__0002	Sdělovací kabel stíněný 6žilový pocínovaný, posílen jeden pár, reakce Eca	m	20,00000	22,00	440,00
	Pol__0003	Trubka PVC ohebná 16 sv. šedá 125 N	m	2,00000	24,00	48,00
	Pol__0004	podružný materiál	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
<b>Díl: M21.10</b>		<b>EKV</b>				<b>67 624,00</b>
1	Pol__0001	3-dveřový kontrolér NetAXS-123 v kovovém krytu s nap.zdrojem	ks	1,00000	27 790,00	27 790,00
2	Pol__0002	čtečka	ks	2,00000	5 750,00	11 500,00
3	Pol__0003	stříška	ks	2,00000	3 200,00	6 400,00
6	Pol__0004	BEFO31211MBElektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná stříška, deblokac	ks	2,00000	3 250,00	6 500,00
9	Pol__0005	Přepětová ochrana EZS	kpl	4,00000	990,00	3 960,00
10	Pol__0006	Akumulátor 12V / 7Ah, konektor Faston 187, životnost až 3 roky	ks	1,00000	444,00	444,00
13	Pol__0007	Silový kabel JYTY-O 4X1	M	180,00000	32,00	5 760,00
16	Pol__0008	Instalační kabel CAT6 UTP LSOH D	m	180,00000	24,00	4 320,00
	Pol__0009	podružný materiál	kpl	1,00000	950,00	950,00
<b>Díl: M21.11</b>		<b>ATS, vodojem</b>				<b>4 465,00</b>
	Pol__0001	CYKY 5x10 RE	M	65,00000	129,00	8 385,00
3	Pol__0002	CYKY 5x2,5	M	-80,00000	49,00	-3 920,00

**Změnový list číslo 18****Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	Manag a.s. , Zarámí 92 , 760 01 Zlín
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177

**Předmět změnového listu**

Protiplísňová přísada

**Část díla dotčená změnovým listem**

Fasáda

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V položkovém rozpočtu stavby se protiplísňová přísada fasádních omítek nevyskytuje.

**Nové řešení :**

Dle doporučení TDS a projektanta se nově navrhují venkovní omítky s přidáním protiplísňové přísady.

**Zdůvodnění změny :**

Důvodem doplnění protiplísňové přísady do venkovních omítek je umístění hlavní budovy v těsné blízkosti lesa, a to zejména její západní strana, která bude po většinu dne ve stínu a namáhána velkou vlhkostí.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Změna nebude vyžadovat úpravu PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**


Zápis z KD č. 17 ze dne 26.2.2020.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.

Vliv na kvalitu díla: Protiplísňová přísada prodlouží životnost fasádních omítek.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

**Přípočty k ceně díla bez DPH:** 43 134,00 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH:****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:** 43 134,00 Kč





## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **REALIZAC E 2019/04z KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY**

Objekt: **ZL 18 Protiplišňová přísada (fasáda)**

Rozpočet: **ZL 18 Protiplišňová přísada (fasáda)**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	43 134,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>43 134,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>43 134,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>9 058,14 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 52 192,14 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			43 134,00	100
Cena celkem					43 134,00	100


### Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 18	Protiplísňová přísada (fasáda)
R:	ZL 18	Protiplísňová přísada (fasáda)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>43 134,00</b>
	62n001	Příplatek za protiplísňovou přísadu omítek stěn NANOHALT B	kus	130,00000	331,80	43 134,00

130 ks balení po 20 g  
 1 ks balení vydatnost na 10 m<sup>2</sup>  
 331,8 Kč/ balení



Změnový list číslo 19	
<b>Identifikace akce</b>	
Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	Manag a.s. , Zarámí 92 , 760 01 Zlín
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančařková, Ph.D.,MBA, 763 07 Velký Ořechov 177
<b>Předmět změnového listu</b>	
Kamenný obklad-odpočet	
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>	
Fasáda	
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>	
V původní dokumentaci se počítalo s kamenným obkladem fasády.	
<b>Nové řešení :</b>	
Obklad fasády ze štípaného kamene se nebude provádět.	
<b>Zdůvodnění změny :</b>	
Projektant a zhotovitel stavby kamenný obklad části fasády nedoporučuje a navrhuje hladké venkovní probarvené omítky. Důvodem je úspora finančních prostředků.	
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>	
Změna bude vyžadovat úpravu PD.	
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>	
Zápis z KD č. 28 ze dne 13.5.2020.	
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>	
Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.	
Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se nemění.	
Vliv na cenu: Cena díla se snižuje.	
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	- 199 750,00 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	- 199 750,00 Kč
	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **REALIZAC E 2019/04z KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY**

Objekt: **ZL 19 Kamenný obklad ODPOČET**

Rozpočet: **ZL 19 Kamenný obklad ODPOČET**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-199 750,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-199 750,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-199 750,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-41 947,50 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -241 697,50 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-199 750,00	100
Cena celkem					-199 750,00	100

### Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2( KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 19	Kamenný obklad ODPOČET
R:	ZL 19	Kamenný obklad ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>-199 750,00</b>
457	257a	Vnější obklad fasády - štípaný kámen (dle upřesnění investora)	m2	-250,00000	799,00	-199 750,00



**Změnový list číslo 20****Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	Manag a.s. , Zarámí 92 , 760 01 Zlín
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D.,MBA, 763 07 Velký Ořechov 177

**Předmět změnového listu**

Úprava pohledové části vodojemu

**Část díla dotčená změnovým listem**

Vodojem

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V původní dokumentaci se úprava pohledových ploch betonového vodojemu neřešila, neboť vodojem měl být obsypán zeminou.

**Nové řešení :**

Provede se povrchová úprava venkovních betonových ploch vodojemu nad terénem. Vnější omítky stěn budou hladké vápenocementové.

**Zdůvodnění změny :**

Důvodem je změna umístění vodojemu, kdy konfigurace oklonního terénu nedovoluje obsypání nadzemní betonové části.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Změna bude vyžadovat úpravu PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**


Zápis z KD č. 28 ze dne 13.5.2020.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.

Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se nemění.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

**Přípočty k ceně díla bez DPH: 47 840,00 Kč****Odpočty z ceny díla bez DPH:****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 47 840,00 Kč**





## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **REALIZAC E 2019/04z KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY**

Objekt: **ZL 20 Omítka vodojemu**

Rozpočet: **ZL 20 Omítka vodojemu**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			47 840,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>47 840,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	47 840,00 CZK
Základní DPH	21 %	10 046,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 57 886,40 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			47 840,00	100
Cena celkem					47 840,00	100

### Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 20 KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 20	Omítka vodojemu
R:	ZL 20	Omítka vodojemu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>47 840,00</b>
248	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 1+ 2	m2	80,00000	350,00	28 000,00
	626410A0	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	80,00000	248,00	19 840,00

vč.lešení



