

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací na výše uvedené akci – stavbě. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. U méněprací se jedná o odpočet prací, které nejsou nezbytné pro provedení díla, a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich neprovedení.

Rozsah dodatečných prací a odečítaných prací je dán změnovými listy, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

IV. CENA ZA DÍLO

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce IV.1. Článku IV. Cena za dílo ruší a nahrazuje se textem novým:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Cena činí:

Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	28 744 211,12 Kč
Cena dle dod. č. 2 bez DPH (odpočet)	– 49 159,09 Kč
Cena díla dle základní smlouvy, dod. č. 1 a dod. č. 2 bez DPH	28 695 052,03 Kč
DPH 21%	6 025 960,93 Kč
Cena díla dle základní smlouvy, dod. č. 1 a dod. č. 2 vč. DPH	34 721 012,96 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Dodatek je v souladu § 211, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran přičemž, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí objednatel.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0058A19 ze dne 22. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 7. 2020 zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

V Jihlavě, dne

ředitel úseku

vedoucí provozu Jihlava

Změnové listy: Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou.

číslo	objekt	cena bez DPH	DPH	Cena Celkem
ZL 9.	1. Máje - dřevěné tyče	-66 384,02	-13 940,64	-80 324,66
ZL 10.	Klafar - asfalt, obrubníky, propustek aj.	-4 786,08	-1 005,08	-5 791,15
ZL 11.	Stržanov - rovinanina a žlab	-27 705,51	-5 818,16	-33 523,67
ZL 12.	Stržanov - elektroskříň	93 668,60	19 670,41	113 339,01
ZL 13.	Stržanov - zábradlí	12 221,52	2 566,52	14 788,04
ZL 14.	Stržanov - výšková úprava	-2 571,62	-540,04	-3 111,66
ZL 15.	Stržanov - mobiliář	-32 069,67	-6 734,63	-38 804,30
ZL 16.	Farská humna - palisády, asfalt	-21 532,31	-4 521,79	-26 054,10
	Celkem	-49 159,09	-10 323,41	-59 482,50

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

09

Název akce:
Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou

ZMĚNA

9.

SCHVÁLENO:

Část stavby: Ulice 1. Máje - Žižkova

OBJEDNATEL: **Město Žďár nad Sázavou**
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupení: Mrkos Martin Ing. ACCA – Starosta Města
IČ: 00295841

ZHOTOVITEL: **Společnost PORR a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238, 1000 00 Praha 10
Zastoupení: XXXXXXXXXX
IČ: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

09

STRUČNÝ POPIS:

1) ulice 1.Máje - Žižkova

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Chyba v PD

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ: Chyba v PD

NOVÉ ŘEŠENÍ: Chyba v PD

Celkem přičteno 0,- Kč BEZ DPH

Celkem odečteno: - 66 384,02 Kč BEZ DPH

DOPAD DO CENY: - 66 384,02 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

- Výkazy výměr

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení dle řídicího harmonogramu akce

Datum:

Jméno:

Podpis:

VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Podpis:

SOUHLAS INVESTORA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Podpis:

KONTROLA TDI:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Podpis:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**10**

Název akce:
Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou

ZMĚNA**10.**

SCHVÁLENO:

Část stavby:

OBJEDNATEL: **Město Žďár nad Sázavou**
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupení: Mrkos Martin Ing. ACCA – Starosta Města
IČ: 00295841

ZHOTOVITEL: **Společnost PORR a.s.**
Se sídlem: Dubčická 3238, 1000 00 Praha 10
Zastoupení: [REDAKCE] - Stavbyvedoucí
IČ: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

10

STRUČNÝ POPIŠ:

1) Úprava založení

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: PD neobsahovalo napojení na stávající komunikaci. Čelo propustky nebylo realizováno.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ: Nebylo řešeno.

NOVÉ ŘEŠENÍ: Realizováno dle požadavků investora.

Celkem přičteno: 0,- Kč BEZ DPH

Celkem odečteno: - 4 786,08 Kč BEZ DPH

DOPAD DO CENY: - 4 786,08 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

- Výkazy výměr

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad dle konečného termínu dokončení dle řídícího programu akce

Datum:

Jméno:

Podpis:

VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Podpis:

SOUHLAS INVESTORA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Podpis:

KONTROLA YDI:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Podpis:

Klafar

Poř. Typ	Kód	ar. k	Popis	Mj	měra bez	Zrání	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 101: Cyklostazka-hlavní způsob									-4 786,08
001: Zemní práce									995,87
5.	SP	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapočtené pro sítě objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	3,0	-	3,0	215,14	645,43
7.	SP	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,0	-	3,0	116,82	350,45
005: Komunikace									-7 409,97
2.	SP	584071111	Podklad ze štěrku SD 1 250 mm	m2	8,0	-	8,0	210,10	1 680,80
3.	SP	565186111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) 11 80 mm š. do 3 m	m2	8,0	-	8,0	514,32	4 114,60
5.	SP	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	2,0	-	2,0	258,00	516,01
6.	SP	573231111	Postřik živý spojovací ze směsí emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	6,0	-	6,0	18,49	110,93
7.	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 11 50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,0	-	6,0	405,91	2 435,45
8.	H	59245267	Dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	2,0	-	2,0	627,78	1 255,56
9.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší 11 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,0	-	4,0	293,30	1 173,20
12.	SP	916131213	Osazení sádkového obrubníku betonového stojatého a poční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,0	-	6,0	272,29	1 633,74
13.	SP	919441211	Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	-1,0	-	-1,0	20 951,17	-20 951,17
16.	K	113106123	Rozseknutí dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	4,0	-	4,0	62,19	248,76
16.	K	113202111	Vytváření obrub krajnic obrubníků stojatých	m	6,0	-	6,0	62,19	373,14
Ostatní konstrukce a práce-bourání									1 627,01
138.	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrek 11 15 mm hl 25 mm pro těsnění závlaky v živičném krytu	m	8,0	-	8,0	71,43	571,47
139.	K	919121121	Těsnění spár závlakou ze studene pro komůrky 11 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	8,0	-	8,0	131,94	1 055,54

Název akce:
Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou

ZMĚNA**11.**

SCHVÁLENO:

Část stavby: Stržanov

OBJEDNATEL: **Město Žďár nad Sázavou**
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupení: Mrkos Martin Ing. ACCA – Starosta Města
IČ: 00295841

ZHOTOVITEL: **Společnost PORR a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238, 1000 00 Praha 10
Zastoupení: [REDAKCE] - Stavbyvedoucí
IČ: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

11

STRUČNÝ POPIS:

1) Retenční nádrž, Stržanov

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Původní řešení: monolitický žlab a kamenná rovnánina.

NOVÉ ŘEŠENÍ: výměna žlabu navrženého v dodatku č. 1, nahrazení dlažby do betonu za kamennou rovnáninu, vše na přání investora.

Celkem Přičteno: 0,- Kč BEZ DPH

Celkem Odečteno: - 27 705,51 Kč BEZ DPH

DOPAD DO CENY: - 27 705,51 bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

- Výkazy výměr

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad dle programu akce o konečného termínu dokončení dle řídicího programu akce

Datum:

Jméno:

Podpis:

VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Podpis:

SOUHLAS INVESTORA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Podpis:

KONTROLA TDI:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Podpis:

SOUPIS PRACÍ

Objekt: [REDACTED]

Práce: [REDACTED]

Objekt: [REDACTED]

001 - Retenční nádrž

Objekt: [REDACTED]

Ždár nad Sázavou

Objekt: [REDACTED]

15. 12. 2019

Objekt: [REDACTED]

Objekt: [REDACTED]

Objekt: [REDACTED]

Vyplň údaj

Objekt: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-27 705,51	
o HSV								
Práce a dodávky HSV							2 564,15	
51	K	463211151	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene třídného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednorázových kamenů do 80 kg	m3	5,000	1 881,00	9 405,00	
					5,074			
					5,971			
54	K	465512127	Dlažba z lomového kamene lomatsky upraveného na suchu se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	-5,000	1 368,17	-6 840,85	
o 9								
Ostatní konstrukce a práce, bourání							-30 269,66	
66	K	935114121	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem	m	-18,050	2 907,00	-52 471,35	CS ÚRS 2019 02
					2,412			
					8,409			
					9,850			
					18,050			
143	M	592270001	Žlab odvodňovací polymerbeton typ ACO Drain Monoblock PD100V žlab 1,0 m, natur	m	8,500	2 611,96	22 201,69	SoD

Název akce:
Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou

ZMĚNA	12.	SCHVÁLENO:
--------------	------------	------------

Část stavby: Stržanov

OBJEDNATEL: **Město Žďár nad Sázavou**
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupení: Mrkos Martin Ing. ACCA – Starosta Města
IČ: 00295841

ZHOTOVITEL: **Společnost PORR a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238, 1000 00 Praha 10
Zastoupení: ██████████ Stavbyvedoucí
IČ: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

12

STRUČNÝ POPIS:

1) Tubosider

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY V původní PD bylo nedostatečně řešeno osvětlení tubusu.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ: Nebylo řešeno

Celkem Přičteno: 93 668,60 Kč BEZ DPH

Celkem odečteno: 0,- Kč BEZ DPH

OOPAD DO GENY: + 93 668,60 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

- Výkaz výměr
- Cenové nabídky

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení dle řídícího harmonogramu akce

Datum:

Jméno:

Podpis:

VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Podpis:

SOUHLAS INVESTORA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Podpis:

KONTROLA TDI:


PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLA

Datum:

Jméno:

Podpis:

Stržanov - elektroskříň						
P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	NC celkem
Díl:	1					
1		D+M Vystrojení elektroskříňe	ks	1,00	89 120,00	89 120,00
2		D+M drobný materiál	kpl	1,00	891,20	891,20
3		Stavební přípomoc	kpl	1,00	1 782,40	1 782,40
4		Doprava	km	150,00	12,50	1 875,00
						0,00
		Celkem bez DPH				93 668,60





CN2020101

STRŽANOV


zákazník:

PORR oblastní jednotka Jihlava

Název	MJ	Počet	Cena za MJ	Cena celkem	POZNÁMKA
Dodávky a kompletace					
Vystrojení elektro skříňů, včetně dodávky a montáže	ks	1,00	89 120,00	89 120,00	
Celkem				89 120,00	
Ostatní					
Demontáž a přepojení stávající el.	kpl	0,00	10 400,00	0,00	
Drobný materiál	kpl	1,00	891,20	891,20	
Stavební přípomoc	kpl	1,00	1 782,40	1 782,40	
Revize	kpl	0,00	0,00	0,00	
Doprava	km	150,00	12,50	1 875,00	
Celkem					

Součet celkem

V Třešti 10.8.2020



ELEKTRO-Kubiš s.r.o.

Zabrána 68,594 42,Měřín

TEL: 420 777 974 227

IČ:29260701

DIČ:CZ29260701

Akce Stržanov

Zákazník: Porr a.s.

Název

Dodávky materiálu

	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
Vystrojení elektro skříně Včetně dodávky a montáže	Ks	1,00	92 210,00	92 210,00

Cena materiálu

92 210,00

Demontáž a připojení Elektroinstalace	ks	1,00	11 200,00	11 200,00
Stavební přípomoc	hod	10,00	330,00	3 300,00

Cena montáže

14 500,00


rekapitulace

Dodávky materiálu a montáže

cena celkem bez DPH

106 710,00

V Měříně: 12.08.2020



Název akce:
Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou

ZMĚNA**13.**

SCHVÁLENO:

Část stavby: Stržanov

OBJEDNATEL: **Město Žďár nad Sázavou**
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupení: Mrkos Martin Ing. ACCA – Starosta Města
IČ: 00295841

ZHOTOVITEL: **Společnost PORR a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238, 1000 00 Praha 10
Zastoupení: ██████████ Stavbyvedoucí
IČ: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

13

STRUČNÝ POPIS:		
1) Doplnění zábradlí		
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Přání investora		
PŮVODNÍ ŘEŠENÍ: Nebylo řešeno		
Celkem Přičteno: 12 221,52 Kč BEZ DPH		
Celkem odečteno: 0,- Kč BEZ DPH		
DOPAD DO CENY: + 12 221,52 Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH:		
• Výkaz výměr		
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:		
Změna nebude mít dopad na konečného termínu dokončení dle řízení akce		
Datum:	Jméno:	Podpis:
VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA:		
PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum:	Jméno:	Podpis:
SOUHLAS INVESTORA:		
PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum:	Jméno:	Podpis:
KONTROLA TDI:		
PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum:	Jméno:	Podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy Žďár nad Sázavou - Stržanov

Objekt:

SO 104 - Stezka pro chodce a cyklisty, jižní část

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

27.6.2016

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 221,52	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 221,52	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				12 221,52	
46	M	5539128.R	Příčná zábrana - dopravně bezpečnostní ocelové zábradlí s výplňovým prutem a zarážkou pro slepeckou hůl (dle TP 186). Zábradlí výšky 1,3m, se šikmými rohy, bude vyrobeno z ocelových trubek pr. 44mm a bude opatřeno vrchním nátěrem střídavě barvou bílou a rumělkovou červení. Zábradlí bude ukotveno do betonového základu z betonu C20/25 XF3. Zábrany se nebudou překrývat a budou umístěny 3,0 m od hrany silnice III/35016. Vzdálenost mezi zábrany bude 2,5 m. Zábrany budou umístěny na obou stranách silnice III/35016. Zábrany na východní straně silnice III/35016 mohou být vybudovány jako otočné, popřípadě odnímatelné, ale v tomto případě budou uzamykatelné a opatřeny zámkem. K zámkům zábran budou mít přístup Komunální služby města Žďár nad Sázavou a to za účelem údržby stezky. V tomto případě budou Komunální služby města Žďár nad Sázavou zodpovídat za uzamčení zábran k zajištění bezpečnosti provozu na stezce.	kpl	0,250	48 886,07	12 221,52	

Název akce:
Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou

ZMĚNA	14.	SCHVÁLENO:
--------------	------------	------------

Část stavby: Stržanov

OBJEDNATEL: Město Žďár nad Sázavou
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupení: Mrkos Martin Ing. ACCA – Starosta Města
IČ: 00295841

ZHOTOVITEL: Společnost PORR a.s.
Se sídlem: Dubečská 3238, 1000 00 Praha 10
Zastoupení: [REDAKCE] - Stavbyvedoucí
IČ: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

14

STRUČNÝ POPIS:

1) Výšková úprava

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: V PD navrženo 8m2 dlažby. Realizovalo se pouze 4 m2.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ: 8m2.

Celkem Přičteno: 0,- Kč BEZ DPH

Celkem odečteno: - 2 571,62 Kč BEZ DPH

DOPAD DO CENY: - 2 571,62 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

- Výkaz výměr

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení dle řídícího harmonogramu akce

Datum:

Jméno:

Podpis:

VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Podpis:

SOUHLAS INVESTORA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Podpis:

KONTROLA TDI:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 302 - Výšková úprava kanalizačních šachet

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 571,62	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 571,62	
0	5		Komunikace				-2 571,62	
15	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	-4,000	642,91	-2 571,62	CS ÚRS 2013 01

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY	15
----------------------------	-----------

Název akce:
Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou

ZMĚNA	15.	SCHVÁLENO:
--------------	------------	------------

Část stavby: Stržanov

OBJEDNATEL: **Město Žďár nad Sázavou**
 Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
 Zastoupení: Mrkos Martin Ing. ACCA – Starosta Města
 IČ: 00295841

ZHOTOVITEL: **Společnost PORR a.s.**
 Se sídlem: Dubečská 3238, 1000 00 Praha 10
 Zastoupení: [REDACTED] - Stavbyvedoucí
 IČ: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

15

STRUČNÝ POPIS:

1) Mobilář

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Osvětlení se neprovádělo na přání investora.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ: V původní PD bylo osvětlení navrženo.

Celkem Přičteno: 0,- Kč BEZ DPH

Celkem odečteno: - 32 069,67 Kč BEZ DPH

DOPAD DO CENY: - 32 069,67 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

- Výkaz výměr

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení dle řídícího monogramu akce

Datum:

Jméno:

Podpis:

VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Podpis:

SOUHLAS INVESTORA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Podpis:

KONTROLA TDI:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy Žďár nad Sázavou - Stržanov

Objekt:

SO 701 - Mobiliář

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

27.6.2016

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-32 069,67	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				-32 069,67	
0	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				-32 069,67	
22	K	748123211	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp	kus	-2,000	504,24	-1 008,48	CS ÚRS 2013 01
23	M	347742000.R	zdroje elektroluminiscenční (LED) LED "žárovky" E40 utiňní žárovka max. 40 W, krytí IP44.	kus	-2,000	554,66	-1 109,33	
24	K	748.R	Dodávka a montáž solárního fotovoltaického panelu - světelné sloupky budou napájeny solárním panelem. Solární fotovoltaický panel bude mít duralový rám, krycí sklo bude vyrobeno z monokrystalického křemíku, jeho výkon bude max 50W. Rozměry solárního panelu budou max. 0,65 x 0,55 x 0,03 m. Solární panel bude umístěn na samostatném ocelovém sloupu v hliníkové patce a betonovém loži C16/20. Položka zahrnuje všechny spjaté náklady se zapojením atd. Cena včetně sloupku.	soubor	-2,000	4 840,70	-9 681,41	
25	K	748711200	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových	kus	-2,000	1 613,57	-3 227,14	CS ÚRS 2013 01
26	M	316722200.R	stožáry městského osvětlení - světelné sloupky o průměru max 0,16 m a výšce max. 1,1 m. Sloupky budou ocelové, upevněné do hliníkových patek, které budou uloženy do betonového lože C16/20. Sloupky budou v barvě RAL 7043	kus	-2,000	4 991,98	-9 983,95	
27	K	748739300	Montáž patek stožárů osvětlení ostatních hliníkových	kus	-2,000	3 025,44	-6 050,88	CS ÚRS 2013 01
28	M	404452400	výrobky a tabule orientační pro návštěvu a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé patky hliníkové HP 60	kus	-2,000	504,24	-1 008,48	CS ÚRS 2013 01

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**16**

Název akce:
Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou

ZMĚNA**16.**

SCHVÁLENO:

Část stavby: Lávka Farská Humna

OBJEDNATEL: **Město Žďár nad Sázavou**
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupení: Mrkos Martin Ing. ACCA – Starosta Města
IČ: 00295841

ZHOTOVITEL: **Společnost PORR a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238, 1000 00 Praha 10
Zastoupení: [REDAKCE] - Stavbyvedoucí
IČ: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

16

STRUČNÝ POPIS:

1) Lávka Farská Humna

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na přání MA se palisáda nerealizovala.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ: Vyhodnocení palisád

NOVÉ ŘEŠENÍ: Palisáda se nebude realizovat.

Celkem přičteno: 0,- Kč BEZ DPH

Celkem odečteno: - 21 532,31 Kč BEZ DPH

DOPAD DO CENY: - 21 532,31 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

- Výkazy výměr

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad o konečného termínu
dokončení díla řídícího programu akce

Datum:

Jméno:

Podpis:

VYJÁDŘENÍ AD PROJEKTANTA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Podpis:

SOUHLAS INVESTORA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Podpis:

KONTROLA TDI:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Podpis:

Stavba :	Lávka	Farské humna, Žďár nad Sázavou
číslo a název SO :	SO 201	Lávka - užitkové náklady
číslo a název rozpočt	SO 201	Lávka - užitkové náklady

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vicepresident

Vícepráce celkem	100
Méněpráce	0
Méněpráce celkem	0
Celkem	100

Callison