

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na stavbu „Odborné učiliště Kelč - odstranění havarijního stavu budovy“  
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : **Odborné učiliště Kelč**  
Sídlo : č.p. 1, 756 43 Kelč  
Zástupce : Mgr. Renata Ryšková, ředitelka školy  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech smluvních : Mgr. Renata Ryšková, ředitelka školy  
ve věcech technických : René Kolařík, zástupce ředitelky školy  
IČ : 008 43 318  
DIČ : CZ00843318  
Bankovní ústav : MONETA MB Praha  
Číslo účtu : 160010764/0600  
Tel. : 724 232 236  
E-mail : renata.ryskova@oukelc.cz  
ID DS : dzqwjbn

1.1. Zhotovitel : **Roman Večeřa**  
Sídlo : Kelč 205, 756 43 Kelč  
Statutární orgán : Zdeněk Liška, jednatel  
Zapsán v živnostenském rejstříku : ŽL vydán MěÚ Valašské Meziříčí, č.j.: 113583/2017  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech smluvních : Roman Večeřa  
ve věcech technických : Roman Večeřa  
IČ : 655 15 005  
DIČ : CZ6701061730  
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu : 1769408309/0800  
Tel. : 603 259 525  
E-mail : romosek@seznam.cz  
ID DS : -

## 2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 03.08.2020 na akci:

**„Odborné učiliště Kelč - odstranění havarijního stavu budovy“**  
(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 (výměna části vodovodního potrubí, které je v havarijním stavu) a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a současně neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

**244.945,- Kč bez DPH**

(slovy: dvěstěčtyřicetčtyřitisícdevětsetčtyřicetpětikorunčeských)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### **3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA**

3.1. Čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.4., který zní:

2.4. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

### **4. CENA DÍLA**

4.1. Čl. 5. Cena díla, odst. 5.2 se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy, která činí:

**6,850.105,30 Kč bez DPH**

**1,438.522,11 Kč DPH 21 %**

**8,288.627,41 Kč včetně DPH**

(slovy: osmmilionůdvěstěosmdesátosmtisícšestsetdvacetsedmkorunčeskýchčtyřicetjedenhaléřvčetně DPH)

### **5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ**

5.1 Čl. 20. Závěrečná ustanovení, odst. 20.8. se doplňuje o text:

Přílohou č. 2 této smlouvy je Změnový list č.1.

### **6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

6.2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

6.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **2** vyhotovení a zhotovitel **1** vyhotovení.

V Kelči, dne: 18.09.2020

V Kelči, dne: 18.09.2020

.....  
Objednatel:  
Mgr. Renata Ryšková

.....  
Zhotovitel:  
Roman Večeřa