

**Dodatek č. 2 ev č. OISM/2020/274  
Smlouvy o dílo č. OISM/2020/157**

uzavřený podle smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

**I. Článek  
Smluvní strany**

**OBJEDNATEL:** **MĚSTO NEJDEK**  
se sídlem: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek  
Zastoupené: Ludmilou Vocelkovou, starostkou města  
IČO: 00254801,  
DIČ: CZ00254801  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek  
č. účtu: 27-5619290227/0100  
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocelková, starostka města  
Zástupce ve věcech technických: Martin Kuchař, vedoucí OISM  
Alena Volná, referentka OISM  
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): Zdeněk Pospíšil

(dále jen „objednatel“)

**a**

**ZHOTOVITEL:** **ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**  
Se sídlem: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava  
Zastoupený: Ing. Františkem Šneberkem, jednatelem  
IČO: 18248675  
DIČ: CZ18248675  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 359948391/0100, 5220013711/5500  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339  
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:  
a) ve věcech smluvních: Ing. František Šneberk, jednatel  
b) ve věcech technických: Josef Bartyzal, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek smlouvy na akci:

**Nejdek, rekonstrukce školní jídelny ZŠ nám. Karla IV.**

## 1. Preambule

- 1.1. Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo, včetně všech souvisejících dodatků, uzavřené dne 25.5.2020 / 28.5.2020, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy, dohody na úpravě termínu plnění z důvodu dodatečných stavebních prací.

## 2. Termíny plnění


- 2.1. Článek III. Termíny plnění, odst. 1 smlouvy o dílo se mění tak, že nyní zní:  
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:  
Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
- a) Zahájení plnění Předmětu díla: **24. června 2020**  
- jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací;
  - b) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **4. září 2020**  
- jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem;
- Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepiší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**Protokol**“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 2.2. Všechna ostatní ustanovení článku III. Termíny plnění zůstávají v platnosti beze změn.


## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo č. OISM/2020/157, včetně dodatku č. 1 ev. č. OISM/2020/246, pokud nejsou tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo změněna, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Nejdek na jejím 54. jednání usnesením č. RM/1600/54/2020.

V Nejdku dne 19. 8. 2020

Ve Svatavě dne 18. 08. 2020

  
za Objednatele  
**Ludmila Vocelková**  
starostka města

  
za Zhotovitele  
**Ing. František Šneberk**  
jednatel

4  ISSO - inženýrské  
stavby  
Sokolov, s.r.o.  
Pohraniční stráž 255  
357 03 Svatava  
tel./fax: 352 467 257  
DIČ: CZ18248675

