

**Dodatek č. 3 ev. č. OISM/2020/281  
Smlouvy o dílo č. OISM/2020/157**

uzavřený podle smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

**I. Článek  
Smluvní strany**

**OBJEDNATEL:** **MĚSTO NEJDEK**  
se sídlem: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek  
Zastoupené: Ludmilou Vocelkovou, starostkou města  
IČO: 00254801,  
DIČ: CZ00254801  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek  
č. účtu: 27-5619290227/0100  
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocelková, starostka města  
Zástupce ve věcech technických: Martin Kuchař, vedoucí OISM  
Alena Volná, referentka OISM  
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): Zdeněk Pospíšil

(dále jen „objednatel“)

**a**

**ZHOTOVITEL:** **ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**  
Se sídlem: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava  
Zastoupený: Ing. Františkem Šneberkem, jednatelem  
IČO: 18248675  
DIČ: CZ18248675  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 359948391/0100, 5220013711/5500  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339  
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:  
a) ve věcech smluvních: Ing. František Šneberk, jednatel  
b) ve věcech technických: Josef Bartyzal, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek smlouvy na akci:

**Nejdek, rekonstrukce školní jídelny ZŠ nám. Karla IV.**

## 1. Preambule

- 1.1. Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo, uzavřené dne 25.5.2020 / 28.5.2020, včetně všech souvisejících dodatků, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy dohodly na rozšíření předmětu díla a navýšení ceny díla o Změnový list č. ZL: 04, ze dne 24.08.2020.

## 2. Předmět díla - předmět dodatku č. 3 smlouvy o dílo

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou práce v rozsahu Změnového listu č. ZL: 04 a Oznámení změny č. OZ: 04.

## 3. Cena díla

- 3.1. Článek IV. smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků se mění tak, že nyní zní:

Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a Změnovými listy č. ZL: 01, 02, 03 a 04 a je v členění:

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Cena celkem dle smlouvy o dílo bez DPH: | 10 077 332,91 Kč |
| Změnový list č. 01 bez DPH:             | 926 584,00 Kč    |
| Změnový list č. 02 bez DPH:             | 164 330,00 Kč    |
| Změnový list č. 03 bez DPH:             | 68 553,00 Kč     |

---

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Cena celkem dle dodatku č. 1 vč. ZL č. 01, 02, 03 bez DPH: | 11 236 799,91 Kč |
| Změnový list č. 04 bez DPH:                                | 93 875,00 Kč     |

---

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Cena celkem dle dodatku č. 3 vč. ZL č. 04 bez DPH: | 11 330 674,91 Kč |
| DPH 21 %:                                          | 2 379 441,73 Kč  |

---

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Celková cena díla s DPH: | 13 710 116,64 Kč |
|--------------------------|------------------|

- 3.2. Všechna ostatní ustanovení článku IV. Cena díla, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.

## 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo č. OISM/2020/157, včetně všech souvisejících dodatků, pokud nejsou tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo změněna, zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


4.4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Nejdek na jejím 55. jednání usnesením č. RM/1642/55/2020.

V Nejdku dne ..... 1.9.2020 .....


Ve Svatavě dne ..... 31.8.2020 .....



za Objednatele  
**Ludmila Vocelková**  
starostka města



ISSO - Inženýrské  
stavby  
Sokolov, s.r.o.  
Pohraniční stráž 255  
357 03 Svatava  
tel./fax: 352 467 257  
DIČ: CZ16248675



za Zhotovitele  
**Ing. František Šneberk**  
jednatel

