

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**

č. smlouvy zhotovitele: 22/5/2020
č. smlouvy objednatele: 722/2020

smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

VD Myslivny – vybudování patního drénu + oprava průsaků BP

(PL 1 02 19 047, č. akce 502504, 102735)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
zastoupený: [redacted] ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: [redacted] ředitelka závodu
Karlovy Vary
zástupce ve věcech technických: [redacted] ředitelka závodu
technický dozor investora: [redacted] ředitelka závodu
tel: [redacted] e-mail: [redacted]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu: 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad
Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: Bauvant s.r.o.
Adresa: Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
Korespondenční adresa, provozovna: Chomutovská 568, 432 01 Kadaň

IČO : [redacted]
DIČ : [redacted]
zastoupený : [redacted]
(každý jedná samostatně)

zástupce ve věcech smluvních : [redacted]
manažer stavby: [redacted]
tel. [redacted], e-mail: [redacted]
autorizovaný stavbyvedoucí : [redacted]
zástupce ve věcech technických : [redacted]
bankovní spojení : [redacted]
číslo účtu : [redacted]

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddíl C, vložka
113539

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 17.8.2020. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:

Čl. IV. Cena

Původní znění:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Cena SO1 - vybudování patního drénu bez DPH	367 300,25 Kč
Cena SO2 - oprava průsaků BP bez DPH	202 350,87 Kč
Cena celkem bez DPH	569 651,12 Kč

Každý stavební objekt bude fakturován zvlášť!

Nové znění:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Cena SO1 - vybudování patního drénu bez DPH	286 302,30 Kč
Cena SO2 - oprava průsaků BP bez DPH	268 863,43 Kč
Cena celkem bez DPH	555 165,73 Kč

Každý stavební objekt bude fakturován zvlášť!

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku.

Ostatní ujednání Čl. II., Čl. IV. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy

V Karlových Varech dne 10.9.2020

V Karlových Varech dne 19.2020

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



ředitelka závodu Karlovy Vary
Povodí Ohře, státní podnik

Bauvant s.r.o.