

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Patrik Hart,

se sídlem [REDACTED]

zastoupena: Patrikem Hartem

IČO: 64692426

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML1023705**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 3. 2020 smlouvu o dílo č. SML1023705, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky „Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 1. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. V rámci provádění prací na SO 01 v úseku vjezd do areálu škol – Růžový palouček bylo nutno provést prořez náletových keřů zasahujících do profilu chodníku.

3. Při provádění bouracích prací stávající konstrukce chodníku byl zjištěn částečně dobrý stav spodní konstrukce chodníku u SO 02, tedy v úseku Růžový palouček – Masarykova. Na stavbě bylo proto rozhodnuto část této konstrukce v rozsahu cca 98 m² ponechat jako podklad pod dlažbu. Současně došlo k úpravě rozsahu odstranění stávající obrusné vrstvy u napojení na okolní stávající dlažby, zejména pak u vjezdu do areálu škol. Dále byla po odstranění obrusných vrstev v místě stavby zjištěna existence 2 ks šachet, u nichž bylo nutno provést jejich úpravu.

4. V důsledku těchto zjištění se objednatel a zhotovitel dohodly na úpravě předmětu plnění díla.

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že Část V. odst. 1 nově zní:

„1. Cena díla je stanovena ve výši:

	bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	499 560,00 Kč	104 907,60 Kč	604 467,60 Kč
Hodnota méněprací	- 17 678,90 Kč	- 3 712,57 Kč	- 21 391,47 Kč
Hodnota víceprací	77 479,43 Kč	16 270,68 Kč	93 750,11 Kč
Cena celkem	559 360,53 Kč	117 465,71 Kč	676 826,24 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne _____

V Ústí nad Labem, dne _____

Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

Patrik Hart