

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 2019/058

č. zhotovitele: S36/19

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel/Zadavatel

Státní ústav radiální ochrany, v v. i.

Sídlo: Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha

Zastoupený: RNDr. Zdeněk Rozlívka, ředitel

IČO: 86652052

DIČ: CZ86652052

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-8473960227/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/ Vybraný dodavatel

Raeder & Falge s.r.o.

Sídlo: Přívozní 114, 410 02 Lovosice

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279

Zastoupený: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti

E-mail/telefon: info@raeder-falge.cz / 416 575757

IČO: 287 14 989

DIČ: CZ 287 14 989

Bank. spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 712622/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 2 (dále v textu jen „Dodatek č. 2“) ke smlouvě o dílo, která vzešla ze zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Stavební úpravy objektu IV, v areálu SÚRO-SÚJB Bartoškova 28, Praha 4, k.ú. Nusle, pozemek č. 431 – stavební práce“ (dále v textu jen „SOD“).

Preambule

Objednatel prohlašuje, že tímto Dodatkem č. 2 sjednaná změna závazku není jeho tzv. podstatnou změnou, tj. objednatel prohlašuje, že při jeho uzavření postupoval coby zadavatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „ZZVZ“). Změna závazku je dodatečnou stavební prací ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, která je nezbytná pro dokončení předmětu SOD z hlediska její technologické, stavební a funkční návaznosti a z ekonomických a technických důvodů nelze přistoupit ke změně osoby dodavatele.

Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje dodatečné stavební práce na objektu IIa provést tak, aby jejich výsledek tvořil funkční celek s plněním, které je předmětem SOD.

Přílohou Dodatku č. 2 jsou i změnové listy (č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10), kterými došlo k dodatečným stavebním pracím a změnám závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b bod 2. ZZVZ.

I. Obsah Dodatkem č. 2 měněných práv a povinností smluvních stran

Tímto Dodatkem č. 2 se SOD mění a doplňuje následovně:

Čl. 1. SOD „Předmět SOD a obsah závazku“

Dosavadní předmět SOD se mění v rozsahu dodatečných stavebních prací uvedených v Položkovém soupisu prací s výkazem výměr, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2.

Čl. 2. SOD „Doba plnění“

Zhotovitel se zavazuje realizovat dodatečné stavební práce v původním termínu dle čl. 2. SOD Doba plnění, odstavce 2.1.

Čl. 3. SOD „Cena a platební podmínky“, odstavec 3. 1. nově zní:

Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Cena díla bez DPH: 11 211 588 Kč; (včetně změnových listů č. 01 až č 10)

(slovy: jedenáct milionů dvě stě jedenáct tisíc pět set osmdesát osm korun českých)

DPH (21%): 2 354 433 Kč

(slovy: dva miliony tři sta padesát čtyři tisíc čtyři sta třicet tři korun českých)

Cena díla (včetně DPH): 13 566 021 Kč

(slovy: třináct milionů pět set šedesát šest tisíc dvacet jedna korun českých)

Čl. 21 SOD „Jednání a komunikace smluvních stran“, odstavec 21. 6. písm. b se mění a doplňuje následovně:

„David Jeřábek DiS., vedoucí realizačního týmu,

Maršík Jan, stavbyvedoucí pozemních a dopravních staveb,

Bandola Jan, stavbyvedoucí pozemních a dopravních staveb,

Čl. 26 SOD „Závěrečná ustanovení“, odstavec 26. 10. se doplňuje o následující formulaci:

Součástí SOD se tímto Dodatkem č. 2 stávají následující dokumenty:

Příloha G – Položkový soupis prací stavby a výkaz výměr

Příloha H – Stavební povolení pro stavbu 2

Příloha I – Harmonogram stavby 2

Příloha J - Položkový soupis prací stavby 2

Příloha K – Změnové listy č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10;

II. ZÁVĚREČNÁ A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Ustanovení neřešené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Originály Dodatku č. 2 jsou vyhotoveny v listinné podobě ve třech provedeních.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem svého podpisu a účinnosti dnem vložení do registru smluv, které zajistí Objednatel.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

*Příloha G – Položkový soupis prací stavby a výkaz výměr
(Dva originály Přílohy G v listinné podobě obdrží Objednatel, originál v listinné podobě obdrží Dodavatel při podpisu Dodatku č. 2)*

*Příloha H – Stavební povolení pro stavbu 2
(Dvě kopie Přílohy H v listinné podobě pare obdrží Objednatel, kopii v listinné podobě pare obdrží Zhotovitel při podpisu Dodatku č. 2)*

*Příloha I – Harmonogram stavby 2
(Dva originály Přílohy I v listinné podobě obdrží Objednatel, originál v listinné podobě obdrží Dodavatel při podpisu Dodatku č. 2)*

*Příloha J – Změnové listy č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
(Originály Přílohy J v listinné podobě obdrží Objednatel, jednu listinnou kopii každého změnového listu pare obdrží Dodavatel při podpisu Dodatku č. 2)*

5. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany připojují na důkaz své pravé a vážně míněné vůle své elektronické podpisy.

V Lovosicích, dne

V Praze dne

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

18.9.2020

21.9.2020

.....
Mgr. Martina Červinská
jednatelka společnosti
Raeder & Falge s.r.o.

.....
RNDr. Zdeněk Rozlívka
ředitel
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.